












































Puhdasrakentaminen on rakentamista puhtaista ja kuivista materiaaleista pölyttömin menetel-
min. Puhdasrakentamisessa pölyntorjunnalla ja kosteudenhallinnalla on vahva yhteys. Tämän 
diplomityön tavoitteena oli selvittää, millaisilla toimenpiteillä varmistetaan puhtaudenhallinta ra-
kennushankkeessa. Tutkimuksessa selvitettiin kirjallisuusselvityksen avulla asetusten ja ohjeiden 
vaikutus puhtaudenhallintaan, työmaalla käytettävät pölyntorjuntamenetelmät sekä kosteuden-
hallinnan vaikutus puhtauteen. Puhdasrakentamisen toteutusta työmaan näkökulmasta tutkittiin 
lisäksi case-kohteen avulla. Kohteessa työskennelleiden hankkeen avainhenkilöiden kokemuksia 
ja näkemyksiä selvitettiin teemahaastatteluiden avulla. Tulokset muodostettiin analysoimalla ke-
rättyä aineistoa. 
Sisäilmastoluokitus 2018 -ohjekortti on tärkein puhtaudenhallintaan liittyvä dokumentti. Sisäil-
mastoluokat S1 ja S2 edellyttävät rakennustöiden puhtausluokka P1:n käyttöä. Sisäilmastoluoki-
tus 2018:ssa määritellään sisäilmaston tavoitearvot ja menetelmät niihin pääsemiseksi. Kyseinen 
ohjekortti tulee liittää urakkasopimuksen liitteeksi. Rakennusliikkeen tulee selvittää tilaajan aset-
tamat puhtaudenhallinnan tavoitteet ennen tarjouksen antamista. Puhtausluokka P1 huomioidaan 
suunnittelussa ja se on käytössä koko rakennushankkeen ajan. 
Puhtausluokkaa P1 noudattavalla työmaalla puhtaudeltaan eritasoiset tilat erotetaan toisis-
taan lohkojaolla. Lohkoilla työskennellään yleensä ammattiryhmä kerrallaan. Puhtausluokka P1 
vaikuttaa erityisesti ilmanvaihtoasennuksiin. Likaantumisen estämiseksi Ilmanvaihtoasennukset 
tehdään pölyä tuottavien töiden jälkeen, eli tasoite- ja maalaustyöt on pääosin tehtävä ensin. Il-
manvaihtoasennukset tehdään pölyttömässä tilassa. 
Pölyntorjuntamenetelmiä ovat osastointi, osastojen paineistus, korkeapaineinen- ja matalapai-
neinen kohdepoisto sekä ilmanpuhdistus. Osastointien avulla estetään pölyn siirtyminen lohkojen 
välillä. Osastorajoina käytetään olemassa olevien rakenteiden lisäksi muovisia tai levyrakenteisia 
suojaseiniä. Ali- tai ylipaineistuksella tehostetaan pölyntorjuntaa osastolla. Korkeapaineinen koh-
depoisto on tehokkain pölyntorjuntamenetelmä. Sitä hyödynnetään liittämällä työkoneet raken-
nusimureihin. Matalapaineista kohdepoistoa käytetään, kun pölyä ei voida poistaa työkoneiden 
avulla. Ilmanpuhdistukseen käytetään samoja alipaineistajia kuin osastoinnissa ja matalapainei-
sessa kohdepoistossa, mutta suodatettu ilma palautuu samaan tilaan. 
Puhtausluokassa P1 käytetään kaksivaiheista loppusiivousta. Suojaukset poistetaan ja pinnat 
pestään ennen toimintakokeita, jotta ilmanvaihtojärjestelmään ei pääse epäpuhtauksia. Toimin-
takokeiden jälkeen alakatot suljetaan ja rakennus puhdistetaan luovutusvalmiuteen. Rakennuk-
sen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus varmistetaan pintapölymittauksin. 
Puhtausluokka P1:n merkittävin hyöty on rakennuksen ja sen ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus 
luovutushetkellä sekä rakentamisen kohentunut työturvallisuus. Rakennuksen käyttäjät eivät al-
tistu rakentamisesta peräisin oleville epäpuhtauksille. 
Kosteudenhallinnan tärkein menetelmä on kosteusrasituksen vähentäminen sääsuojauksin ja 
vedenpoistoilla. Kuivatuksessa käytetään lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ilmankuivausta. Rakenta-
misessa noudatetaan kuivaketjua. Rakenteiden pinnoittaminen edellyttää hyväksyttyjä kosteus-
mittauksia. 
Puhtausluokka P1 vähentää kosteusriskejä. Pölyttömät pinnat edistävät kuivumista. Hyvässä 
pölyntorjunnassa ja kosteudenhallinnassa on paljon yhteisiä toimenpiteitä, joten pölynhallinta- ja 
kosteudenhallintasuunnitelmat kannattaa laatia rinnakkain. 
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ABSTRACT 






Clean construction means constructing using clean and dry materials and dust-free methods. 
At the clean construction there is a strong connection between dust control and moisture control. 
The aim of this master’s thesis was to find out what methods are being taken to ensure purity 
control in a construction project. The effect of regulations and instructions on purity control, dust 
control methods used on site and the effect of moisture control on purity were examined by 
literature study. Clean construction from the point of view of the site was examined with a case 
study. The experiences and views of the project's key personnel were examined through theme 
interviews. The results were generated by analyzing the collected material. 
Classification of Indoor Environment 2018 is the most important document for purity control. 
Indoor environment categories S1 and S2 require the use of construction cleanliness class P1. 
Classification of Indoor Environment 2018 defines indoor environment target values and methods 
to reach them. This standard must be attached to the contract. The construction company must 
determine the purity control objectives set by the owner of a building project before submitting the 
tender. Cleanliness class P1 is considered in design and it is in use throughout the construction 
project. 
The spaces of a different level of cleanliness are separated from each other by dividing them 
to sections. Usually there is only one professional group working at a time in the section. 
Cleanliness class P1 especially affects the installations of the ventilation system. To prevent 
contamination, the ventilation system is installed when the dust-producing work is done, which 
means that smoothing and painting must be mostly finished. The ventilation system must be 
installed in a dust-free section. 
Dust control methods include partitioning, pressurization of partitions, high-pressure and low-
pressure local exhaust, and air purification. Partitioning prevents dust from transferring between 
the sections. In addition to existing structures, plastic or plasterboard walls are used for 
partitioning. Under-pressurization or over-pressurization improves dust control in the partition. 
High-pressure local exhaust is the most effective dust control method. It is utilized by attaching 
power tools to vacuum cleaners. Low-pressure local exhaust is used when dust cannot be 
removed by power tools. The same under-pressuring equipment is used for air purification as for 
pressurizing partitions, but the filtered air returns to the same space. 
There is two-stage builder clean is the cleanliness class P1. Protective covers are removed, 
and surfaces are washed before test-run of the ventilation system. That prevents dust from 
entering the ventilation system. After the test-runs, the ceilings are closed, and the building is 
cleaned up for final level on purity. The cleanliness of the building and ventilation system is 
ensured by measuring the amount of surface dust. 
 The most significant benefit of the cleanliness class P1 is the cleanliness of the finished 
building and its ventilation system, as well as better construction safety. The occupants of the 
building are not exposed to impurities from construction. 
The most important method of humidity control is to reduce moisture stress by weather 
protection and dewatering. Heating, ventilation and air drying are used for drying out. The dry 
chain is followed in the construction. Application of finishing materials requires approved moisture 
measurements from structures. 
Cleanliness class P1 reduces moisture risks. Dust-free surfaces dry faster. There are plenty 
of common measures in good dust control and humidity control, so it's a good idea to draft dust 
control plan and moisture control plan together. 
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Puhdasrakentamisen menetelmien avulla nostetaan rakentamisen laatua. Puhdasraken-
tamisella pyritään hyvän rakentamistavan vähimmäistasoa parempaan lopputulokseen. 
Puhtaudella on terveysvaikutuksia rakennuksen käyttäjiin ja rakentajiin. Puhdas raken-
tamistapa vaikuttaa rakentamisen aikatauluun, työntekijöiden viihtyvyyteen ja rakennus-
hankkeen osapuolten väliseen yhteistyöhön. Rakennusliikkeen tulee ymmärtää tilaajan 
tavoitteet ja niiden toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet. Puhdasrakentamisen tunte-
mista tarvitaan ennakkosuunnittelussa, resurssien mitoittamisessa ja hankinnassa. Puh-
dasrakentamisen hallitseminen edistää hankkeen riskienhallintaa. Puhtausluokan P1 
käyttö on lisääntynyt julkisessa rakentamisessa, mikä edistää puhtain menetelmin ra-
kentamista. Puhtausluokan P1 käytön yleistyminen aiheutti tarpeen tälle tutkimukselle. 
Diplomityö tehtiin toimeksiantona Salpausselän Rakentajat Oy:lle, joka toimii nykyään 
nimellä Pallas Rakennus Päijät-Häme Oy. Tutkimuksen avulla kehitetään yrityksen puh-
dasrakentamisen osaamista. Tutkimusta voidaan käyttää referenssinä urakoiden han-
kinnassa. Yritys tavoittelee puhdasrakentamisen avulla kilpailuetua. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin puhdasrakentamiseen liittyviä asetuksia ja ohjeita, puhtau-
den mittaamista, pölyntorjuntamenetelmiä ja kosteuden hallintaa. Case-kohteeksi valit-
tiin Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 6, jonka rakentamisen puhtauden-
hallintaa tutkittiin ja arvioitiin. Puhdasrakentamisen menetelmistä oli saatavilla yksinker-
taisia oppaita, ohjeita ja tutkimuksia, mutta tieto oli hajallaan. Tässä tutkimuksessa puh-
taudenhallintaa käsitellään helpommin hahmotettavana kokonaisuutena. 
1.2 Tavoite ja rajaukset 
Tutkimuksen päätavoite oli selvittää, millaisilla toimenpiteillä varmistetaan puhtauden-
hallinta rakennushankkeessa. Päätavoite jaettiin kolmeen osatavoitteeseen. 
Tutkimuksen ensimmäinen osatavoite oli selvittää, miten asetukset ja ohjeet vaikuttavat 
rakentamisen puhtaudenhallintaan. Tarkasteltavia kohteita olivat sisäilmastoluokitus, 
puhtausluokitus, rakennusmateriaalien päästöluokitukset ja työturvallisuusmääräykset. 
Asetuksissa ja ohjeissa on määritelty puhtaudelle mitattavia suureita. Mitattavia kohteita 
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ovat olosuhteet, pöly ja mikrobit. Mitattavat suureet ja niiden mittausmenetelmät selvitet-
tiin. 
Toinen osatavoite oli pölyntorjuntamenetelmien selvittäminen. Tutkimuksessa selvitet-
tiin, millaista kalustoa pölyntorjunnassa tarvitaan. Osastointien ja suojauksien suunnitte-
lua ja rakentamista tutkittiin. Rakennussiivouksen vaikutusta puhtaudenhallinnan onnis-
tumiseen tutkittiin. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä rakennussiivouksessa on huomioi-
tava puhdasrakentamisen varmistamiseksi eri rakennusvaiheissa. Muuttovaiheen puh-
taudenhallintamenetelmät selvitettiin. Rakennushankkeen osapuolten tehtäviä puhtau-
denhallinnassa tarkasteltiin. 
Kolmas osatavoite oli tutkia kosteudenhallinnan vaikutusta puhtauteen. Työmaan olo-
suhteiden hallintaa, kosteudentorjuntaa ja materiaalien suojaamista tarkasteltiin. Tutki-
muksen päätavoite ja osatavoitteet ovat esitetty kuvassa 1. 
 
Kuva 1. Tutkimuksen tavoitteet. 
Tutkimus liittyy erityisesti rakennusurakointiin, mutta menetelmät ovat toimivia myös 
omaperusteisessa tuotannossa. Tutkimuksessa käsitellään sekä uudis- että korjausra-
kentamista. Tutkimus tehtiin rakennusliikkeen näkökulmasta. 
Pölytyypit ja pölylähteet käsiteltiin tarvittavin osin pölyntorjuntamenetelmien yhteydessä. 
Rakennuspölyn terveyshaittoja ei arvioitu, koska aiheesta on saatavilla useita tutkimuk-
sia. Kosteudenhallintaa tarkasteltiin siltä osin kuin se tukee puhtaan sisäilman saavutta-
mista. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät olivat kirjallisuusselvitys ja teemahaas-
tattelut. Tutkimuksen case-kohteeksi valittiin tutkimuksen tilaajan urakoima sairaala-












Sisäilmastoluokituksen ja puhtausluokituksen sisältö selvitettiin ohjekorteista. Niiden tul-
kintaan sekä pölyntorjuntamenetelmien tutkimiseen käytettiin lähteinä Sisäilmastosemi-
naarien julkaisuja, VTT:n ja suomalaisten yliopistojen tutkimuksia sekä puhdasrakenta-
miseen perehtyneiden yritysten raportteja ja -koulutusmateriaaleja. Kosteudenhallinnan 
tutkimisessa lähteitä olivat ohjekortit, asetukset, Sisäilmastoseminaarien julkaisut ja 
muut laadukkaat raportit. Kirjallisuusselvityksessä hankittiin tärkeät taustatiedot tutki-
musongelmasta, mikä mahdollisti haastattelukysymysten laadinnan. 
Haastateltaviksi valittiin case-kohteessa työskennelleet vastaavat työnjohtajat, tilaajan 
edustaja sekä puhtaudenhallintakonsultteja. Haastateltavat valittiin niin, että saatiin tut-
kittua useamman tahon näkemystä ja kokemuksia puhdasrakentamisesta samassa koh-
teessa. Teemahaastatteluihin päädyttiin, koska se mahdollisti haastatteluissa keskitty-
misen tutkimusongelmaan olematta kuitenkaan liian ohjaileva. Haastattelukysymykset 
liittyivät sekä case-kohteeseen että puhdasrakentamiseen yleisemmällä tasolla. Haas-
tattelut tukivat kirjallisuusselvityksessä hankittua tietoa sekä tuottivat uutta tietoa puh-




2. PUHDAS RAKENTAMISTAPA 
2.1 Lähtökohdat puhdasrakentamiselle 
Hyvä sisäilma on tärkeimpiä tavoitteita rakentamisessa. Rakentamiseen liittyviä raken-
nuksen ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihtojärjestelmä, rakennustyöt sekä 
rakennusmateriaalit. Hyvää sisäilmastoa tavoiteltaessa ne on otettava huomioon suun-
nittelussa, rakentamisessa sekä rakennuksen käytössä. (RT 07-11299 2018, s. 2). 
Rakentamiselle asetetuilla vaatimuksilla sisäilmaan vaikutetaan eniten työmaan puhtau-
den- ja kosteudenhallinnalla, sisäilmastolle asetetuilla vaatimuksilla ja materiaalivalin-
noilla. Puhtauden- ja kosteudenhallintaa edistetään vaatimalla puhtausluokan P1 mu-
kaista rakentamista, sääsuojien käyttöä ja hyvää kosteudenhallintakäytäntöä. Sisäilmas-
tolle asetetaan tavoitearvot sisäilmastoluokituksen avulla ja pintamateriaaleina käyte-
tään mieluiten vähäpäästöisiä eli M1-luokiteltuja materiaaleja. (Valtioneuvoston kanslia 
2018, s. 27). 
Rakentamisessa syntyy runsaasti terveydelle haitallista pölyä. Mikäli rakennuspöly le-
viää työmaan ulkopuolelle, sille altistuvat rakentajien lisäksi samassa rakennuksessa 
olevat rakennuksen käyttäjät. Altistusta voidaan vähentää merkittävästi hyvin suunnitel-
lulla pölyntorjunnalla. (Työterveyslaitos 2019). Puhtausluokka P1 on rakentamistapa, 
jolla tavoitellaan hyvää sisäilmastoa. Tilaajien vaatimus hyvästä sisäilmastosta on yleis-
tynyt, mikä lisää puhtausluokan P1 mukaista rakentamista. (Consair Oy 2019, s. 3). Puh-
tausluokan P1 mukaisella rakennus- ja ilmanvaihtoasennustyöllä varmistetaan, ettei hai-
tallista pölyä jää rakennuksen pinnoille eikä ilmanvaihtojärjestelmään (Andersson et al. 
2016, s. 339). 
Rakennustyömaa on olosuhteiltaan haastava työympäristö. Rakennustyöntekijät altistu-
vat etenkin runkovaiheen jälkeisissä töissä rakennuspölylle. Rakennuksen käyttäjiä var-
ten tavoiteltava hyvä sisäilmasto edellyttää rakentamisessa vähän pölyä tuottavien me-
netelmien käyttöä ja pölyntorjuntaa. Nämä menetelmät vähentävät samalla rakennus-




2.2 Asetukset ja ohjeet 
2.2.1 Työturvallisuus 
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta (A 205/2009) on määritelty 
päätoteuttajalle kuuluvat työturvallisuusvelvoitteet. Päätoteuttajan on kiinnitettävä suun-
nittelussa erityistä huomiota pölyn vähentämiseen, sen leviämisen estämiseen ja työ-
maan hyvän järjestyksen ylläpitoon. Suunnitelmat on esitettävä kirjallisesti ja ne tulee 
päivittää olosuhteiden muuttuessa. Suunnitelmat on esitettävä rakennuttajalle. (A 
205/2009, 10 §). Rakennustyömaa-alueen käyttöä suunniteltaessa päätoteuttajan tulee 
huomioida jätteiden käsittely sekä pölyntorjuntaan tarvittavien laitteiden ja rakenteiden 
sijoitus (A 205/2009, 11 §). 
Päätoteuttajan on perehdytettävä rakennustyömaan työntekijät, jotta heillä olisi riittävät 
tiedot työmaan haittatekijöistä ja niiden poistamisesta (A 205/2009, 3 §). Päätoteuttajan 
tulee jatkuvasti tarkkailla työturvallisuuden tilaa (A 205/2009, 13 §). 
Asetuksen A 205/2009 perusteella pölyävä purkujäte on siirrettävä pois työskentelyalu-
eelta säkeissä, astioissa tai pudottamalla tiivistä putkea pitkin alas. Pöly on poistettava 
ilmanvaihdolla, kohdepoistolla tai muulla tarkoituksenmukaisella menetelmällä. Pölyn le-
viäminen rajoitetaan tarvittaessa suojaseinillä. (A 205/2009, 50 §). 
Puhdas työmaa vähentää työtapaturmia. Kompastumisia, naulaan astumisia ja muita ta-
paturmia tapahtuu vähemmän. (Laakkonen et al. 2010, s. 6). 
2.2.2 Sisäilmastoluokitus 
Sisäilmastoluokitus 2018 korvasi aiemmin käytössä olleen Sisäilmastoluokitus 2008:n. 
Ohjeen tarkoitus on olla apuna terveellisempien ja viihtyisämpien rakennusten rakenta-
misessa. Luokitus on tarkoitettu ensisijaisesti uudisrakentamiseen, mutta se sopii sovel-
tuvin osin myös korjausrakentamiseen. (RT 07-11299 2018, s. 1). Sisäilmastoluokitus ei 
ole viranomaisohje. Se kirjataan rakennushankkeen sopimusasiakirjoihin, jolloin se on 
osapuolia sitova. (RT 07-11299 2018, s. 5). 
Sisäilmastoluokitus on jaettu laatuluokkiin S1, S2 ja S3. Luokka S1 on vaativin. Luokassa 
S1 sisäilman laadun tulee olla erittäin hyvä eikä sisäilma saa olla yhteydessä epäpuh-
tauslähteisiin. Tilan käyttäjän tulee pystyä hallitsemaan tilan lämpöolosuhteita, mikä 
edellyttää käytännössä koneellista jäähdytystä ja huonekohtaista lämpötilan säätöä. (RT 
07-11299 2018, s. 5). 
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Luokassa S2 edellytetään hyvää sisäilman laatua. Sisäilma ei saa olla yhteydessä epä-
puhtauksien lähteisiin eikä häiritseviä hajuja sallita. Ylilämpeneminen kesäpäivinä on 
sallittua, joten hyvällä suunnittelulla koneellista jäähdytystä ei aina tarvita. (RT 07-11299 
2018, s. 5). 
Luokka S3 on sisäilmaston vähimmäistaso. Se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaiset säädökset sekä terveydensuojelulain vähimmäisvaatimukset sisäilman laadusta. 
(RT 07-11299 2018, s. 5). 
Rakennuksen ilmanpitävyys vaikuttaa sisäilman laatuun. Ilmavuodot mahdollistavat epä-
puhtauksien kulkeutumisen rakennuksen sisätiloihin ja tilojen välillä. Sisäilmastoluokissa 
S1 ja S2 rakennuksen ilmavuoto mitattuna 50 Pa:n paine-erolla tulee olla enintään 1,0 
m3/h,m2. Ilmanpitävyys todetaan tiiveysmittauksella, jonka yhteydessä ilmavuodot pai-
kannetaan. Mahdolliset vuotopaikat tiivistetään. S3-luokassa ei edellytä tiiveysmittauk-
sia, joskin Sisäilmastoluokitus 2018:ssa suositellaan niitä. (RT 07-11299 2018, s. 11). 
Sisäilmastotavoitteiden saavuttamiseen suunnitellut menetelmät kirjataan urakoitsijoi-
den laatusuunnitelmiin. Niiden toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Sisäilmasto-
tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäville urakoitsijoille on järjestettävä koulutusta, 
jossa annetaan sisäilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat ohjeet. Koulutuksen 
järjestäjä sovitaan esimerkiksi urakkarajaliitteellä. (RT 07-11299 2018, s. 14). 
2.2.3 Puhtausluokitus 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on, että rakennuksen tilat ovat luovu-
tushetkellä puhtaat ja käytön aikana sisäilmaan ei pääse rakennusaikaisia epäpuhtauk-
sia. Sisäilmastoluokitus 2018:ssa on vain yksi rakennustöiden puhtausluokka, P1. P1-
luokkaa käytetään, kun pyritään sisäilmastoluokkiin S1 ja S2. Mikäli hankkeessa ei käy-
tetä puhtausluokkaa P1, noudatetaan hyvän rakentamistavan mukaisia tapoja. (RT 07-
11299 2018, s. 12). Edeltävässä ohjeessa sisäilmastoluokitus 2008:ssa rakennustöiden 
puhtausluokat on jaettu P1- ja P2-luokkiin. Puhtausluokkaa P2 käytettiin, kun rakennus-
työn puhtaudelle ei oltu asetettu erityisvaatimuksia. Tällöin tavoiteltiin sisäilmastoluoki-
tusta S3. P2-luokka edellytti kuitenkin hyvän rakentamistavan noudattamista. (RT 07-
10946 2009, s. 10–11). P2-luokan poisjättäminen on perusteltua, koska sille ei oltu ase-
tettu hyvästä rakentamistavasta poikkeavia vaatimuksia. 
Rakennustöiden P1-puhtausluokassa pintojen pölykertymälle on määritelty raja-arvot 
ennen ilmanvaihdon toimintakokeita ja ennen rakennuksen luovutusta. Pölykertymä il-
moitetaan peittoprosentteina. Pintoihin lasketaan näkyvät vaaka- ja pystypinnat sekä ka-
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lusteiden sisäpinnat. Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita alakaton yläpuolen, tilan nä-
kyvien pintojen ja kalusteiden sisäpintojen suurin sallittu pölykertymä on 5,0 %. Lattia-
pinnoille ei ole määritelty raja-arvoa. Ennen rakennuksen luovutusta näkyvien pintojen 
ja kalusteiden sisäpintojen suurin sallittu pölykertymä on 1,0 % ja lattian 3,0 %. Alakaton 
yläpuolta ei arvioida, koska alakatot ovat tässä vaiheessa suljettuja. (RT 07-11299 2018, 
s. 13). Sisäilmastoluokitus 2008:ssa mitattavat pinnat oli jaoteltu edellä mainitun lisäksi 
yli 180 cm:n ja alle 180 cm:n korkeudella sijaitseviksi. Niillä oli kuitenkin yhteiset raja-
arvot, jotka ovat samat kuin Sisäilmastoluokitus 2018:ssa. (RT 07-10946 2009, s. 11). 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on, että tiloihin ei pääse tuloil-
man mukana ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia epäpuhtauksia. Puhtausluokkia 
on yksi eli P1, kuten rakennustöiden puhtausluokituksessakin. Sitä käytetään, kun sisäil-
mastoluokitukseksi on valittu S1 tai S2. Ilmanvaihdon puhtausluokitusta ei käytetä sisäil-
mastoluokassa S3. Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan luovutusvalmiin ilmanvaihtojär-
jestelmän sisäpuolen pölykertymän keskiarvo P1-puhtausluokassa suodatinmenetel-
mällä mitattuna saa olla enintään 0,7 g/m2 ja BM-Dustdetector -mittalaitteella enintään 
5,0 %. (RT 07-11299 2018, s. 17). Sisäilmastoluokitus 2008:ssa oli myös ilmanvaihtojär-
jestelmän puhtausluokka P2, jota käytettiin sisäilmastoluokassa S3. Siinä luovutusval-
miin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuolen pölykertymän keskiarvo suodatinmenetelmällä 
sai olla 2,5 g/m2. (RT 07-10946 2009, s. 15). 
Terveen talon toteutuksen kriteereissä P1-luokassa ilmanvaihtokanaviston sisäpinnan 
pölykertymä saa olla enintään 1,0 g/m2 ja P2-luokassa 2,5 g/m2. Terveen talon toteutuk-
sen kriteereissä kanavisto täyttää vaatimukset, kun otetuista näytteistä vähintään 80 % 
alittaa P-luokan rajan. Näytteistä 5 % saa ylittää P-luokan raja-arvon yli 50 %:lla. Toi-
saalta kolminkertainen P-luokan rajan ylitys yhdessäkin näytteessä johtaa kanaviston 
puhdistamiseen. (RT 07-10805 2003, s. 14). Sisäilmastoluokitus 2018:ssa sallittu pöly-
kertymä puhtausluokassa P1 on pienempi kuin terveen talon toteutuksen kriteereissä. 
Sallittua pölykertymää puhtausluokka P1:n ulkopuolella ei ole määritelty uusimmassa 
sisäilmastoluokituksessa. Määrittelyyn voidaan käyttää terveen talon toteutuksen kritee-
reitä. 
P1-luokka edellyttää, että kaikki P1-tiloihin tulevat materiaalit ovat suojattu likaantumi-
selta ja kosteudelta. Tämä edellyttää yleensä varastointia sisätiloissa. Välivarastointeja 
tulee välttää. P1-tilan ilman tulee olla puhdasta ja kuivaa, jotta materiaalien suojaukset 
voidaan poistaa ja asennus aloittaa. Asennuspaikan läheisyydessä ei saa suorittaa ilmaa 
likaavia työvaiheita. (RT 07-11299 2018, s. 13). Pinnat ja laitteet on suojattava asennuk-
sen jälkeen. Suojattavia kohteita ovat esimerkiksi ennen tasoitetöitä asennetut talotek-
niikkaosat, lämpöpatterit, valaisimet, kalusteet ja lattiapinnat. (Takkunen 2014, s. 15). 
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P1-luokassa ilmanvaihdon toimintakokeet voidaan aloittaa, kun rakennus on puhdas. 
Toimintavalmiit tilat erotetaan tarvittaessa alemman puhtausluokan tiloista omiksi osas-
toiksi. Pinnoilla ei saa olla hienojakoista pölyä, koska se voi nousta ilmaan toimintako-
keiden aikana. Tiloissa ei saa olla rakennusmateriaaleja eikä jätettä. Pintojen suojaukset 
on poistettava, jotta pinnat voidaan puhdistaa. Toimintakokeiden aikana ja jälkeen ti-
loissa saa tehdä ilman erityistoimenpiteitä vain pölyämättömiä töitä. (RT 07-11299 2018, 
s. 12–13). 
Puhtaudenhallinnassa on haasteita. Puhtaudenhallinta on määritelty urakka-asiakir-
joissa usein puutteellisesti. Puhtaudenhallinnan kustannuksista ei ole saatavilla luotetta-
vaa tietoa, eikä riskejä ei osata huomioida laskentavaiheessa. (Takkunen 2014, s. 6). 
Puhtausluokka P1:n mukaisessa toteutuksessa hyötyjä ovat käyttäjäturvallisuus ja työ-
turvallisuus. Peruskorjauksissa voidaan välttää pölyhaitat käytössä olevissa tiloissa. Ra-
kennus saadaan luovutettua nopeasti, koska tarvetta perusteelliselle siivoukselle tai il-
manvaihtolaitteiston puhdistukselle ei ole. Puhdas rakennus kohentaa asiakastyytyväi-
syyttä ja vähentää reklamaatioita. Puhdas työmaa on työntekijöille turvallinen ja viihtyisä. 
(Takkunen 2014, s. 8). 
Puhtausluokka P1:n mukaisessa rakentamisessa tilaaja voi laatia puhtaudenhallintaoh-
jeen, joka toimitetaan pääurakoitsijalle. Ohje sisältyy kohteen urakka-asiakirjoihin. Pää-
urakoitsija laatii pölynhallintasuunnitelman puhtaudenhallintaohjetta noudattaen. Puh-
taudenhallintaohje on tärkeä, jotta puhtaustavoitteet voidaan saavuttaa. Puhtaudenhal-
lintaohjeessa kuvataan ainakin seuraavat asiat (Takkunen 2014, s. 12): 
• Puhtaudenhallinnan tavoitteet vastuineen ja sanktioineen 
• Jätehuollon järjestäminen 
• Materiaalien ja laitteiden varastointi ja suojaus 
• Pölyntorjunta 
• Ilmanvaihdon asennusolosuhteet 
• Rakennussiivous ja loppusiivous 
• Ulkoalueiden kunnosta huolehtiminen 
• Tupakoinnin järjestäminen 
• Perehdyttäminen ja kouluttaminen 
Puhtaudenhallintaohjeen laatiminen ei kuitenkaan suoraan perustu ohjeisiin tai määrä-
yksiin. Sisäilmastoluokitus 2018:ssa sopimusasiakirjoista urakkarajaliitettä pidetään eri-
tyisen tärkeänä sisäympäristön laadun kannalta, koska siihen täytyy määritellä puhtau-
denhallinnan eri toimenpiteistä vastaavat osapuolet. Sisäilmastoluokitus 2018:ssa on 
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maininta, että ohjeet ja velvoitteet esitetään sopimusasiakirjoissa. Niiden sisältöä ei mää-
ritellä tarkemmin. (RT 07-11299 2018, s. 10). 
TPA Andersson Oy teki havaintoja puhtausluokan P1 toteutumisesta vuosina 2013–
2015 yhteensä 32 hankkeessa. P1-puhtausluokka oli toteutunut hyvin hankkeiden sisä-
valmistusvaiheessa. Visuaalisen työmaan puhtaustaso- eli TP-arvioinnin keskiarvo kas-
voi vuoden 2013 94,2 %:sta vuoden 2015 95,7 %:iin. Hylättyjen mittausten eli alle 92 
%:n tulosten osuus kaikista mittauksista laski samassa ajassa 22 %:sta 11 %:iin. Uudis-
rakentamisessa ja peruskorjaamisessa ei havaittu eroa P1-puhtausluokan toteutumi-
sessa. Puutteiden jakautumisessa oli toisaalta eroa. Peruskorjauskohteissa 35 % puut-
teista liittyi rakennusmateriaaleihin ja laitteisiin, kun uudiskohteissa vastaava osuus oli 
29 %. Pölynhallinnan puutteiden osuudet olivat vastaavasti 14 % ja 10 %. Peruskorjaus-
kohteiden säilytettävien pintojen ja tekniikan suojauksen puutteet vaikuttivat mittaustu-
loksiin. Peruskorjauskohteissa on rajapintoja toimivien tilojen kanssa, mikä lisää pölyn-
torjuntaan liittyviä puutteita verrattuna uudisrakentamiseen. (Andersson et al. 2016, s. 
339–341). 
TPA Andersson Oy:n havaintojen perusteella toimintakoevaiheessa P1-puhtausluokan 
pintapölymittausten raja-arvon 5 % ylitti 3–8 % mittauksista. Mittausten keskiarvo vaihteli 
vuosina 2013–2015 1,3–2,8 % välillä, mikä alittaa selkeästi raja-arvon. Keskeneräiset 
rakennustyöt heikentävät mittaustulosta, koska pölyä tuottavat työvaiheet ja työmaalii-
kenne lisäävät pölyn määrää. Vastaanottovaiheessa tasopintojen pintapölymäärä oli 
0,5–0,7 % ja lattiapintojen 1,2–1,6 %, joten niiden raja-arvot 1 % ja 3 % alittuvat selvästi. 
Merkittävimmät syyt raja-arvojen ylittymiselle olivat työmaan keskeneräisyys ja loppusii-
vouksen puutteet. (Andersson et al. 2016, s. 342–343). 
2.2.4 Rakennusmateriaalien päästöluokitus 
Rakennusmateriaalit vapauttavat sisäilmaan kemikaaleja. Ilman kemikaalipitoisuuteen 
voidaan vaikuttaa vähentämällä materiaalien päästöjä ja lisäämällä ilmanvaihtoa. Pieniin 
kokonaispäästöihin pyrittäessä päästöjen vähentäminen on ensisijainen menetelmä. 
Päästöjä ovat muun muassa haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki 
ja karsinogeeniset aineet. Päästöluokat ovat M1, M2 ja M3, joista M1 on vähäpäästöisin. 
(RT 07-11299 2018, s. 20). 
Luokille M1 ja M2 on määritelty suurimmat sallitut päästöt. Luokkaan M3 kuuluvat mate-
riaalit, jotka eivät täytä luokan M2 vaatimuksia. Jos eri päästöluokkien materiaaleja yh-
distetään esimerkiksi kerroksiksi, käytetään huonoimman materiaalin päästömerkintää. 
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Materiaaliyhdistelmän päästöt voidaan tarvittaessa mitata, jolloin parempi päästöluokitus 
on mahdollinen. (RT 07-11299 2018, s. 20). 
Sisäilmastoluokat S1 ja S2 edellyttävät, että rakennusmateriaaleina käytetään pääasi-
assa päästöluokan M1 tuotteita. Muita materiaaleja saa olla enintään 20 % tilan sisäpin-
noista, mutta korkeintaan 1 m2 tilan lattianeliötä kohti.  Vapaasti käytettäviä pintamateri-
aaleja ovat (RT 07-11299 2018, s. 11): 
• Pinnoittamattomat tiili-, luonnonkivi-, lasi- ja metallipinnat 
• Keraamiset laatat 
• Käsittelemättömästä haavasta, koivusta, kuusesta tai männystä valmistetut 
lauta- ja hirsipinnat 
Sisäilmastoluokitus 2018:ssa on määritelty erikseen päästöluokka M1 pehmustetuille 
työtuoleille. Kangasta tai keinonahkaa sisältävät työtuolit voivat saada M1-merkinnän, 
mikäli ne täyttävät sisäilmastoluokitus 2018:ssa niille määritellyt päästövaatimukset. (RT 
07-11299 2018, s. 20). 
2.2.5 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus 
Ilmanvaihtotuotteissa on käytössä yksi puhtausluokka M1, eli täyttäessään puhtausvaa-
timukset tuote on puhtausluokiteltu. Muussa tapauksessa tuotetta ei ole luokiteltu. Sisäil-
mastoluokitus 2018:ssa puhtausluokitellulta tuotteelta edellytetään, ettei se lisää epä-
puhtauksia eikä hajuja ilmanvaihtojärjestelmään tai tuloilmaan. Puhtausluokitellun tuot-
teen täytyy olla helposti puhdistettavissa. (RT 07-11299 2018, s. 21). 
Sisäilmastoluokitus 2018:ssa on määritelty tarkasti, milloin kanavat ja kanavaosat, 
säätö- ja palopellit, ilmansuodattimet sekä äänenvaimentajat saavat puhtausluokituksen. 
Määrityksissä on raja-arvot pintapölylle, ilmavirtaan irtoaville mineraalikuiduille, pinnalla 
olevalle öljylle ja hajutuotolle. Muille ilmanvaihtojärjestelmän osille, kuten ulkoil-
masäleiköille, lämmöntalteenotolle, lämmitys- ja jäähdytyspattereille ja ilmanvaihdon 
päätelaitteille noudatetaan edellä mainittuja määrityksiä soveltavilta osin. Niille on lisäksi 
tuotekohtaisia toiminnallisia vaatimuksia. (RT 07-11299 2018, s. 18–19, 21–22). Pinta-
pölyn raja-arvo puhtausluokitelluille osille on 0,5 g/m2, mutta Takkusen (2014, s. 57) ha-




2.3.1 Olosuhteiden mittaus 
Työmaan olosuhteet vaikuttavat esimerkiksi betonirakenteiden kuivumiseen, epäpuh-
tauksien leviämiseen ja aikatauluun. Olosuhteita valvotaan mittauksilla. Työmaan sisäil-
man mitattavia suureita ovat lämpötila, ilmankosteus ja painesuhteet. Rakenteiden kos-
teutta ja lämpötilaa mitataan pääasiassa seurattaessa betonin kuivumista. Työmaille on 
kehitetty etäluettavia mittalaitteita olosuhteiden valvomiseen. Osa laitteista hälyttää poik-
keamista suoraan älypuhelimeen. Olosuhteita voidaan seurata reaaliaikaisesti tietoko-
neella ja älypuhelimella. Etävalvonnan ansiosta poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. 
Olosuhteista saatavaa tietoa voivat käyttää sekä urakoitsijat että valvojat. (Heino 2013, 
s. 207). 
Ikkunoiden ja ovien aukipitäminen sekä voimakas tuuli vaikuttavat olosuhteisiin. Olosuh-
teet muuttuvat herkästi etenkin talvisin sisä- ja ulkoilman lämpötilaeron takia. Lyhyistä 
rakennusajoista johtuen rakenteiden on kuivuttava nopeasti. Betonin kuivuminen hidas-
tuu, mikäli lämpötila on liian alhainen ja sisäilman suhteellinen kosteus liian suuri. Beto-
nirakenteista mitattujen suhteellisten kosteuksien luotettavuutta pystytään arvioimaan 
paremmin, kun työmaan olosuhteet tunnetaan. (Heino 2013, s. 207–208). Sisäilman suh-
teellisen kosteuden valvominen on hyödyllistä, koska pitkäaikainen yli 75–80 %:n suh-
teellinen kosteus mahdollistaa homeen kasvun rakennuksessa (RIL 205-2011 2011, s. 
154). 
Paine-eromittauksilla valvotaan, että haluttu paine-ero tilojen välillä säilyy. Paine-ero on 
tärkeää osastointimenetelmässä epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi. Paine-ero 
muuttuu nopeasti ali- ja ylipaineistetuissa tiloissa esimerkiksi ovien avaamisen takia. Ra-
kennustyömaasta tulee helposti ylipaineinen, jos ikkunoita tai ovia on auki tuulisella 
säällä. Ylipaineisessa saneerauskohteessa epäpuhtaudet leviävät helpommin käytössä 
oleviin tiloihin. Paine-eromittaus on edullinen menetelmä pölyn leviämisen estämiseksi. 
(Heino 2013, s. 208–212). 
2.3.2 Pölyn mittaus 
Rakennustyömailla ei juuri tehdä työhygieenisiä mittauksia, vaikka erilaisia altisteita on 
paljon. Työhygieenisillä mittauksilla voidaan todeta työmaan sisäilman pölypitoisuuksia 
ja arvioida puhtaudenhallintatoimenpiteiden toimivuutta. Työmailla pölyntorjuntaa mita-
taan lähinnä TR-mittauksen osana. Pölymittauksissa voidaan mitata kokonaispölymää-
rän lisäksi esimerkiksi kvartsin, asbestin, alveolijakeisen pölyn, epäorgaanisen pölyn, 
12 
 
puupölyn ja mineraalikuitujen määrää sekä kaasumaisten päästöjen osalta PAH-yhdis-
teet, hiilimonoksidi ja liuottimet. Työhygieenisillä mittauksilla voidaan arvioida terveydelle 
haitallisten aineiden, kuten asbestin, purkamisessa onnistumista. (Heino 2011, s. 186). 
Työhygieenisiin mittauksiin käytetään hiukkasmittareita. Hiukkasmittarilla voidaan mitata 
reaaliaikaisesti ilman pölypitoisuuksia jaoteltuina eri hiukkaskokoihin, esimerkiksi 10 µm, 
alveolijae 4µm, 2,5 µm ja 1 µm. Hiukkasmittari pumppaa ilmanäytteen mittarin näytekam-
mioon, jossa pölyn määrä mitataan laser-fotometrisesti. Mittari laskee pölypitoisuuden ja 
ilmoittaa sen muodossa mg/m3. (Teknocalor 2015). Esimerkki hiukkasmittarista on esi-
tetty kuvassa 2. Rakennuspöly on pääasiassa epäorgaanista pölyä. Epäorgaanisen pö-
lyn HTP-arvo eli haitalliseksi tunnettu pitoisuus on 10 mg/m3. Puupölyn HTP-arvo on 2 
mg/m3. (HTP-arvot 2018, s. 30, 47). 
 
Kuva 2. Ilman pölypitoisuuksien mittaukseen soveltuva hiukkasmittari (TSI Incor-
porated 2019). 
Rakennustyömaan ilman pölymittauksiin voidaan käyttää myös suodatinmenetelmää, 
mutta Anderssonin (2009) tutkimuksen mukaan laser-fotometrinen menetelmä on tar-
kempi, helpompi ja edullisempi. Tutkimuksessa havaittiin, että laser-optisen menetelmän 
ja suodatinmenetelmän mittaustulokset samasta tilasta ovat keskenään lineaarisia. (An-
dersson 2009, s. 47, 49). 
Puhtausluokassa P1 pintapölyn määrää arvioidaan ennen toimintakokeita ja ennen ra-
kennuksen vastaanottoa. Arviointi tehdään ensisijaisesti silmämääräisesti. (Andersson 
2013, s. 21, 23). Pölyn näkymiseen vaikuttaa valaistus, pinnan materiaali, pinnan väri ja 
pölyn määrä. Likaisuusasteiden erottaminen toisistaan eri olosuhteissa on haastavaa. 
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Tarvittaessa pintapölyn määrä voidaan mitata. Pintapölyä mitataan myös ilmanvaihtojär-
jestelmistä. (ASTQ 2015, s. 61–62). Kovien ja puolikovien pintojen mittaukseen soveltuu 
geeliteippimenetelmä. Siinä geeliteippi painetaan mitattavalle pinnalla telan avulla. Telan 
leveys on 32 mm ja halkaisija 40 mm. Sen täytyy kohdistaa geeliteippiin 1 kPa:n paine. 
Tela liikutetaan teipin yli kolme kertaa. Geeliteipin pölymäärä mitataan yleensä laser-
optisesti pintapölymittarilla, joka mittaa laservalon läpäisevyyden vähentymistä geelitei-
pissä. Tulokseksi saadaan pölyisyysprosentti, eli pölyn ja irtolian peittämä osuus geeli-
teipistä. Esimerkki BM-Dustdetector -pintapölymittarista on esitetty kuvassa 3. Mittauk-
seen voidaan käyttää myös muuta vastaavaa laitetta tai valomikroskooppia. (SFS 5994 
INSTA 800 2012, s. 62-65). 
 
Kuva 3. BM-Dustdetector -pintapölymittari. (Poistoa Oy 2019). 
2.3.3 Mikrobien mittaus 
Mikrobipitoisuuksia mittaamalla voidaan selvittää, onko rakennuksessa kosteuden ai-
heuttamia mikrobivaurioita. Mikrobinäytteitä voidaan ottaa rakenteista, pinnoilta ja sisäil-
masta. Asumisterveysasetuksessa hyväksyttyjä ensisijaisia mittausmenetelmiä mikrobi-
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vaurion todentamiseksi ovat mikrobien kasvatukseen perustuva laimennossarja- tai suo-
raviljelymenetelmä. Näytteet otetaan rakennusmateriaalista. Muita menetelmiä ovat il-
manäytteet ja pintasivelynäytteen laimennossarjamenetelmä. Ilmanäyte ei riitä yksinään 
mikrobivaurion todentamiseen, vaan lisäksi tarvitaan muuta näyttöä vauriosta. (A 
545/2015, 20 §). Muita mittausmenetelmiä voidaan käyttää, mutta niiden luotettavuus on 
todennettava riippumattoman, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymältä toimijalta (A 
545/2015, 4 §). 
Materiaalinäyte otetaan noin 10 cm x 10 cm kokoiselta alueelta. Näytekohdan pinnasta 
irrotetaan 5–10 mm paksuinen näytekerros. Huokoista materiaalia otetaan noin 1 dl. 
Näytteet toimitetaan tiiviissä muovipussissa laboratorioon. Märkä näyte tulee viljellä la-
boratoriossa päivän ja kuiva näyte kolmen päivän sisällä näytteenotosta (Valvira 2016, 
s. 5–6). 
Laimennossarjamenetelmässä laboratorioon toimitetusta näytteestä irrotetaan osa-
näyte, johon lisätään laimennusliuosta. Laimennoksia viljellään elatusalustoilla. Sienten 
ja bakteerien viljelyyn on omat elatusalustat. Elatusalustat analysoidaan 7 vuorokauden 
kuluttua. Viljelyä jatketaan ja analysointi tehdään uudelleen 14 vuorokauden kuluttua lai-
mennoksesta. Viljelyn jälkeen mikrobipesäkkeet lasketaan elatusalustoilta. Mikrobien pi-
toisuus ilmoitetaan yksiköllä pmy/g eli kappaletta grammassa. (Valvira 2016, s. 6, 8). 
Tulosten tulkinnan tekee laboratorio. 
Suoraviljelyssä näyte viljellään suoraan elatusalustalle ilman laimennosta. Materiaali-
näyte hienonnetaan, jonka jälkeen se levitetään kasvualustalle. Elatusalustat analysoi-
daan kuten laimennossarjamenetelmässä. (Valvira 2016, s. 6–7). Mikrobien määrä ilmoi-
tetaan suuntaa-antavasti asteikolla ”−/+/++/+++/++++”, jossa ”−”, ”+” ja ”++” viittaavat 
normaaliin mikrobipitoisuuteen ja ”+++” ja ”++++” tarkoittavat mikrobikasvustoaa (Valvira 
2016, s. 10). 
Ilmanäytteen avulla voidaan selvittää, onko sisäilmassa rakennuksen sijainti, ikä ja vuo-
denaika huomioiden tavallista enemmän mikrobeja. Ilmanäytteellä voidaan lisäksi selvit-
tää, leviääkö vaurioituneesta tilasta mikrobeja rakennuksen muihin tiloihin. Mittaukset 
suositellaan tehtäväksi talvella, koska tällöin ulkoilman mikrobipitoisuudet ovat pienim-
millään. Mittauksia voidaan tehdä myös muina vuodenaikoina, mutta tällöin ulkoilmasta 
tulee ottaa vertailunäyte.  (Valvira 2016, s. 9–10). Ilmanäyte otetaan ennen rakenteiden 
avaamista (Valvira 2016, s. 12). 
Ilmanäytteen ottamiseen käytetään impaktoria (Valvira 2016, s. 10). Impaktori on hiuk-
kaskeräin, jossa ilman hiukkasia kerätään ilmavirran avulla. Keräyslevyn yläpuolella il-
mavirran suunta muuttuu jyrkästi. Raskaimmat hiukkaset tarttuvat keräysalustaan, koska 
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suuremman inertiansa takia ne reagoivat hitaammin ilmavirran suunnan muutokseen. 
Impaktorissa voi olla useita keräysasteita erikokoisille hiukkasille. (Helsingin Yliopiston 
Fysiikan laitos 2016). Keräiminä käytetään impaktoriin asetettuja maljoja, joissa on ela-
tusalustaa. Näytteenottoon sopiva aika talvella on 10–15 minuuttia, muulloin 3–5 minuut-
tia. Näytteenoton jälkeen maljat toimitetaan laboratorioon saman päivän aikana. Ilmasta 
otetut näytteet kasvatetaan keräinmaljoissaan. Elatusalustalla olevat mikrobipesäkkeet 
lasketaan kuten viljelymenetelmissä. Mikrobipitoisuudet ilmoitetaan yksikössä pmy/m3. 
(Valvira 2016, s. 11–13). 
Pintasivelynäytteitä käytetään, kun tutkittavaa rakennetta ei voida avata. Vaurioituneeksi 
epäillystä kohdasta otetaan näyte sivelemällä sitä steriiliin laimennosliuokseen kastetulla 
pumpulipuikolla. Näyte otetaan 100 cm2 kokoiselta alueelta. Pumpulipuikko katkaistaan 
ja suljetaan laimennosliuosputkeen. Jokaiselle näytteelle otetaan vertailunäyte samaa 
materiaalia olevalta, vaurioitumattomalta pinnalta. Näyte viljellään elatusalustalla laimen-
nossarjamenetelmää käyttäen. Pintamateriaali ja sivelytapa vaikuttavat tulokseen, joten 
tulosten tulkinta tehdään vertailemalla epäillyn vauriopinnan ja vertailunäytteen tuloksia. 
Kun vaurioituneeksi epäillyn näytteen mikrobipitoisuus on vähintään 10–100-kertainen 
vertailunäytteeseen, voidaan todeta rakenteen pinnassa olevan mikrobikasvustoa. (Val-
vira 2016, s. 15–17). Laboratorio tekee tarkemman analyysin.  
Kvantitatiivisessa PCR- eli qPCR-menetelmässä mitataan näytteessä olevien mikrobien 
DNA-jaksojen määrää. DNA-jaksoja on sekä elävissä että kuolleissa soluissa. Viljelyme-
netelmä mittaa vain elävien mikrobien määrää, joten qPCR-menetelmä antaa suurempia 
mikrobipitoisuuksia. Näytteestä etsitään tunnettuja mikrobien DNA-jaksoja. Valitun DNA-
jakson pituuden mukaan voidaan tunnistaa eliöryhmiä, sukuja tai lajeja. Lajikkeiden tun-
nistamista varten luodaan tunnistaja eli aluke, jota lisätään näytteeseen. Aluke tarttuu 
etsittyyn DNA-jaksoon, mikäli näytteestä on sitä. Seuraavaksi DNA-jaksoja monistetaan. 
Monistuneita DNA-jaksoja voidaan mitata. Näytteessä olevien DNA-jaksojen määrä vai-
kuttaa monistumisnopeuteen, jota seurataan merkkiaineen avulla reaaliajassa. (Mikro-
bioni Oy 2016). 
Kvantitatiivinen PCR-menetelmä paljastaa rakenteissa olevat vanhat ja kuivuneet mik-
robivauriot, koska se mittaa myös kuolleita mikrobeja. Myös kuollut kasvusto on tervey-
delle haitallista. (Mikrobioni Oy 2016). Hyvärinen et al. (2008, s. 27) tutkimuksessa 
qPCR-menetelmällä löydettiin mikrobeja näytteistä, joista niitä ei havaittu viljelymenetel-
mällä. Myös Hyvärinen et al. (2019, s. 211) tutkimuksessa qPCR-menetelmällä löydettiin 
vaurioita näytteistä, jotka olevat viljelymenetelmän perusteella kunnossa. Toisaalta vilje-
lymenetelmällä havaittiin vaurioita näytteissä, jotka qPCR-menetelmän perusteella olivat 
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kunnossa. Kvantitatiivinen PCR-menetelmä kuitenkin luokittelee suuremman osan näyt-
teistä vaurioituneiksi kuin viljelymenetelmä (Hyvärinen et al. 2019, s. 211). Hyvärinen et 
al. (2008, s. 27) tutkimuksen mukaan qPCR-menetelmä antaa pienillä mikrobipitoisuuk-
silla viljelymenetelmää suurempia tuloksia, mutta suuremmilla pitoisuuksilla menetelmät 
korreloivat paremmin. Viljelymenetelmä ja qPCR mittaavat eri asiaa, joten kohtuullinen 
vaihtelu on ymmärrettävää (Hyvärinen et al. 2019, s 212). Tarkkuutensa puolesta qPCR-
menetelmä soveltuu käytettäväksi viljelymenetelmän rinnalla tai voi jopa korvata sen 
(Meklin et al. 2014, s. 365). 
Materiaali- ja pintanäytteet qPCR-analyysia varten otetaan samalla tavalla kuin viljely-
menetelmällä. Materiaalinäytteille tehty qPCR-analyysi paljastaa nopeasti, onko rakenne 
vaurioitunut. (Mikrobioni Oy 2016). Tulokset saadaan laboratoriosta kahdessa tai kol-
messa päivässä, mikä on merkittävästi viljelymenetelmää nopeampaa (Sisäilmayhdistys 
2016). Tietoa voidaan hyödyntää korjausrakentamisessa vaurioalueen laajuuden selvit-
tämisessä (Mikrobioni Oy 2016). 
Asumisterveysasetuksessa ei ole mainintaa qPCR-menetelmästä. Menetelmää voidaan 
käyttää, kun sen luotettavuus on onnistuneesti todennettu riippumattomalla, sosiaali- ja 
terveysministeriön hyväksymällä toimijalla. Menetelmän käyttö on tästä syystä rajallista. 
Suomessa on kuitenkin qPCR-menetelmää käyttäviä laboratorioita (Mikrobioni Oy 
2019). 
2.4 Pölyntorjunta 
2.4.1 Korkeapaineinen kohdepoisto 
Imurointiin soveltuu siirreltävä rakennusimuri tai keskusimuri. Keskusimuri soveltuu mo-
nikerroksisille rakennuksille. Keskusimuri sijoitetaan normaalisti rakennuksen pohjaker-
rokseen. Runkolinja rakennetaan metalliputkistosta tai jäykästä imuletkusta yleensä por-
rashuoneeseen. Jokaisessa kerroksessa tulee olla imurasiat. (Koski et al. 2013, s. 39). 
Keskusimurit poistavat imuilman takaisin rakennukseen, joten niissä käytetään nykyään 
HEPA H13 -suodattimia. Pienimmät keskusimurit ovat yksivaiheisia, ja niitä voi käyttää 
yksi henkilö kerrallaan. Kolmivaihemoottorilla varustetut keskusimurit soveltuvat kah-
delle yhtäaikaiselle käyttäjälle ja korkeisiin rakennuksiin. Keskusimurit varustetaan 




Kuva 4. HEPA-suodattimella varustettu rakennusimuri. 
Kontti-imurissa koneisto on asennettu rakennuksen ulkopuolella olevaan teräskonttiin. 
Kontti-imuri liitetään rakennukseen asennettuun imuputkistoon, kuten keskusimuri. 
Kontti-imurit ovat usein keskusimureita tehokkaampia. Ne sisältävät kontin kylkeen 
asennetun esierottimen, mikä mahdollistaa karkean jätteen tyhjennyksen suoraan lavalle 
tai jäteastiaan. Imuilma poistetaan sijoituksesta johtuen ulkoilmaan. (Imutec 2015b). 




Kuva 5. Kontti-imuri, jonka kyljessä on esierotin (Imu-Tec Oy 2019). 
Saneeraustyömailla voidaan käyttää rakennusjätteen poistamiseen suurtehoimuria. 
Suurtehoimurilla voidaan poistaa esimerkiksi eristeet väli- ja yläpohjasta sekä maa-aines 
ja jäte alapohjasta. Suurtehoimurit ovat kuorma-autolla siirreltäviä tai kuorma-autoon 
asennettuja. Letku viedään imurilta työkohteeseen ja varustetaan työhön sopivalla suut-
timella. Materiaali imetään imurin säiliöön, jossa se kuljetaan pois. Säiliö tyhjennetään 
kippaamalla tai puhaltamalla. Suuren ilmamäärän takia suurtehoimuri alipaineistaa imu-
roitavan tilan, mikä rajoittaa pölyn leviämistä. (ASTQ 2015, s. 53–54). 
Kohdepoistoimuri on virran ulosotolla varustettu M- tai H-luokiteltu rakennusimuri. Koh-
depoistolla varustettu työkone liitetään virran ulosottoon. Työkone ohjaa imurin toimin-
taa. Työkoneen sammuttamisen jälkeen imuri jää hetkeksi päälle, jotta imuletku ehtii tyh-
jentyä. (ASTQ 2015, s. 24). 
Korkeapaineisessa kohdepoistossa pölyä poistetaan HEPA-suodattimella varustetulle 
liikuteltavalla rakennusimurilla tai keskusimurilla. Imuri liitetään työkoneeseen, esimer-
kiksi piikkauskoneeseen, hiomalaitteeseen tai sirkkeliin. Korkeapaineista kohdepoistoa 
käytetään poistamaan pöly sen syntypaikalta. Korkeapaineisen kohdepoiston teho pe-
rustuu kohdistettuun, nopeaan ilmavirtaukseen. Suositeltavat virtausnopeudet betonipö-
lylle ovat 25–30 m/s ja puupölylle 14–16 m/s. (Koski et al. 2013, s. 23–24). 
Korkeapaineinen kohdepoisto on melko edullinen menetelmä. Pöly poistetaan vain pie-
neltä alueelta, joten se ei sovellu kaikkiin purku- tai eristystöihin. Hyvin toimiva korkea-
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painen kohdepoisto poistaa pölystä 80–97 % työstä ja työkoneesta riippuen. Korkeapai-
neisen kohdepoiston avulla voidaan vähentää hengityssuojaimien käyttötarvetta. (Koski 
et al. 2013, s. 23–24). 
Korkeapaineisin kohdepoiston käyttöä haittaa, että kaikkiin vanhempiin työkoneisiin ei 
ole saatavilla kohdepoistovarustusta. Lisäksi jokainen yhtä aikaa käytössä oleva työkone 
vaatii oman rakennusimurin tai letkun keskusimuriin. (Heino 2011, s. 183). 
2.4.2 Matalapaineinen kohdepoisto ja ilmanpuhdistus 
Osastojen alipaineistukseen tarkoitettuja laitteita käytetään myös ilmanpuhdistukseen. 
Ilmanpuhdistaja varustetaan HEPA H13-suodattimella. Ilmanpuhdistujaa käytetään, kun 
suodatettua ilmaa ei haluta johtaa ulos rakennuksesta. Ilmanpuhdistaja säilyttää tilan 
lämpö- ja kosteusolosuhteet. Tämä vähentää kylmissä olosuhteissa jäähtymistä, mutta 
ei poista kosteutta. (Ratu 1225-S 2009, s. 15). Laitteen poistoilma voi nostaa lattialta 
pölyä ilmaan (Heino 2011, s. 183). 
Matalapaineisessa kohdepoistossa käytetään karkeasuodattimisella pölynkerääjällä va-
rustettua alipaineistajaa. Poistoilma johdetaan pois tilasta muovisen poistoputken tai 
muovisukan avulla. (Ratu 1225-S 2009, s. 15). Alipaineistaja sijoitetaan pölynlähteen 
välittömään läheisyyteen. Matalapaineisessa kohdepoistossa ilmamäärä on suuri, mutta 
virtausnopeus on matala. Matalasta virtausnopeudesta johtuen laitteen pölynsieppaus-
kyky ei ole kovin hyvä, ja laitetta joudutaan siirtämään usein. (Koski et al. 2013, s. 23). 




Kuva 6. Alipaineistajaa käytetään matalapaineiseen kohdepoistoon täydentämään 
korkeapaineista kohdepoistoa. 
2.4.3 Osastointi ja alipaineistus 
Osastoinnilla erotetaan puhtaudeltaan eritasoiset tilat toisistaan. Osastot jaetaan ole-
massa olevien rakenteiden ja tilapäisten suojasienien avulla. Epäpuhtaan tilan tulee olla 
alipaineinen puhtaaseen tilaan verrattuna, jotta likainen ilma ei pääse virtaamaan puh-
taampaan tilaan. Paine-eroa ei aina tarvita, mikäli osastot voidaan erottaa toisistaan tii-
viillä suojaseinällä eikä osastojen välillä tarvitse kulkea. (Koski et al. 2013, s. 25). Pölyn 
leviämisen estämisestä mahdollisiin käytössä oleviin tiloihin huolehditaan koko raken-
nushankkeen ajan (Andersson 2004, s. 26–27). Osasto ei ole ainoa pölyntorjuntatoimen-
pide, joten osaston sisällä on käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja (Ratu 
1225-S 2009, s. 15). 
Osastointiin käytetään ensisijaisesti olemassa olevia rakenteita. Rakenteista saadaan 
tiiviimpiä teippaamalla niihin muovikalvo. Olemassa olevia rakenteita täydennetään tar-
vittaessa väliaikaisilla suojaseinillä, jotka voivat olla muovi- tai levyrakenteisia. Tilapäi-
siksi suojaseiniksi soveltuu katon ja lattian väliin puurimoilla pingotettu muovikalvo. Kes-
tävämpi suojaseinä saadaan rakentamalla puurunko, johon muovi kiinnitetään. Saumat 
teipataan tiiviiksi. Pitkäaikaisina suojaseininä käytetään levyrakenteisia seiniä. (Kanerva 
et al. 2013, s. 46). Läpiviennit tiivistetään huolellisesti. Suojaseinien ja läpivientien on 
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täytettävä palomääräykset, mikäli ne erottavat palo-osastoja toisistaan. (Heino 2011, s. 
184). Kuvassa 7 on esitetty levyrakenteinen suojaseinä. 
 
Kuva 7. Levyrakenteinen suojaseinä. 
Osastojen välillä käytetään laahuksella varustettuja ovia, rakennusmuovista tehtyjä ovia 
tai vetoketjullisia muoviovia. Jos osastoidusta tilasta on vaarana päästä pölyä puhtaa-
seen tilaan kulkuaukon kautta, rakennetaan kulkuaukkoon kahdesta ovesta koostuva 
sulkutila. Asbesti- ja mikrobipurkutyössä sulkutilan tulee olla kaksiosoinen. Tarvittaessa 
sulkutila alipaineistetaan niin, että ilma palautuu likaiselle puolelle. (Koski et al. 2013, s. 
26). 
Osastointi rakennetaan usein korjattavan tilan ympärille. Tällöin osastoon järjestetään 
alipaine alipaineistajilla, jotka puhaltavat osastolta ilmaa yleensä ulkoilman. Joskus ilma 
joudutaan palauttamaan takaisin rakennukseen. Tällöin ilmavirtaus suunnataan niin, 
ettei se aiheuta pölyn liikettä. (Koski et al. 2013, s. 27). Mahdollisia polttomoottorikoneita 
käytettäessä varmistutaan riittävästä ilmanvaihdosta, jotta pakokaasu saadaan poistet-
tua tilasta (Andersson 2004, s. 26). Osastoinnin on oltava tiivis, jotta alipaineistus säilyy 
riittävän tehokkaana (Ratu 82-0240 2000, s. 8). Asbestipurkutyössä osastoinnin tiiveys 
tulee varmistaa merkkisavun avulla. Testi suositellaan tehtäväksi alipaineistajat pois kyt-




Alipaineistaja tulee varustaa HEPA H13-suodattimella, jos ilma johdetaan takaisin raken-
nukseen. Ulkoilmaan poistettaessa riittää karkeasuodatin G1–G5 tai hienosuodatin F5–
F9. Ympäristön salliessa alipaineistus ilman suodattimia on mahdollinen. (Takkunen 
2014. s. 30). Jos ilmanpoistoputki kulkee palo-osastojen välillä, se varustetaan palopel-
lillä (Koski et al. 2013, s. 27). 
Korvausilma virtaa osastoon ulkoa ja puhtaammista tiloista (Koski et al. 2013, s. 27). 
Korvausilma-aukot ja alipaineistajat sijoitetaan niin, että ilma virtaa koko osastolla (Ratu 
1225-S 2009, s. 15). Talvella korvausilmareitille voidaan asentaa lämmitin, joka estää 
osaston jäähtymistä ja vähentää vedon tunnetta. Lämmittiminä käytetään lämpövastusta 
tai rakennuksen lämmitysjärjestelmään liitettyä vesikiertoista patteria. (Koski et al. 2013, 
s. 28). 
Sopiva alipaine osastolla on 5–15 Pa. Liian suuri alipaine voi rikkoa osastoinnin tiivistyk-
siä, vaikeuttaa ovien avaamista ja imeä epäpuhtauksia rakenteiden läpi osastolle. (Koski 
et al. 2013, s. 27). 5 Pa alipaine on melko alhainen, jolloin ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa 
osaston toimintaan. Esimerkiksi voimakas tuuli voi heikentää alipainetta. (SLIC 2006, s. 
95). 1.1.2016 voimaantulleessa Valtioneuvoston asetuksessa asbestityön turvallisuu-
desta on annettu paine-erolle vähimmäisarvot osastointimenetelmää käytettäessä. As-
bestipurussa alipaineen osastolla on oltava vähintään 5 Pa ja krokidoliittia eli vaarallisinta 
asbestityyppiä purettaessa 10 Pa. Paine-eroa täytyy seurata tallentavalla mittalaitteella, 
joka hälyttää paine-eron laskiessa liian pieneksi. (A 798/2015, 13 §). 
Alipaineistajat valitaan niin, että ilma vaihtuu osastolla 6–10 kertaa tunnissa. Terveydelle 
vaarallisia aineita käsiteltäessä ilmanvaihto on oltava vielä voimakkaampi (Koski et al. 
2013, s. 27). Takkusen (2014, s. 29) mukaan tarvittava ilmavirta osastolla on 
m3/h=6–20*V , 
jossa V on alipaineistettavan tilan tilavuus. 
Alipaineistajien tuottama ilmamäärä sopivilla suodattimilla selvitetään. Alipaineistajien 
tehoa ja määrää mitoitettaessa on huomioitava, että niiden teho laskee suodattimien 
täyttyessä. (Koski et al. 2013, s. 27). Alipaineistus toimii luotettavasti, kun tilassa on vä-
hintään kaksi eri virtapiireihin kytkettyä alipaineistajaa. Yhdellä alipaineistajalla vikati-
lanne aiheuttaa alipaineen katoamisen tilasta. (Ratu 82-0381 2011, s. 7). Heinon (2011, 
s. 185) mukaan alipaineistus on mitoitukseltaan rakennustyömailla usein puutteellinen. 
Heinon mukaan alipaineistuslaitteiden määriä ei yksilöidä tarjouspyyntöasiakirjoissa, 
eikä niitä juuri huomioida urakkalaskennassa. 
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Ylipaineistusta käytetään, kun halutaan suojata puhtaita tiloja ja tekniikkaa (Koski et al. 
2013, s. 28). Ylipaineistukselle suojataan esimerkiksi työmaa-alueen sisälle jääviä säh-
kökaappeja (Kanerva et al. 2013, s. 47). 
Osastoitujen tilojen painesuhteet selviävät helposti silmämääräisesti. Muoviseinät ovat 
painuneita matalamman paineen tilaa kohti. Paine-erot saadaan selville luotettavammin 
mahdollisesta alipaineistajan mittarista tai käyttämällä jatkuvalla muistilla varustettuja 
mittareita. (Ratu 1225-S 2009, s. 15). 
2.4.4 Rakennussiivous 
Rakennussiivous tarkoittaa rakentamisen aikaista siivousta ja loppusiivousta (Andersson 
2004, s. 9). Rakennussiivouksen tarkoitus on poistaa pinnoilta irtolika ja estää lian leviä-
minen. Tämä varmistaa puhtaat asennusolosuhteet ja estää pintojen vaurioitumisen. 
(Takkunen 2014, s. 18). Korjausrakentamisessa säilytettävät pinnat suojataan, jotta väl-
tetään rikkoutuminen, likaantuminen ja pölyn kerääntyminen vaikeasti puhdistettaviin 
paikkoihin. Sisärakennusvaiheessa kiinnitetään huomiota kiintokalusteiden, lattiapinto-
jen ja tekniikkaosien suojaamiseen. Rakennussiivoojan tehtäviin voi kuulua suojauksien 
kunnon ja riittävyyden tarkkailu. (Andersson 2004, s. 19, 26–27). Rakennussiivous tukee 
sisäilmastolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oikein siivotulla rakennustyö-
maalla työskentely on miellyttävää, tehokasta ja turvallista. Siisti työmaa vähentää tapa-
turmia ja pitkäaikaisesta pölylle altistumisesta aiheutuvia terveyshaittoja. Siisti työmaa 
kohentaa yrityskuvaa. (Andersson 2004, s. 9–10). 
Rakennussiivous aloitetaan korjaustyömaalla välittömästi purkutöiden alettua. Karkea 
purkujäte kerätään koneilla tai lapiolla, ja kuljetetaan jätekeräyspisteeseen. Irtolika siivo-
taan yleensä lattiakuivaimella. Harjan käyttö on sen ilmaan nostattaman pölyn takia kiel-
letty, kuten muissakin rakennusvaiheissa. Lattiapinnat imuroidaan viimeistään purkutöi-
den loputtua. Siivoustiheys määräytyy tiloille asetettujen puhtausvaatimusten mukaan. 
Purku-urakoitsija vastaa usein jätteiden keräyksestä ja siivouksesta työalueellaan. Säi-
lytettävät materiaalit on suojattava. (Andersson 2004, s. 26). 
Uudisrakentamisen runkovaiheessa rakennusjäte ja karkea lika siivotaan pois, mikä no-
peuttaa pintojen kuivumista. Runko- ja sisärakennusvaiheessa jätteet kootaan lattian-
kuivaimella. Jätteet on lajiteltava jäteastioihin. Etukäteen sovitaan, kuuluuko työpis-
teessä syntyvän jätteen lajittelu työntekijöille vai rakennussiivoojille. Sisärakennusvai-
heessa päämenetelmä pölyn poistamiseen on kohdepoisto. Kohdepoiston ohi päässyt 
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pöly imuroidaan lattialta heti työvaiheen päätettyä. Pintamateriaaleja ja kalusteita asen-
nettaessa pölyntuotto on melko vähäistä, kun työkoneet on liitetty kohdepoistoon ja käy-
tetään pölyämättömiä työmenetelmiä. (Andersson 2004, s. 11, 26–27). 
Jätteiden lajittelu niiden syntypisteessä vähentää pölyn leviämistä työpisteen ulkopuo-
lelle (Andersson 2004, s. 9). Jätteille on oltava tarpeeksi keräyspisteitä työmaalla. Niitä 
voi olla sekä ulko- että sisätiloissa. (Takkunen 2014, s. 17). Jäteastioiden liikuttelu on 
sujuvaa, kun ne tyhjennetään riittävän usein (Andersson 2004, s. 26). 
Rakennukseen kulkeutuu likaa ja kosteutta materiaalien ja ihmisten mukana. Lattianpin-
nat likaantuvat ja kuivuessaan nostavat pölyä ilmaan. Hiekka ja kivet lisäävät asennet-
tujen lattiamateriaalien vaurioitumisriskiä. Kulkeutuvaa likaa torjutaan käytävien, porras-
huoneiden ja muiden kulkuväylien tehostetulla siivouksella. Sisäänkäynteihin sijoitetut 
ovimatot vähentävät merkittävästi lian ja kosteuden kulkeutumista. (Andersson 2004, s. 
20). 
Loppusiivous tehdään kahdessa vaiheessa. Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen 
avulla varmistetaan, ettei toimintakokeiden aikana ilmanvaihtokanaviin pääse pölyä. 
Loppusiivouksen toinen vaihe tehdään toimintakokeiden jälkeen. Siinä rakennus puhdis-
tetaan luovutushetkellä vaadittavalle tasolle. (Andersson 2004, s. 27). Loppusiivouksen 
sisältö ja laatuvaatimukset tulee olla määriteltyinä urakka-asiakirjoissa (Andersson 2013, 
s. 19). 
Ennen loppusiivouksen ensimmäistä vaihetta lattia-, tekniikka- ja muut suojaukset pois-
tetaan. Suojaukset poistetaan edeten ylhäältä alaspäin, ja ne viedään heti jätteidenke-
räysastioihin. Rakennustyöt täytyy keskeyttää loppusiivousalueella vähintään kahdek-
san tuntia ennen loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen aloitusta, eli käytännössä edel-
lisenä päivänä. Tällöin ilmassa mahdollisesti oleva hieno pöly ehtii laskeutua tasopin-
noille. Siivous aloitetaan ikkunoiden ja muiden lasipintojen pesulla. (Andersson 2004, s. 
27–28). Alakaton yläpuoliset pinnat puhdistetaan. Seuraavaksi puhdistetaan loput 
vaaka- ja pystypinnat. (Andersson 2013, s. 17). Pinnat on hyvä puhdistaa nihkeäpyyhin-
nällä, vaikka imuroinnilla saavutettu puhtaustaso riittää toimintakokeiden suorittamiseen 
(Andersson 2004, s. 28). Puhtausluokassa P1 puhtaus todennetaan visuaalisella arvi-
oinnilla ja pintapölymittauksilla (Andersson 2013, s. 17). Toimintakokeiden jälkeen asen-
netaan alakattokasetit ja tarvittaessa tehdään pieniä rakennustöitä, kuten paikkamaa-
lausta (Takkunen 2014, s. 35). Kulkua tiloihin rajoitetaan likaantumisen estämiseksi. Tar-
kastussiivouksilla ylläpidetään puhtaustasoa ja poistetaan toimintakokeiden jälkeisistä 
mahdollisista rakennustöistä aiheutunut lika. (Andersson 2004, s. 29). 
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Loppusiivouksen toisessa vaiheessa pinnoilla oleva pöly ja tahrat poistetaan nihkeä- tai 
kosteapyyhinnällä. Lattiapinnoilla tehdään käyttöönottopuhdistus, jossa lattia puhdiste-
taan ja lattiamateriaalista riippuen esimerkiksi suojataan vahaamalla. Puhdistuksessa ja 
suojakäsittelyssä on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. Lattian suojaukseen käy-
tettävistä aineista sovitaan tilaajan kanssa, jotta tilaaja voi jatkaa ylläpitoa samoilla ai-
neilla. (Andersson 2004, s. 29–30). Puhtausluokassa P1 puhtaus todennetaan visuaali-
sella arvioinnilla ja pintapölymittauksilla, kuten loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen 
jälkeen (Andersson 2013, s. 17). Loppusiivouksen tyypillisimpiä puutteita ovat lasi- ja 
laattapintojen kirjavuus sekä korkea pintapölymäärä jalkalistojen päällä ja pattereiden 
takana (Andersson et al. 2016, s. 343). 
Rakennuksen vastaanoton jälkeen vastuu puhtaudenhallinnasta siirtyy kiinteistön omis-
tajille ja käyttäjille. P1-puhtausluokan kohteissa puhtaustaso laskee vastaanoton jälkeen, 
ellei puhtaudenhallintaa valvota riittävästi. Pintapölymääriin voidaan vaikuttaa noudatta-
malla tehostettua siivousta jälkitöissä sekä muutto- ja käyttöönottovaiheessa. (Anders-
son et al. 2012, s. 327–328). 
TPA Andersson Oy tutki kuuden vuosina 2010–2011 valmistuneen rakennuksen pinta-
pölymäärää vastaanottohetkellä, muuton aikana, ennen käyttöönottoa ja kaksi kuukautta 
käyttöönoton jälkeen. Kohteissa noudatettiin tehostettua siivousta, jota jatkettiin kaksi 
kuukautta muuton jälkeen. Tehostetussa siivouksessa kaikki näkyvät pinnat pyyhittiin 
muuton jälkeen ennen käyttöönottoa. Yli 180 cm korkeudella olevat pinnat pyyhittiin vii-
koittain ja muut pinnat päivittäin. Tutkimuksessa havaittiin, että rakennuksen oltua käy-
tössä kaksi kuukautta lattioiden pintapölymäärä oli vähentynyt 50 % vastaanottovai-
heesta. Toisaalta siivoustoimenpiteistä huolimatta tasoilla olevan pölyn määrä oli kasva-
nut lähes 50 %. Lattiapintojen mittausten keskiarvo alitti P1-puhtausluokan rajan lattioille 
eli 3 %. Tasojen mittausten keskiarvo ylitti niukasti P1-puhtausluokan raja-arvon 1 % 
käyttöönottovaiheessa ja sen jälkeen. Kohteiden välillä oli enemmän vaihtelua. (Anders-
son et al. 2012, s. 327–331). 
Tehostettu siivous muutto- ja käyttöönottovaiheessa rajoittaa pintapölyn määrää. Tehos-
tetun siivouksen hyödyt ovat sitä isommat, mitä enemmän pintapölyä vastaanottovai-
heessa on. Tehostetulla siivouksella pystytään pitämään kohde vähintään lähellä sisäil-
mastoluokituksen raja-arvoja vastaanoton jälkeen. (Andersson et al. 2012, s. 332). 
Muuton aikana lattiapintojen tulee olla suojatut niin, etteivät ne vaurioidu kalusteiden ja 
laitteiden käsittelyssä. Suojaus on mahdollista tilata esimerkiksi rakennusliikkeeltä. Si-
säänkäynteihin sijoitetut tekstiilimatot sitovat kosteutta ja likaa. Ulko-ovet suljetaan pö-
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lynleviämisen rajoittamiseksi aina kun mahdollista. Pakkaukset puretaan siihen osoite-
tussa tilassa. Pölyn leviämistä voidaan myös rajoittaa sijoittamalla pakkausten purkupis-
teen yhteyteen ilmanpuhdistimia. Käytetty irtaimisto on puhdistettava ennen pakkaa-
mista ja kohteeseen kuljettamista. (Takkunen 2015, s. 13–15). 
2.4.5 Puhtausluokan P1 erityispiirteitä 
Puhtausluokan P1 noudattaminen rakentamisessa edellyttää vähän pölyä tuottavien me-
netelmien käyttöä, pölyn leviämisen estämistä ja säännöllistä siivousta. Lisäkustannuk-
sia aiheutuu eniten, jos perussiivouksesta on tingitty ennen P1-puhtausluokan käyttöön-
ottoa. Materiaalikustannuksia saadaan pienennettyä, koska puhtaalla työmaalla materi-
aaleja turmeltuu vähemmän. Puhtaus vähentää materiaalien likaantumista, rikkoutu-
mista ja kastumista. Työtapaturmien riski pienenee, mistä saadaan kustannussäästöjä. 
Kustannushallinnan takia tilaajalla ja rakentajalla tulee olla sama käsitys puhtauden ta-
sosta. (Laakkonen et al. 2010, s. 6). 
P1-puhtausluokan alueilla ei saa työstää materiaaleja. Puhtausluokassa P1 massojen 
sekoituspiste eristetään muusta kohteesta esimerkiksi ilmanpuhdistajalla varustetulla tel-
talla. (Laakkonen et al. 2010, s. 12). Pääurakoitsija vastaa, että ilmanvaihtotöiden alka-
essa talotekniikan vaatimat läpiviennit on tehty. Työmaaliikenne ohjataan niin, ettei il-
manvaihdon asennusalueella ole läpikulkua. (Takkunen 2014, s. 31). 
Työmaalla pölyä kerääviä paikkoja eli pölysäiliötä ovat esimerkiksi rakennusmateriaali-
varastot, alakattojen yläpuolet ja avonaiset sähkökourut. Pölyn kertymistä vähennetään 
pölynpoistomenetelmien lisäksi keskitetyillä ja suojatuilla varastoilla sekä asennettujen 
tekniikkaosien suojauksilla. (Andersson 2004, s. 19). 
Aliurakoitsijoiden sopimuksiin kirjataan työmaa-aikataulun mukainen, urakoitsijoilta edel-
lytettävä puhtaustaso eri rakennusvaiheissa. Urakoitsijan tulee ylläpitää sovittua puh-
taustasoa työnsä aikana. Urakoitsija luovuttaa työalueensa sovitussa puhtaustasoa. Jos 
urakoitsijan toimet laskevat puhtaustasoa, täytyy tilaa siivota vastaamaan määriteltyä 





2.5.1 Kosteus puhtausriskinä 
Kosteudenhallinnan tavoite on varmistaa rakennuksen käyttäjille terveellinen ympäristö 
ja vähentää rakentamisen kustannuksia. Kosteudenhallinnalla estätetään kosteusvau-
rion synty. Kosteusrasituksen vähentäminen lyhentää kuivumisaikoja ja pienentää ma-
teriaalihukkaa, mikä tuo säästöjä rakentajalle. (Hatakka 2014, s. 154). Kosteus ja puut-
teellinen tuuletus tai liian aikainen rakenteiden pinnoittaminen aiheuttaa kosteusvaurioita 
(Ratu S-1232 2013, s. 5). Kosteutta kestävä materiaali voi kastuessaan aiheuttaa välilli-
siä vaurioita. Esimerkiksi kivipohjaiset väliseinämateriaalit sietävät kastumista, mutta nii-
den liian aikainen pinnoittaminen johtaa korjaustoimenpiteisiin. (RIL 250-2011 2011, s. 
103). 
Homeen kehittyminen edellyttää rakenteelta yli 75–80 % suhteellista kosteutta. Alle 90 
% suhteellisessa kosteudessa home kehittyy hitaasti. Lämpötila vaikuttaa merkittävästi 
mikrobikasvustoon. Home kasvaa parhaiten lämpötilassa 20–40 °C. Korkea ilman suh-
teellinen kosteus mahdollistaa homekasvun jopa alle +5 °C lämpötilassa. Tyypillisesti 
mikrobivaurioiden kehittyminen vaatii 90–95 % RH, riittävästi lämpöä ja viikkoja tai kuu-
kausia kestävän altistuksen. Rakennusmateriaali vaikuttaa vaurioitumisnopeuteen. Her-
kimpiä rakennusmateriaaleja ovat puu, puupohjaiset levyt ja paperipintaiset levyt. Se-
menttipohjaiset materiaalit, muovit ja mineraalivilla kestävät paremmin kosteusrasitusta. 
Homeen kasvu on vähäisintä lasi- ja metallimateriaaleissa sekä vahvoja suoja-aineita 
sisältävissä tuotteissa. (RIL 205-2011 2011, s. 154–156). 
Rakennusaikainen liian suuri kosteus aiheuttaa homekasvua rakenteeseen. Kasvu lop-
puu rakenteen kuivuttua, mutta taantunut kasvusto jää rakenteeseen. Korjattavissa ra-
kennuksissa voi olla kuivuneita kasvustoja, jotka jatkavat kasvua rakentamisesta aiheu-
tuneen kosteuden tai kastumisen takia. Taantunut home voidaan hyväksyä rakenteessa, 
mikäli se ei vaikuta sisäilman laatuun. Rakenteen sisäpinnan lähellä tai ilmavuotoreitillä 
oleva mikrobikasvusto on huomattavasti haitallisempaa sisäilmalle kuin syvemmällä ra-
kenteessa oleva kasvusto. Asiantuntijat arvioivat vaurion vaikutuksen sisäilmaan. (RIL 
205-2011 2011, s. 162–164). 
Rakennuksen kuivumista voidaan tehostaa rakenteiden lämmittämisellä, ilmavirtausten 
avulla ja alentamalla ilman suhteellista kosteutta. Ilman kosteuspitoisuus on suuri syk-
syllä ja kesällä. Tällöin kosteuden poistaminen ilmasta on lämmittämistä tai voimakasta 
ilmanvaihtoa tehokkaampaa ja edullisempaa. Talon vaipan tulee olla tiivis, jotta ilman 
kuivattamisesta olisi hyötyä. Kosteuden torjunta suojauksin ja vedenpoistolla on yleensä 
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kuivattamista edullisempaa. Talvella ja keväällä ulkoilma on kuivempaa, joten riittävä 
lämpötila ja ilmanvaihto ovat ilmankuivausta soveltuvampia kuivaustapoja. (Ratu S-1232 
2013, s. 5). Betonin kuivumisaika puolittuu, kun rakenteen lämpötila nostetaan +10 
C:sta +30 C:een (RIL 250-2011 2011, s. 104). 
Rakennusmateriaaleista vapautuu kuivumisen aikana merkittävä määrä kosteutta. Kos-
teuden poistaminen ilmanvaihdon avulla on syksyä lukuun ottamatta tehokas kuivaus-
menetelmä. Ilman tulee vaihtua yleensä 1–2 kertaa tunnissa. Syksyllä kuivattamiseen 
on varattava riittävästi aikaa tai käytettävä koneellisia kuivaimia. Talvella lämmitykseen 
täytyy kiinnittää huomiota, jotta siitä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Ikkuna-aukot 
ja muut suuret läpiviennit peitetään tai niihin asennetaan lopulliset osat. Holvit suojataan 
niin, etteivät vesi ja lumi pääse turmelemaan esimerkiksi asennettuja ikkunoita. Korvaus-
ilma-aukkoina voidaan käyttää väliaikaisten ulko-ovien karmin ja seinään väliin jääviä 
rakoja. Nestekaasulämmittimien tuottama kosteus on huomioitava kuivattamisessa ja il-
manvaihdossa. 1 kg nestekaasua tuottaa palaessaan 1,6 kg vesihöyryä. (Koskenvesa 
et al. 2012, s. 130–131). 
Merkittäviä kosteusriskejä ovat muun muassa materiaalien unohtuneet ja hajonneet suo-
jaukset, virheet vesikaton läpivienneissä, kosteille tai likaisille pinnoille tehdyt pinnoitus-
työt ja runkorakenteisiin jäävät vesitaskut. (Koskenvesa et al. 2012, s. 132). 
Nykyisillä menetelmillä ei voida viedä koko rakennushanketta läpi kuivissa olosuhteissa 
kustannusten takia. Runkorakenteiden tulee olla kosteudenkestäviä, jotta vältytään ra-
kennusvaiheen aiheuttamilta kosteusvaurioilta. Rakenteiden tuuletusratkaisujen tulee 
olla toimivia ja työmaan näkökulmasta asennuskelpoisia. (Koskenvesa et al. 2012, s. 
129). 
2.5.2 Kuivaketju 
Kuivaketju tarkoittaa rakennusmateriaalien ja -osien kuivana pysymisen varmistamista 
niiden valmistamisesta käyttöön asti. Kuivaketju koostuu seuraavista vaiheista: valmis-
tus, kuljetus, varastointi, asennus ja käyttö. (Koskenvesa et al. 2012, s. 131). 
Kuivaa rakentamistapaa on noudatettava vähintään korjausrakentamisessa, puuraken-
tamisessa ja sisävalmistustöissä. Rakennuttaja määrittelee kuivan rakentamisen tar-
peen. Kuivassa rakentamisessa työt tehdään kuivissa olosuhteissa. Rakennuksen vesi-
katon ja vaipan täytyy olla vedenpitävä tai rakentaminen tehdään sääsuojassa. Lämpö-
tilan tulee olla vähintään 15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. (Koskenvesa 
et al. 2012, s. 129–130). Kuivumisen kannalta sisäilman tavoitearvot ovat suhteellinen 
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kosteus alle 50 % ja lämpötila yli 20 °C (RIL 250-2011 2011, s. 104). Materiaalit on toi-
mitettava työmaalle suojattuina. Ne varastoidaan suojattuina tai sääsuojassa. Materiaalit 
suojataan asennuksen aikana ja asennuksen jälkeen, kunnes rakennuksen vesikatto ja 
vaippa ovat vedenpitäviä. (Koskenvesa et al. 2012, s. 129–130). Sääsuojien kustannuk-
sia ovat vuokra- ja pystytyskulut. Sääsuojien käyttö toisaalta parantaa asennusolosuh-
teita ja lisää tuottavuutta. (Koski et al. 2013, s. 45). Kuvassa 8 on esimerkki sääsuojan 
alla rakennettavasta asuinkerrostalon katosta. 
 
Kuva 8. Kevytsoraeristeistä asuinkerrostalon kattoa rakennetaan sääsuojan alla. 
Työmaalle voidaan nimetä kosteudenhallinnasta vastaava työnjohtaja (RIL 205-2011 
2011, s. 93). Hänen tehtäviinsä kuuluu työmaalle laaditun kosteudenhallintasuunnitel-
man toteuttaminen. Hän varmistaa, että kaikki kosteudenhallintaan liittyvät tehtävät to-
teutetaan oikein ja tarvittaessa niitä muutetaan paremmiksi. Hän hankkii tarvittavat läm-
mittimet ja kuivaimet työmaalle. Kosteudenhallinnan suorittamisesta, mittaustuloksista ja 
poikkeamista pidetään kirjaa. Työntekijöitä tulee valistaa ja opastaa kosteudenhallin-
nasta. Työmaalle sijoitetaan näkyville lyhyitä muistilistoja tärkeimmistä kosteudenhallin-
tatoimenpiteistä. (RIL 250-2011 2011, s. 108). 
Kosteudenhallinta ei ole pelkästään työmaalla tehtävää suojaustyötä. Kosteudenhallin-
taprosessi alkaa rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa ja jatkuu rakennuksen käyt-
töön asti. Rakennuttajan laatuvaatimukset ja suunnittelijoiden ratkaisut ovat kosteuden-
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hallintaprosessin ensimmäinen vaihe. Kosteudenhallinnan laatua voidaan edistää sopi-
malla palaveri suunnittelijoiden ja työmaan kesken. Palaverissa käydään suunnittelurat-
kaisut läpi ja työmaa varmistaa, ovatko ratkaisut järkevästi toteutettavissa. Kuivumisajat 
on huomioitava suunnitelmissa ja aikataulussa. Rakentamisen loppuvaiheessa kosteu-
denhallinta varmistetaan huolellisella talotekniikan mittauksella ja säädöllä. Rakennuk-
sen käyttäjää on ohjeistettava kiinteistön oikeasta käytöstä, jotta väärällä käytöllä ei kat-
kaista kuivaketjua. Laadukas kiinteistönhallintapalvelu mahdollistaa kuivaketjun ylläpi-
don rakentamisprosessin jälkeen. (Hienonen et al. 2015, s. 350–352). 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (A 
782/2017) korvasi aiemmin käytössä olleen Suomen rakentamismääräyskokoelman osa 
C2, Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998:n vuonna 2018 (Ympäristöministeriö 2017, s. 
1).   Uusi asetus edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä kosteudenhallintaselvityk-
sen laatimista. Siinä esitetään vaatimukset rakennushankkeen kosteudenhallinnalle 
hankkeen eri vaiheissa, vaatimusten varmistustavat, kosteudenhallinnan henkilöresurs-
sit ja kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. (A 782/2017, 12 §). Rakennushankkee-
seen ryhtyvän on hyvä määritellä kosteudenhallinnan taso suunnitteluohjeissa, tarjous-
pyynnöissä ja sopimusasiakirjoissa. Vaatimuksella kosteudenhallinnasta vastaavasta 
henkilöstä tavoitellaan sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää pätevän asian-
tuntijan valvomaan ja ohjaamaan rakennushankkeen kosteudenhallintaa. (Ympäristömi-
nisteriö 2017, s. 11). Vastaava työnjohtaja huolehtii, että kosteudenhallintaselvityksen 
pohjalta laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallintasuunnitelmassa on 
mainittava kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt rakennusvaiheittain. (A 782/2017, 13 
§). Kosteudenhallintasuunnitelma tulee laatia ennen työmaatoteutuksen aloittamista. 
Kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt huolehtivat kosteudenhallinnan toteutumisesta 
sekä valvovat ja tarkastavat kosteusteknisiä työsuorituksia. Työnjohto ja työntekijät tulee 
perehdyttää kosteudenhallintasuunnitelman sisältöön. (Ympäristöministeriö 2017, s. 12). 
Rakennusvaiheen vastuuhenkilölle kuuluu rakennusmateriaalien ja keskeneräisten ra-
kenteiden suojaaminen kosteudelta (A 782/2017, 14 §). Rakennusvaiheen vastuuhenkilö 
huolehtii mittauksia käyttäen, että rakenteet ovat riittävän kuivat ennen niiden pinnoitta-
mista kuivumista hidastavilla pinnoitteilla (A 782/2017, 15 §). 
Työmaalla kastumisen estämisen osa-alueita ovat rungon suojaus, materiaalien suo-
jaus, keskeneräisten rakenteiden suojaus ja vesivahingon estäminen tai siihen varautu-
minen. Rungon kosteusrasitukseen tulee kiinnittää huomiota. Roskat ja lika keräävät 
kosteutta, joten holvit pidetään siisteinä. Talvisin lumi poistetaan mekaanisesti sulatta-
misen sijaan, koska sulattaminen kastelee rakenteen. Esimerkiksi 5 cm kerros pakkas-
lunta tuottaa sulaessaan 5 litraa vettä neliömetrille. Paikalla valettu välipohja suojaa 
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tiiveytensä takia alapuolisia rakenteita ontelolaattaa paremmin. (Ratu S-1232 2013, s. 3, 
7). Ontelolaataston sisään jäänyt vesi on ongelmallista, koska sitä ei välttämättä havaita 
rakentamisen aikana. Veden poistaminen ja ontelolaatan kuivattaminen käytössä ole-
vassa rakennuksessa on vaikeaa. Ongelma pienenee, kun onteloiden vedenpoistoreiät 
avataan tai niihin tehdään uudet vedenpoistoreiät. (Hatakka 2014, s. 153). Rungon nou-
sunopeus vaikuttaa merkittävästi kosteusrasitukseen. Valmiselementtien käyttö lyhen-
tää asennusaikaa. Höyrynsulkukermi tai aluskate toimii väliaikaisena katteena. Rungon 
läpiviennit peitetään vesitiivisti, jotta sade- ja sulamisvedet eivät valu alempiin kerroksiin 
ja eristetilaan. Vaakapinnoille päässyt vesi voidaan poistaa vesi-imurilla. Vesi-imurin tu-
lee olla nopeasti saatavilla, koska se soveltuu ensiavuksi vesivauriotilanteessa. Kuivaus-
laitteiden saatavuus tulee selvittää etukäteen, jotta vahinkotilanteessa voidaan toimia 
nopeasti. Työmaan käyttövesijohdot täytyy sulkea työpäivän päätteeksi. (RIL 250-2011 
2011, s. 102–103). 
Kuivaketju toimii, kun materiaalit otetaan työmaalle oikeaan aikaan. Materiaalit suojataan 
heti niiden saavuttua. Työmaalla tulee säilyttää mahdollisimman vähän materiaalia nii-
den vaurioitumisriskin pienentämiseksi. Materiaalien varastopaikkojen tulee olla olosuh-
teiltaan mahdollisimman lähellä niiden lopullista sijoituspaikkaa. Sisälle tulevat materiaa-
lit varastoidaan sisätiloissa. Ulos jäävät materiaalit pidetään ulkona peitettyinä. Materi-
aalit irrotetaan alustasta aluspuiden tai kuormalavojen avulla. Keskeneräiset ja valmis-
tuneet rakenteet suojataan osana työsuoritusta. Suojaamista tehdään jatkuvasti työn 
edetessä. (Ratu S-1232 2013, s. 9). Työsuoritus toteutetaan riittävän pienissä osissa, 
jotta suojaaminen voidaan tehdä saman työvuoron aikana (RIL 250-2011 2011, s. 103). 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
SUORITUS 
3.1 Kirjallisuusselvitys 
Kirjallisuusselvityksellä tutkitaan aiemmin tehtyä tutkimusta. Tutkimustulosten kokoami-
nen on pohja uusille tutkimustuloksille. (Salminen 2011, s. 1). Kirjallisuusselvityksen 
tyyppinä käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta. Systemaattisella kirjallisuuskat-
sauksella tiivistetään aiempien tutkimusten olennainen sisältö, eli se on yleiskatsaus tut-
kimusongelman aihepiiristä. Lähdemateriaaliksi rajataan tieteellisten tulosten kannalta 
kiinnostavat tutkimukset. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus soveltuu tulosten esittämi-
seen tiiviissä muodossa.  Tutkittua tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Näyttöön pe-
rustuva päätöksenteko on parhaimman toimintatavan etsimistä. (Salminen 2011, s. 9–
10). 
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen vaihe on tutkimuskysymyksien 
asettaminen. Seuraavaksi valitaan käytettävät tietolähteet. Kolmannessa vaiheessa va-
litaan hakutermit, joilla tietoa haetaan. Hakutermit valitaan niin, että hakutulokset vas-
taavat tutkimuskysymyksiin. Seuraavaksi hakutulokset karsitaan esimerkiksi julkaisu-
vuoden perusteella. Viidennessä vaiheessa hakutuloksista rajataan niiden laadun perus-
teella. Jäljelle jätetään vain tieteellisesti laadukas materiaali. (Salminen 2011, s. 10–11). 
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kuudes vaihe on kirjallisuuskatsauksen tekemi-
nen valituista lähdemateriaaleista. Viimeisessä vaiheessa tehdään synteesi tuloksista, 
eli raportoidaan tulokset ja arvioidaan niiden luotettavuutta. (Salminen 2011, s. 10–11). 
3.2 Teemahaastattelu 
Haastattelu on tyypillisesti päämenetelmä kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuk-
sessa. Haastattelun etu verrattuna esimerkiksi kyselyyn on mahdollisuus tulkita vastauk-
sia. Haastattelun avulla voidaan syventää saatavia tietoja, esimerkiksi haastateltavalta 
voidaan pyytää perusteluja vastauksille. Haastateltavat henkilöt voidaan yleensä tavoit-
taa uudelleen aineiston täydentämistä varten. (Hirsjärvi et al. 2007, s. 200–201). 
Haastatteluun liittyy myös haittapuolia. Haastattelu vaatii paljon aikaa. Puoli tuntia kes-
tävässä haastattelussa ei yleensä saada vastauksia haastavaan tutkimusongelmaan. 
Haastattelussa on haastattelijasta ja haastateltavasta johtuvia virhelähteitä. Haastatelta-
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villa on taipumus antaa itselleen edullisia vastauksia. Haastattelu on myös tilannesidon-
nainen, eli haastateltava saattaa vastata toisin kuin jossain muussa tilanteessa. Näistä 
syistä vastauksia ei saa yleistää liikaa. (Hirsjärvi et al. 2007, s. 201–202). 
Haastattelutyypit on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat strukturoitu haastattelu eli loma-
kehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. Strukturoidussa haastattelussa ky-
symykset ja niiden esittämisjärjestys on määrätty ennalta. Sen vastakohta on avoin 
haastattelu, jossa haastattelu muistuttaa keskustelua. Siinä käydään keskustelua tietyn 
aihepiirin sisällä. Muodollisuudeltaan näiden väliin asettuu teemahaastattelu, jota käytet-
tiin tämän tutkimuksen haastattelumenetelmänä. (Hirsjärvi et al. 2007, s. 203–204). 
Teemahaastattelussa tutkimusongelmista valitaan keskeiset aiheet, joihin tarvitaan vas-
taukset tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Teemat esitetään haastateltavalle joukkona 
kysymyksiä. Teemahaastattelussa teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole väliä. Haasta-
teltaviksi valitaan henkilöitä, joilla on asiantuntemusta ja kokemusta teeman aiheesta. 
Haastateltavan omakohtainen kokemus on tärkeä. (Vilkka 2007, s. 101–102, 104, 114). 
Haastattelukysymykset laaditaan niin, ettei niihin voi vastata kyllä tai ei. Jos vastaus jää 
suppeaksi, haastattelija voi pyytää esimerkkiä tai tarkempaa kuvausta asiasta. Haasta-
teltavan käsityksiä ja kokemuksia pystytään selvittämään perusteellisemmin kysymyk-
sillä, joihin on vaikea vastata lyhyesti. Hyvät haastattelukysymykset alkavat tyypillisesti 
sanoilla mitä, miten, millainen ja miksi. Haastateltavaa voi pyytää kertomaan käytännön 
esimerkkejä tutkittavasta aiheesta. (Vilkka 2007, s. 105–106). 
3.3 Tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksen aihepiiriksi valittiin puhdasrakentaminen. Aihe rajattiin käsittelemään ra-
kennusprojektin toteuttamista puhdasrakentamisen menetelmin. Tutkimukselle asetettiin 
päätavoite, mikä jaettiin kolmeen osatavoitteeseen. Kirjallisuusselvitystä varten tutki-
muskysymyksille valittiin sopivat tietolähteet, joita olivat raportit ja artikkelit. Täydentä-
vinä tietolähteinä käytettiin ohjekortteja ja internet-sivustoja. Tutkimuskysymyksiin vas-
taamiseksi selvitettiin, mitkä asetukset ja ohjeet vaikuttavat oleellisesti tutkimuksen aihe-
piiriin. 
Lähteitä haettiin internetin hakukoneilla ja kirjastojen tietokannoista. Hakutermeiksi valit-
tiin tutkimuskysymysten asiasanoja, esimerkiksi puhtausluokka P1, pölyntorjunta, kos-
teudenhallinta, kuivaketju ja rakennussiivous. Artikkelien ja raporttien lähdeluetteloita 
käytettiin alkuperäisten lähteiden etsimiseen. 
Lähdemateriaalista rajattiin pois ennen 2000-lukua julkaistut aineistot, koska uudempaa 
tietoa oli saatavilla riittävästi. Rajatusta aineistosta valittiin kirjallisuusselvitystä varten 
34 
 
parhaat lähteet. Koneiden, kaluston ja mikrobien mittaamisen tutkimisessa hyödynnettiin 
myös kaupallisten tahojen tuottamaa materiaalia, mutta eturistiriitoja aiheuttavaa mate-
riaalia ei hyväksytty. 
Kirjallisuusselvitys kirjoitettiin kerätystä aineistosta. Aineistoa täydennettiin kirjoituspro-
sessin edetessä, koska kerätty aineisto ei alussa vastannut kaikkiin tutkimuksen osata-
voitteisiin. Lähteitä päivitettiin, kun uusia lakeja, ohjeita ja raportteja julkaistiin. 
Haastateltaviksi valittiin case-kohteessa työskennelleitä henkilöitä, joilla oli merkittävä 
rooli hankkeen puhdasrakentamisessa. Haastateltavia olivat pääurakoitsijan kaksi vas-
taavaa mestaria, tilaajan päävalvoja sekä kaksi tilaajalle työskennellyttä puhtaudenhal-
lintakonsulttia. Haastattelua pyydettiin useammalta henkilöltä, mutta kaikilta ei sitä saatu. 
Haastateltavien vaihtelevien roolien avulla tavoiteltiin tietoa eri osapuolten näkökulmasta 
puhdasrakentamiseen. Vastaavien työnjohtajien ja tilaajan edustajan haastattelut tehtiin 
case-kohteessa ja puhtaudenhallintakonsulttien puhelimitse. 
Haastattelukysymykset laadittiin niin, että kysymykset olivat pääasiassa samoja kaikille. 
Haastateltavien eri roolien johdosta mukana oli myös kohdennettuja kysymyksiä, jotka 
liittyivät haastateltavan ammattiryhmän työhön. Näitä kysymyksiä ei olisi ollut mielekästä 
kysyä kaikilta. Kysymykset kohdistuivat case-kohteen toteuttamiseen ja kohteesta saa-
tuihin havaintoihin. Kysymyksillä haettiin vastausta erityisesti aiheisiin, joista on kirjalli-
suusselvityksen perusteella vähän tutkimustietoa saatavissa. Haastatteluiden vastauk-
set kirjattiin haastatteluiden aikana. Lisäksi osassa haastatteluita käytettiin äänen tallen-
nusta, jonka avulla vastaukset voitiin tarkastaa uudelleen. Vastaukset useisiin haastat-
telukysymyksiin saatiin jo ennen kysymysten esittämistä. Tällöin vastaukset siirrettiin 
niitä käsittelevän teeman alle, koska teemahaastattelussa kysymysten ja vastausten jär-
jestyksellä ei ole väliä. Haastatteluista saatua aineistoa analysoidaan ja vertaillaan 
omassa luvussaan. Haastattelukysymykset vastauksineen ovat tutkimuksen liitteinä. 
Tutkimuksen tulokset muodostettiin kirjallisuusselvityksen ja teemahaastatteluiden 
avulla tehdyistä johtopäätöksistä. Tuloksia tiivistettiin ja havainnollistettiin taulukoiden 
sekä prosessikaavioiden avulla. Kirjallisuusselvitykseen ja teemahaastatteluiden analyy-






Case-kohteeksi valittiin Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 6, johon kuului 
sydänyksikön ja fysiatrian perusparannus sekä apteekin ja obduktion uudisrakennus. 
Kohteen rakennuttajana toimi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 
Kohteen pääurakoitsija oli Salpausselän Rakentajat Oy. Talotekniikkatyöt oli jaettu sivu-
urakoihin. Rakennuttaja käytti kohteessa puhtaudenhallintakonsulttina TPA Andersson 
Oy:tä. Saneerattava osa ja uudisrakennus eivät olleet yhteydessä toisiinsa. Uudisraken-
nus rakennettiin kiinni käytössä olevaan sairaalaan. Joitakin uudisrakennukseen liittyviä 
vanhoja tiloja saneerattiin toimistoiksi ja varastoiksi. Pääurakoitsija jakoi urakkansa kah-
deksi erilliseksi työmaaksi, joissa oli oma työnjohto. Työmaista käytetään jatkossa nimi-
tyksiä perusparannus ja uudisrakennus. Perusparannuksen rakennusaika oli 8/2014–
12/2015 ja uudisrakennuksen 8/2014–3/2016. 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä oli oma rakennuttajaorgani-
saatio, eli tilaaja ja rakennuttaja olivat sama taho. Rakennustyöt toteutettiin puhtaus-
luokka P1:n mukaisesti. Perusparannus tehtiin käytössä olevassa sairaalassa. (H5). Pe-
rusparannukseen kuului massiivisia purkutöitä. Työmaan tuli olla pölytiivisti osastoitu toi-
mivista sairaalatiloista, jonne ei saanut päästä pölyä. (H1). 
4.2 Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
Puhtaudenhallinnan konsultoinnista vastannut TPA Andersson Oy laati työmaille puh-
taudenhallintaohjeen. TPA Andersson Oy oli mukana hankkeen suunnitellussa ja suun-
nittelukokouksissa. (H3). Puhtaudenhallintakonsultin tehtäviä rakennushankkeessa oli-
vat puhtaudenhallinnan ohjeistus, -arviointi ja -valvonta. Hankkeen alkuvaiheessa mää-
ritellään puhtaudenhallintakäytännöt ja vastuut urakka-asiakirjoihin. (H1). Puhtaudenhal-
lintaohje laaditaan urakka-asiakirjoissa määritellyn sisäilmastoluokituksen ja P1-vaati-
musten pohjalta. Puhtaudenhallintaohje määrittelee toimenpiteet tilaajan toiveiden mu-
kaan toimimiseksi. (H2). Puhtaudenhallintaohje räätälöidään rakennuskohteen mukaan 
(H1). 
Rakennuttajalla ja suunnittelijoilla on kokemuksen avulla hankittua tietoa puhtaudenhal-
linnasta. Tarvittava tieto puhtaudenhallinnasta on haastateltavan mielestä saatavilla. Ti-
laaja hyödyntää puhtaudenhallintakonsultin asiantuntemusta ja detaljitasoon ylettyvää 
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osaamista. (H3). TPA Andersson Oy saa tietoa puhtaudenhallinnasta tutkimuksesta ja 
oppimalla työn aikana. Tietoa ja kokemuksia kerätään työmailta. TP-arvioinnilla, toimin-
takoevaiheen tarkastuksilla ja vastaanottotarkastuksilla saadaan lukemia eli numeerista 
tietoa puhtaudesta mitattavassa kohteessa. (H2). TPA Andersson Oy:n puhtaudenhal-
lintaohjeen laatimisessa käyttämiä lähteitä ovat Terveen talon toteutuksen kriteerit, Si-
säilmastoluokitus 2008, Ratu-kortit ja lainsäädäntö (H1). 
Perusparannuksen puhtaudenhallinnan suunnittelussa huomioitiin myös kohteen mikro-
bivauriot. Uudisrakennukseen tehtiin apteekin puhdastilat, joiden erityispiirteet huomioi-
tiin puhtaudenhallinnan suunnittelussa. (H3). Suunnitteluvaiheessa puhtaudenhallinta-
konsultti osallistui suunnittelukokouksiin. Suunnittelua tehtiin yhdessä tilaajan projekti-
päällikön kanssa. Esimerkiksi osastointia ja suojaseinien paikkoja suunniteltiin tilaajan 
kanssa. Urakkalaskentamateriaaleissa määriteltiin puhtaudenhallinnan vaatimukset, 
jotta laskennassa pystytään huomioimaan puhtausluokka P1:n käytännöt. Urakkaohjel-
maan määriteltiin puhtaudenhallintaan liittyvät vastuut ja rikkomuksista aiheutuvat sank-
tiot. Puhtaudenhallintaohje toimitettiin esimerkiksi ilmanvaihtosuunnittelijalle kommentoi-
tavaksi. Puhtaudenhallintaohjeessa määritellään ilmanvaihdon asennusolosuhteet ja 
asennuksen puhtaudenhallintamenetelmät. Käytännön toteutus määritellään ilmanvaih-
don työselostuksessa. Pääurakoitsija velvoitettiin laatimaan pölynhallintasuunnitelma. 
(H1). 
Puhtaudenhallintaohjeen laatimisen lisäksi rakennuttaja järjesti kaksi koulutusta. Uudis-
rakennukseen kuuluvista apteekin puhdastiloista järjestettiin oma infotilaisuus. (H4). 
TPA Andersson Oy piti koulutukset. Koko työmaan henkilökunta osallistui niihin. Koulu-
tukset olivat yhteisiä molemmille työmaille. (H5). Koulutuksissa käsiteltiin P1-rakenta-
mista käytännönläheisin kuvin ja esimerkein. Ensimmäinen koulutus käsitteli rakentami-
sen aikaista puhtaudenhallintaa, johon kuuluu puhtaudenhallintaan liittyvät laitteet, ma-
teriaalien varastointi, asennusolosuhteet, jätehuolto, siivous, pölynhallinta ja ilmanvaih-
don asennusalueiden vaatimukset (H1). Ensimmäisessä koulutuksessa käsiteltiin, mitä 
puhtausluokka P1 on ja miten puhtaudenhallinta työmaalla etenee (H2). Jälkimmäiseen 
koulutukseen kuului puhtaudenhallinta toimintakoevaiheessa ja vastaanottovaiheessa 
(H1). Toinen koulutus järjestettiin toimintakoevaiheen lähestyessä, jolloin sisävalmistus-
vaihe oli jo pitkällä. Toiseen koulutukseen kuuluu toimintakoevaiheen ja vastaanottovai-
heen puhtausvaatimuksien läpikäynti. (H2). Puhtaudenhallintakonsultin mukaan koulu-
tuksista saatu palaute oli positiivista (H1). 
Toisen vastaavan mestarin mukaan puhtaudenhallintakonsultti tekee osittain työjohdon 
työtä koulutuksen avulla, koska perinteisesti puhtaudenhallinnan vaatiminen on ollut 
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työnjohdon tehtävä. Hän pitää hyvänä, että vaatimusten lisäksi urakoitsijalle tarjotaan 
tietoa puhtaudenhallintamenetelmistä. (H5). 
Pääurakoitsijan ei juuri tarvitse etsiä tietoa puhdasrakentamisesta puhtaudenhallintaoh-
jeen takia. Pääurakoitsijalla oli kuitenkin vastuu päättää, millaisissa alueissa ja millä me-
netelmillä puhtaudenhallinta toteutetaan. (H4). Myöskään perusparannuksen vastaava 
mestari ei pitänyt puhtaudenhallintaan liittyvän tiedon saamista vaikeana, koska käy-
tössä oli puhtaudenhallintaohje. Tieto käytettävistä koneista ja laitteista hankitaan itse, 
mutta sitä oli kertynyt aiemmista kohteista. Laitteiden ja järjestelmien kehittymisen takia 
tietoa täytyy päivittää. (H5). Kaikki tarvittava tieto on saatavissa (H3). 
Pääurakoitsija käytti perusparannuksen puhtaudenhallinnan ja aikataulun suunnitteluun 
viikkoja. Aikataulut laadittiin lohkokohtaisesti, jotta kokonaisuus pysyy hallittavana. Pieni 
lohko mahdollistaa aikataulun tarkan seuraamisen ja nopeat toimenpiteet sen noudatta-
miseksi. Puhtaudenhallinnan ja aikataulun suunnitteluun osallistuivat myös ilmanvaihto-
, putki- ja sähköurakoitsija. Pääurakoitsija laati pölynhallintasuunnitelman kohteen poh-
japiirustusten päälle. (H5). Uudisrakennuksella pääurakoitsijan laatimia puhtaudenhal-
lintaan liittyviä suunnitelmia olivat lohkojaot ja osastointisuunnitelma. Suunnitelmat laa-
dittiin ennen P1-asennusalueiden käyttöönottoa. Vaadittujen puhtaustasojen perusteella 
valittiin puhtaudenhallintamenetelmät niiden saavuttamiseksi. Pääurakoitsija merkitsi 
pohjapiirustuksiin lohkojaot, paineistajien sijainnit, suljettavat aukot ja kulkureitit. Uudis-
rakennuksella käytössä ollut osastointisuunnitelma on esitetty kuvassa 9. Rakennuttaja 





Kuva 9. Työmaalle sijoitettu osastointisuunnitelma, jossa on esitetty esimerkiksi 
lohkorajat, paineistajien sijainnit ja kulkureitit. 
4.3 Puhtaudenhallinnan toteutus 
Uudisrakennuksen työmaalla yksi työnjohtajista perehtyi puhtaudenhallintaan muiden 
työtehtäviensä ohella. Hänen vastuullaan oli P1-puhtaustason saavuttaminen ja sen yl-
läpito. Puhtaudenhallinnan vaatimustasoa ja sen huomioimista työskentelyssä käsiteltiin 
työvaiheiden aloituspalavereissa sekä urakoitsijakokouksissa. (H4). Myös perusparan-
nuksella yksi työnjohtajista oli vastuussa puhtaudenhallinnasta (H5). 
Perusparannuksessa purkutyöt tehtiin puhtausluokan P1 mukaisesti. Polttomoottorikäyt-
töisten koneiden käyttö sisätiloissa oli kielletty, ettei pakokaasua pääsisi käytössä oleviin 
tiloihin. Nestekaasua polttoaineena käyttäviä koneita kokeiltiin, mutta häkävaroittimet 
reagoivat niihin. Seuraavaksi päädyttiin käyttämään polttomoottorilla toimivia koneita, joi-
den pakoputkiin asennettiin suodattimet. Suodattimet olivat tehokkaita, mutta niitä jou-
duttiin vaihtamaan noin kahden viikon välein. (H5). Perusparannuksessa työmaata ei 
saatu aukkojen takia alkuvaiheessa alipaineiseksi toiminnassa oleviin tiloihin verrattuna. 
Olemassa olevat seinät tiivistettiin huolellisesti. Lisäksi yhdelle käytössä olevalle käytä-
välle rakennettiin suojaseinä ja käytävä ylipaineistettiin. Tiivistäminen onnistui päävalvo-
jan mukaan hyvin. (H3). 
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Paras ajankohta pölyn vähentämisen aloittamiseen on rakennuksen vaipan mennessä 
umpeen. Kun rakennuksen vaippa on ummessa, pöly jää sisätiloihin. Pölyn määrää on 
vähennettävä systemaattisesti rakennushankkeen loppuun asti. Vuodenaika vaikuttaa 
työmaan puhtaudenhallintaan. Talvella se on helpompaa, koska ilmassa ei ole siitepölyä 
eikä piha pölyä. (H5). 
Perusparannuksessa tehtiin alakaton mallikatselmus aikaisin, jotta talotekniikan todelli-
set tilavarukset saatiin selville. Ennen talotekniikan asennuksia urakoitsijat merkitsivät 
asennustilaan tarvitsemansa tilavaraukset. Tämän jälkeen pidettiin risteilypalaveri. Tar-
vittavat läpimenot tehtiin kerralla. Talotekniikkaurakoitsijat vastasivat kustannuksellaan 
jälkikäteen tehtävistä läpimenoista. Jälkikäteen tehtyjä läpimenoja tarvittiin työmaalla 
vain muutama. Kullekin talotekniikkaurakoitsijalle osoitettiin varastointitilat sisätiloissa. 
(H5). 
Rakenteet täytyy saada kuivatettua nopeasti, jotta talotekniikka-asennukset voidaan 
aloittaa. Ennen talotekniikka-asennusten aloittamista tilojen tulee olla tasoitettu ja pohja-
maalattu. Tilat puhdistettiin ennen kattopintojen pölynsidontakäsittelyä. Talotekniikan yh-
teiskannakoinnilla vähennetään pölyä, koska talotekniikka-asennusten yhteydessä ei 
tarvita pölyä aiheuttavien kiinnikkeiden käyttöä. Asennusvalmis, puhdas tila luovutettiin 
ensimmäisenä ilmanvaihtourakoitsijalle. Pääurakoitsija valvoi, että tila pysyy talotek-
niikka-asennusten aikana puhtaana. Pääurakoitsija teki läpimenojen kittaukset jokaisen 
talotekniikan osa-alueen jälkeen, koska alakatoissa oli talotekniikkaa monessa kerrok-
sessa. Ilmanvaihtoasennusten ja niiden läpimenojen kittausten jälkeen tila luovutettiin 
putki- tai sähköurakoitsijalle. (H5). 
Perusparannuksessa ei vastaavan mestarin mukaan tarvittu erillistä 1. vaiheen loppusii-
vousta ennen toimintakokeiden alkua, koska tilojen puhtausvaatimukset olivat tässä vai-
heessa jo niin korkeita. Puhtaudenhallintakonsultti teki P1-tarkastukset tiloihin ennen toi-
mintakokeiden alkua. Pääurakoitsijan pyynnöstä konsultti merkitsi tarkastetut ja hyväk-
sytyt tilat pohjapiirustukseen. Esimerkki tästä on esitetty kuvassa 10. Pääurakoitsijan 
täytyy varmistaa, että puhtaustaso säilyy hyväksytyissä tiloissa. Toimintakokeet voidaan 





Kuva 10. Toimintakokeita edeltävän P1-puhtaustarkastuksen dokumentointia. 
Molemmilla työmailla käytettäviä pölynhallintamenetelmiä olivat osastointi, tilojen väliset 
paine-erot, työkalujen varustaminen kohdepoistoilla ja päivittäinen siivous (H4, H5). Ma-
teriaalisuojaukset liittyvät pölyntorjuntaan, koska puhdasrakentamisessa rakennetaan 
puhtaista materiaaleista. Pölyä vähennettiin myös työmenetelmävalinnoilla. Esimerkiksi 
kipsilevyä leikattiin sirkkelillä, jolloin sahauspöly voitiin poistaa koneen kohdepoistolla. 
Perusparannuksessa käytettiin ilmanpuhdistusta ja alipaineistusta. Niihin käytetään sa-
maa konetta. Lattian hionta on työmaan eniten pölyä tuottava vaihe. Kävely nostaa pölyä 
ilmaan lattialta. Maalarin on tärkeää käyttää kohdepoistolla varustettuja hiomavälineitä. 
Putkiasennus tuottaa metallipölyä, kuonaa ja muita epäpuhtauksia. Putkiasennuksiin ei 
ole saatavilla erillisiä pölynpoistovälineitä. (H5). Sirkkelöinnille, kipsilevyn leikkaamiselle 
ja muille vastaaville töille oli omat työpisteet. Pölyäviä työvaiheita on, mutta ne ovat hal-
littuja. (H3). Töiden edetessä avoimet roska-astiat vaihdettiin pienempiin kannellisiin as-
tioihin pölyämisen vähentämiseksi. Perusparannuksessa pääurakoitsija hankki muille 
urakoitsijoille pölyntorjuntakalustoa, kuten roska-astioita, lastoja ja rikkalapioita. Kustan-
nus oli pieni ja sillä tavoiteltiin suurempaa hyötyä. Havaittiin, että urakoitsijat ottivat han-
kitut välineet käyttöön siirtyessään perusparannuksesta uudisrakennuksen työmaalle. 
(H5). Uudisrakennuksessa ei käytetty erillisiä ilmanpuhdistimia, vaan puhdistus tehtiin 
paineistuksien yhteydessä. P1-asennusalueet ylipaineistettiin ennen asennusten aloitta-
mista, kuten kuvassa 11. Puhtaudenhallintaa edistettiin työntekijöiden valistamisella ja 
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oviin kiinnitettävillä tiedotteilla. Uudisrakennukseen liittyvät saneerattavat tilat osastoitiin 
ja alipaineistettiin. (H4). Tupakoinnille oli osoitettu oma paikka (H3). 
 
Kuva 11. Oven takana oleva P1-asennusalue on ylipaineistettu alipaineistajalla. 
Pölyntorjuntakalustoa huolletaan puhdistamalla ja vaihtamalla suodattimia. Puhaltimien 
letkut uusittiin tarvittaessa. Suodattimien vaihdosta huolehtivat työnjohtajat, rakennus-
miehet ja siivoojat. (H4). Alipaineistajissa on huoltotarpeen ilmaisevat merkkivalot. Pö-
lynimuriin liitettävien koneiden havaittiin olevan kerääviä koneita tehokkaampia. Mikäli 
vanhaan koneeseen ei saa liitettyä imuria, sen käyttö edellyttää kahta työntekijää. (H5). 
Uudisrakennuksessa osastoinnit jaettiin kerrosten toiminta-alueiden mukaisesti. Tästä 
syystä osastojen koko vaihteli merkittävästi. Osastojen rajoina toimivat tilojen lopulliset 
seinät, joten työmaalla ei tarvinnut rakentaa suuria, väliaikaisia osastoivia seiniä. Osas-
torajojen oviaukkoihin asennettiin väliaikaiset seinät sekä sulkimella ja laahuksella va-
rustetut ovet. Väliaikaiset seinät tehtiin muovikalvosta tai kipsilevystä. Kun lopulliset ovet 
oli asennettu, ne avattiin ja oviaukkoihin tehtiin uudelleen väliaikainen ovi osastoinnin 
säilyttämiseksi. Osastojen välille ei tehty sulkutiloja, koska tilaaja ei niitä edellyttänyt. 
(H4). Suojaseinät on hyvä tehdä kipsilevyrakenteisina, mikäli ne ovat paikoillaan vähin-
tään 2–3 kuukautta. Muoviseinät soveltuvat väliaikaisiin rakenteisiin. Vetoketjuovet vaa-
tivat huoltoa. Ne voidaan puhdistaa paineilmalla. Puhdistamista voitaisiin valvoa TR-mit-
tauksen yhteydessä. (H5). 
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Perusparannuksessa työmaa jaettiin kuuteen lohkoon. Osastojen kooksi tuli noin 600–
700 m2. Vastaavan mestarin mukaan osastojen sopiva koko on tärkeää erityisesti ilman-
vaihtoasennusten aikana. Jos osasto on liian iso, työmaalla ei ole tarpeeksi tilaa muille 
töille. Liian pienellä osastolla urakoitsijat joutuvat siirtymään liian nopeasti seuraavalla 
osastolle. Ilmanvaihtoasennuksissa sopiva asennusaika on 1–2 viikkoa/osasto, jotta 
koko työmaa ei etene ilmanvaihtourakoitsijan ehdoilla. Osastolla työskentelyn ei tule häi-
ritä muilla osastoilla työskenteleviä. Osastorajoina käytettiin uusia käytäviä. Palo-osastot 
ovat hyviä rajoja työmaan osastoille. Työmaan näkykulmasta on sama, tehdäänkö palo-
katko vai pölykatko. Osastojen ovina käytettiin kevytrakenteisia pariovia. Kapeampaa 
ovea käytettiin, kun haluttiin rajoittaa tavaran kuljetusta tietyillä reiteillä. Perusparannuk-
sessa työmaan sähkökeskusalueet tehtiin lohkokohtaisiksi. Tilojen tiiveys on tärkeää, 
jotta epäpuhtauksia ei pääse käytössä oleviin tiloihin. Työmaan ja sairaalan väliset seinät 
tarkastettiin sairaalan puolelta, jotta mahdolliset pölyvuodot havaitaan ajoissa. (H5). 
Pääurakoitsija hankkii omille työntekijöilleen puhtaudenhallinnassa tarvittavat välineet. 
Vastaava työnjohtaja ohjaa omia työntekijöitä työnjohtajien välityksellä. Perehdytyksellä 
ja viikkopalaverikäytännöllä ohjataan kaikkia työntekijöitä. (H5). Pääurakoitsijalla on pää-
vastuu puhtaudenhallinnasta. Työvaiheita ja puhtaudenvalvontaraportteja käsitellään 
omien työntekijöiden kanssa palavereissa. Pölynhallintaa ohjataan työmaalla päivittäi-
sellä kanssakäymisellä. (H4). Perusparannuksen vastaava mestari piti rakennusliikkeen 
omaa työvoimaa sopivana puhtaudenhallintaan. Puhtaudenhallinta on systemaattista, 
kun työntekijä on joka päivä samalla työmaalla. Säännöllisen työajan jälkeen tehtävän 
siivouksen etu on, ettei paikalla ole siivousta häiritsevää työskentelyä. Aamulla töiden 
jatkuessa työmaa on siisti. (H5). 
Pääurakoitsija ohjaa aliurakoitsijoita puhtaudenhallinnasta sopimuksilla. Niihin kirjataan 
vaatimukset oikeiden välineiden käytöstä. Sopimuksen teon ja perehdytyksen jälkeen 
heitä ohjataan kuten muita työntekijöitä. (H5). Aliurakoitsijoita ohjataan lisäksi aloituspa-
lavereissa ja urakoitsijakokouksissa (H4). 
Sivu-urakoitsijoiden ohjaus puhtaudenhallinnasta tehdään rakennuttajan kautta ja pala-
vereissa, koska pääurakoitsijalla ei ole sopimussuhdetta heihin. Rakennuttajalla on vel-
vollisuus ohjeistaa sivu-urakoitsijoita. Työmaan turvallisuusliite ja rakennuslupa antavat 
vastaavalle työnjohtajalle velvoitteet, joiden mukaisesti vaikutetaan sivu-urakoitsijoihin. 
(H5). Sivu-urakoitsijoiden on noudatettava pääurakoitsijan ohjeita. He ovat sopimussuh-
teessa rakennuttajan kanssa, mutta heidät on alistettu pääurakoitsijalle. (H4). Tilaajan 
laatima puhtaudenhallintaohje ohjeistaa myös sivu-urakoitsijoita, joten pääurakoitsija ei 
ole yksin vastuussa puhtaudenhallinnasta (H3). 
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4.4 Puhtausluokka P1 rakentamisessa 
Puhtausluokan P1 ajallinen sijoittuminen hankkeessa aiheutti haastateltavissa näke-
myseroja. Puhtaudenhallintakonsulttien mukaan P1 ei ala kesken hankkeen, vaan on 
käytössä suunnittelusta kohteen luovutukseen (H1, H2). P1 yhdistetään usein ilmanvaih-
toasennusten aloittamiseen, mutta se on käsitteenä laajempi (H2). Perusparannuksen 
vastaavan mestarin mukaan tilaaja oli määritellyt P1:n alkavan perusparannuksessa heti 
purkutyövaiheessa. P1 jatkui hankkeen loppuun asti. (H5). Uudisrakennuksella P1-asen-
nusalueet otettiin käyttöön ensimmäisenä puhdastilan rakentamisessa. P1 otettiin lopul-
lisesti käyttöön ennen ilmanvaihtoasennuksia. Puhtaustason säilyttämiseksi P1 oli käy-
tössä hankkeen loppuun asti. (H4). 
Puhtausluokka P1 vaikutti rakentamiseen siten, että tilat pysyivät siisteinä ja ilman laatu 
oli hyvä.  Puhtausluokka P1 rajoitti hieman työmaaliikennettä. Puhtausluokka P1 vaikutti 
ainakin joidenkin työntekijöiden asenteisiin positiivisesti, koska puhtaassa työympäris-
tössä työskentely koettiin mielekkääksi. Haittapuolia ei havaittu. (H4). Työntekijät suh-
tautuivat hyvin puhtausluokkaan P1. Saatu palaute oli positiivista erityisesti silloin kun 
työntekijä palasi takaisin puhtaustasoltaan alemmalta työmaalla. Työmaan olosuhteet 
ovat hyvät, sisäilma puhdasta ja työskentely sujuvaa. Puhtaus on osa työturvallisuutta, 
ja puhtaus vaikuttaa terveyteen. Altistuminen pölylle ja huonolle sisäilmalle vähenee. 
Puhdasrakentamisen epäonnistuminen johtaisi koko hankkeen epäonnistumiseen. Puh-
dasrakentaminen antaa hyvän perusteen vaatia työmaalta puhtautta. Puhtausluokka 
P1:n avulla työntekijät saadaan helpommin siivoamaan omat jälkensä. (H5). 
Toisen puhtaudenhallintakonsultin mukaan puhtausluokka P1 vaikuttaa aikatauluun. 
Pienellä työmaalla aikatauluttaminen on haastavaa, koska työmaata ei saa jakaa liian 
pieniin lohkoihin. Ilmanvaihtoasennukset pysäyttävät muut työt lohkon sisällä. (H1). Toi-
saalta puhtausluokka P1 ei vaikuta aikatauluun, jos se on otettu huomioon hankkeen 
suunnitteluvaiheessa ja asiakirjojen laadinnassa. Se vaikuttaa kuitenkin työvaiheiden ai-
katauluttamiseen. Pölyävät työt tulee lopettaa sopivassa vaiheessa, esimerkiksi ennen 
ilmanvaihtoasennuksia. Osastoinnit, alipaineistukset ja muut pölyntorjuntakeinot otetaan 
käyttöön, jos pölyä aiheuttavia työvaiheita ei voida välttää. P1 voi viedä ylimääräistä ai-
kaa hankkeen alussa, mutta aikaa säästyy työn edetessä ja loppusiivouksessa (H2). 
Merkittävin hyöty puhtausluokka P1:stä on työturvallisuuden kohentuminen. Puhtaus-
luokka P1 alentaa merkittävästi ilman hiukkaspitoisuutta. Työmaan työntekijät arvostavat 
siistiä työmaata, joka on järjestyksessä. Puhtausluokka P1:n avulla tilaaja saa puhtaat 
tilat ja puhtaan ilmanvaihtojärjestelmän. Tilaaja edistää työturvallisuutta valitsemalla 
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puhtausluokan P1 hankkeeseen. Huonosta sisäilmasta uudiskohteessa aiheutuisi huo-
noa julkisuutta. Toimintakoevaiheessa P1-puhtausvaatimukset täyttävä rakennus on 
urakoitsijalle arvokas ansio. (H1). Myös toisen puhtaudenhallintakonsultin mukaan P1-
työmaa on turvallinen. Työntekijät pääsevät tekemään työnsä, koska työmaalla on siistiä 
ja puhdasta. Rakennuspölyä ei pääse työmaan rajapintojen läpi käytössä oleviin tiloihin. 
Valmiin rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään tai alakattoihin ei jää rakennuspölyä eikä 
roskia. Alakaton yläpuolella oleva rakennuspöly pääsee leviämään sisäilmaan, kun ala-
katto avataan. (H2). 
Puhtausluokka P1 näkyi työmailla suojaseininä ja työmaan lohkomisena. Päävalvojan 
mielestä puhtausluokka P1:llä ei ole aikatauluvaikutuksia, mutta se edellyttää huolellista 
suunnittelua. Aikataulun noudattaminen on tärkeää, jotta asennusjärjestys säilyy suun-
niteltuna. Alakattojen talotekniikan asennusjärjestys täytyy huomioida erityisesti mata-
lissa tiloissa. Päävalvojan mielestä P1:n suurin hyöty on, että tilat ovat käyttöönottohet-
kellä todella puhtaat. Ilmanvaihtojärjestelmä on puhdas ja työmaalla liikkuminen on miel-
lyttävää. (H3). 
Puhtaudenhallintakonsultin mielestä puhtaudenhallinnassa haastavinta on saada hank-
keen osapuolet toimimaan yhdessä. Saneerauskohteissa osastointien ja rajapintojen tii-
vistyksen suunnittelu ja toteutus ovat haasteellisia. Puhtaudenhallinnassa tarvittavat ko-
neet ja laitteet eivät ole liian kalliita. (H1). Myös päävalvoja piti rajapintojen tiivistystä 
haastavana, jos läpimenoja on runsaasti (H3). Puhtaudenhallinnan asiantuntijat pitää 
saada mukaan suunnitteluvaiheeseen. Työmaalla koulutusta, tiedonjakoa ja osapuolten 
yhteistyötä tulisi lisätä. Työmaalla ei aina tiedetä, mitä työvaiheita muut tekevät. Pölyävä 
työ saatetaan aloittaa toisten osapuolten tietämättä. (H2). 
Uudisrakennuksen vastaavan mestarin mukaan pääurakoitsijan näkökulmasta uudisra-
kennuksen puhtaudenhallinnassa haastavinta oli työntekijöiden ennakkoluulot, asenne-
muutoksen aikaansaaminen ja P1-vaatimusten tiedostaminen. Osastoinnissa on haas-
teita, koska niiden täytyy koostua järkevistä kokonaisuuksista. Osastot eivät saa olla liian 
isoja. (H4). Perusparannuksen vastaavan mestarin mukaan puhtaudenhallinnassa haas-
tavinta on tiedon jakaminen uudelle työntekijälle. Perehdytyksessä on haasteellista an-
taa tietoa puhtausluokasta P1 riittävällä tarkkuudella. Puhtautta tulee valvoa koko työ-
maan ajan, aloittaen jo antura-asennuksista. Ilmanpuhdistus on aloitettava heti raken-
nuksen vaipan ollessa ummessa. Siivoaminen on vaikeaa, ellei sitä aloiteta ajoissa. Pö-
lyn kulkeutuminen vaikeasti puhdistettaviin paikkoihin, kuten alakattojen yläpuolelle ja 
ilmanvaihtokoneen alle, on estettävä. (H5). 
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Työmaiden vastaavat mestarit eivät havainneet puhtausluokassa P1 haittapuolia työ-
maan näkökulmasta (H4, H5). Haittapuolia ei ole, mutta tietoa täytyy siirtää käytäntöön 
puhtausluokan P1 hyötyjen ymmärtämiseksi (H2). Päävalvojan mukaan haittapuolia ei 
ole, on vain tiettyjä haasteita (H3). 
Puhtauden seuranta kuuluu puhtaudenhallintaohjeen laatineelle konsultille. Tämä vä-
hentää valvojan työmäärää. Puhtaudenhallintakonsultilla on vakiintunut tapa puhtauden-
hallinnan seuraamiseen ja reklamointiin. (H3). 
Perusparannukseen tehtiin purkukatselmuksia, jossa arvioitiin rajapintojen tiiviyttä, työ-
maan alipaineistusta ja purkujätteen poisvientiä. Purkutyön päätyttyä tarkastettiin, että 
purkujätteet ja irtolika oli poistettu. (H1). Puhtaudenhallintakonsultti teki kahdesti kuukau-
dessa TP-arvioinnin (H1, H2, H3). Valvontaan osallistui myös valvoja sekä pääurakoitsi-
jan edustaja (H3). TP-arviointi perustui työmaakierroksella tehtyihin havaintoihin. Arvi-
oinnin tulos ilmoitetaan prosentteina. (H4). TP-arvioinnissa ei selvitetä pölyn lähdettä 
(H5). TP-arvioinnissa puhtaustasovaatimus kasvaa hankkeen edetessä. Raakabeto-
nipinnoilla sallitaan irtolikaa, mutta valmiilla pinnoilla puhtausvaatimukset ovat suurem-
mat. (H1). Arvioinnin kiristymisen takia toimintakoevaiheen lähestyessä puhtausarvioin-
nin tulos laskee helpommin. Systemaattinen puhtauden valvonta on pistokokeita tehok-
kaampaa, koska työmaa voi valmistautua valvontaan. Tällöin 2–3 päivää ennen tarkas-
tusta tehostetaan siivousta. TP-arvioinnin aikana otettiin valokuvia ja puutteet kirjattiin 
urakoitsijakohtaisesti. Perusparannuksella urakoitsijakokouksissa tuotiin esille eniten toi-
minnallaan TP-arvioinnin tulosta laskenut urakoitsija. Tällä yritettiin varmistaa, että jokai-
nen huolehtii työpisteensä kunnosta. (H5). 
Ilmanvaihdon asennusolosuhteet arvioitiin tarkastuksissa, mikäli asennukset olivat käyn-
nissä. Toimintakoevaiheen puhtaustason täytyi säilyä hankkeen loppuun asti. Peruspa-
rannuksen puhtausmittauksista tehtiin lopuksi koonti puhtaudenhallinnan onnistumisen 
arvioimiseksi. (H1). Toimintakoevaiheessa sekä vastaanottovaiheessa työmaat tarkas-
tettiin visuaalisesti ja pintapölymittauksin (H2). Toimintakoevalmiuteen liittyvä puhtaus-
tarkastus tehtiin ennen alakattojen sulkemista. Myös niiden yläpuolen puhtaus tarkastet-
tiin. Pääurakoitsijan siivoojia oli mukana tarkastuksissa. Havaitut puutteet korjattiin heti. 
Puhtaudenhallinnassa oli käytössä sanktiomenettely, mutta sitä ei tarvittu. Sanktiot kos-
kevat myös sivu-urakoitsijoita, mikä edistää töiden onnistumista. (H3). 
Perusparannuksella tehtiin 21 visuaalista työmaan puhtaustason tarkastusta. Niiden 
keskiarvo oli 97 %, mikä ylitti selvästi vähimmäisarvon 92 %. Ilmanvaihtojärjestelmän 
pölykertymän keskiarvo oli 0,73 % otoskoon ollessa 43 kappaletta. Raja-arvo oli mittaus-
hetkellä 8 %, mikä on johdettu suodatinmenetelmän raja-arvosta 0,7 g/m2. (Andersson 
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2015, s. 1). Sisäilmastoluokitus 2018:ssa suurin sallittu pölyn peittoprosentti on laskenut 
arvoon 5 % (RT 07-11299 2018, s. 17). Pintapölymittausten keskiarvo ennen toiminta-
kokeita oli 0,6 % otoskoolla 74 kappaletta. Tulosta voidaan pitää hyvänä, koska raja-arvo 
on 5 %. Toimintakokeiden jälkeen pintapölymittausten keskiarvo tasopinnoilla oli 0,2 % 
ja lattiapinnoilla 0,6 %, joten molempien raja-arvot 1 % ja 3 % alittuvat selvästi. Otoskoot 
olivat 44 ja 13 kappaletta. (Andersson 2015, s. 1–2). Huomionarvoista on, että toiminta-
kokeita edeltävien pintapölymittausten keskiarvo alitti luovutusvaiheessa sallitut rajat. 
Perusparannus oli mittausten mukaan TPA Andersson Oy:n mittaamista työmaista puh-
tain (H3). 
Muuttovaiheen puhtaudenhallinta tehtiin rakennuttajan toimesta. Irtaimistotoimitukset 
aloitettiin tilojen vastaanoton jälkeen. Toimintavarustelun asennuksissa valvottiin pölyn-
poistovälineiden käyttöä. Tavarantoimitusten aloituspalavereissa käsiteltiin lattioiden 
suojaamista, kohdepoistojen käyttöä ja muuta pölyntorjuntaa. Irtokalustetoimitusten pö-
lynhallinnassa on kehitettävää. Tavaroiden toimittajat käyttävät toimituksissa alihankki-
joita, joilla ei aina ole tietoa pölyntorjunnasta. (H3). 
Puhtausluokalla P1 toteutettu rakennus on puhtaimmillaan sen luovutushetkellä. Muut-
toon tulee kiinnittää enemmän huomiota, ettei rakentamisen aikana saavutettu puhtaus-
taso laskisi. Muuttoa varten voitaisiin laatia ohjeistus muuton puhtaudenhallintaan. Muu-
tossa lattiapinnat on suojattava tarvittaessa. Vanha irtaimisto täytyy puhdistaa ja käyttää 
uusien kalusteiden asennuksessa kohdepoistoja. Sisäilmaongelmien palautuminen on 
mahdollista, jos rakennukseen tuodaan vanhoja puhdistamattomia tavaroita. (H1). Pää-
valvojan mielestä tilaajan ja käyttäjien olisi hyvä ottaa muuton puhtaudenhallinta nykyistä 
paremmin huomioon (H3). Siihen ei usein käytetä tarpeeksi aikaa, vaan muuttotavarat 
vain kannetaan sisään. Puhtaudenhallintaohjeessa määritellään, miten kalusteet toimi-
tetaan ja puhtaustaso säilytetään. Case-kohteessa ei pidetty vastaanoton jälkeen viralli-
sia puhtaustarkastuksia. (H2). 
Pääurakoitsija ei osallistunut muuton puhtaudenhallintaan. Perusparannuksen vastaa-
van mestarin mukaan rakennusaikainen puhtaudenhallinta oli muuttovaiheen puhtau-
denhallintaa parempi. Tilaaja edellyttää pääurakoitsijalta puhtaudenhallintaa sopimus-
suhteen avulla. Tilaajan oma hankinta ei ole keskitettyä, joten puhtaudenhallinnasta huo-
lehtiminen on vaikeampaa. Muuttovaiheen puhtaudenhallinta onnistuu sopimussuhtei-
den avulla. Tilaajan järjestämä irtokalusteiden kuljetus rakennukseen laskee puhtausta-




Perusparannuksen vastaavan mestarin mukaan puhtausluokka P1 aiheuttaa vähemmän 
suoria kustannuksia kuin kustannussäästöjä. Suorat kustannukset aiheutuvat koneiden 
ja laitteiden hankinnoista. Kustannussäästöjä saadaan esimerkiksi vähentyneinä tapa-
turmina ja sairauspoissaoloina. Hän pitää puhtausluokka P1:n käyttöä pääurakoitsijan 
näkökulmasta kustannussäästönä. (H5). Uudisrakennuksen vastaavan mestarin mu-
kaan P1:llä ei ollut uudisrakennuksella merkittäviä kustannusvaikutuksia, koska käy-
tössä oli oma kalusto. Uudisrakennuksessa tarvittiin puhtausluokka P1:n takia yksi sii-
vooja lisää ylläpitosiivoukseen. Työmaan laajuus oli 4400 m2. (H4). 
Päävalvojan mukaan pääurakoitsijan tulee huomioida puhtaudenhallinta tarjouslasken-
nassa. Kustannussäästöä tulee esimerkiksi työmaan hyvästä järjestyksestä. Tilaajalle 
puhtausluokka P1 toi lisäkustannuksena puhtaudenhallinnan konsultin palkkion, mutta 
se säästi tilaajan resursseja. (H3). Puhtausluokka P1 ei aiheuta suuria kustannuksia, jos 
se on otettu huomioon suunnitteluvaiheessa. Mikäli puhtaudenhallintaa ei huomioida 
ajoissa, siivousta ja suojauksia joudutaan lisäämään. Tällä voi olla aikatauluvaikutuksia. 
(H2). Toisen puhtaudenhallintakonsultin mukaan joidenkin mielestä puhtausluokka P1 
lisää kustannuksia, mutta kustannusvaikutuksista on näkemyseroja (H1). 
Rakennusliikkeiden tulee huomioida puhtaudenhallinta jo laskentavaiheessa. Pölynhal-
lintasuunnitelmat ovat usein standardiohjeita, mutta suunnittelu pitäisi tehdä kohdekoh-
taisesti. Lohkojaot ja alipaineistukset on hyvä suunnitella etukäteen, koska se helpottaa 
rakentamista. Puutteelliset pölynhallintasuunnitelmat liittyvät vähäiseen ajan käyttöön tai 
osaamista ei ole kohteen alkuvaiheessa riittävästi. Puhtaudenhallinnassa tarvittavien 
menetelmien ja kaluston tunteminen on rakennusliikkeillä vaihtelevaa. Työnjohtajien 
asenne ja kokemus vaikuttavat merkittävästi työmaan puhtaudenhallintaan. (H1). Ra-
kennusliikkeissä ei aina ymmärretä rakennuspölyn merkitystä. Ajatellaan, että rakennus-
pöly vain siivotaan pois hankkeen lopussa. Pölynhallintatoimenpiteitä ja rakennussii-
vouksen merkitystä ei ymmärretä hankkeen alussa tarpeeksi hyvin. Jos ne huomioidaan 
ajoissa, rakentamisen loppuvaihe helpottuu. Pelkkä teoria ei riitä pölynhallinnan oppimi-
seen, sillä se konkretisoituu näkemällä ja kokemalla. (H2). Päävalvojan mielestä puhtau-
denhallinta ei ole vaikeaa, mutta vastaavalla työnjohtajalla täytyy olla tahto tehdä puh-
taudenhallinta kunnolla (H3). 
Rakennuttajien tulisi määritellä puhtaudenhallintatoimenpiteet ja vastuut selkeämmin 
urakka-asiakirjoihin. Esimerkiksi työselityksistä puuttuu mainintoja pölynsidontakäsitte-
lyistä. Urakoitsijat laskevat kohteen laskentamateriaalin mukaan. Rakentamiselle pitäisi 
antaa riittävästi aikaa. (H1). Pelkkä P1-merkintä asiakirjoissa ei ole riittävä, vaan tavoit-
teet ja vaatimukset tulee määritellä (H2). Sairaalarakentamisessa puhtausluokka P1 on 
otettu huomioon. Tilaajille koulutetaan P1-rakentamista. Päävalvoja ei ottanut kantaa 
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asuntorakentamisessa työskentelevien rakennuttajien osaamiseen. (H3). Puhtaudenhal-
linnan osaaminen on vielä alkuvaiheessa. Uudisrakennuksen vastaavan mestarin mu-
kaan tilaajat osaavat puhtaudenhallinnan teoriassa hyvin, mutta käytännön hallinnassa 
on vielä kehitettävää. (H4). 
Saatavilla ei ole tietoa, miten puhtausluokan P1 noudattamisessa onnistuminen tai epä-
onnistuminen vaikuttaa kiinteistössä 10–20 vuoden kuluttua rakentamisesta. Yleensä 
hankkeet loppuvat puhtaudenhallintakonsultin osalta rakentamisen päättymiseen. Jois-
sakin kohteissa tehdään tarkastuksia rakennuksen käyttöönoton jälkeen, mistä saadaan 
tietoa puhtaudenhallinnan vaikutuksista. Pitkälle ulottuvaa tutkimustyötä ei kuitenkaan 
ole tehty. (H2). Mikrobivaurioiden puhdistamisesta tarvitaan lisää tietoa. Tällä hetkellä ei 
osata määritellä, mikä on oikea tapa puhdistamiseen ja saadaanko kaikki epäpuhtaudet 
poistettua. (H1). 
4.5 Kosteudenhallinta 
Perusparannuskohteesta oli teetetty sisäilmatutkimus (H1, H3). Fysiatrian osastolla 
maanvaraisessa alapohjassa oli mikrobivaurio (H3). Purkutyöt olivat niin laajoja, ettei 
desinfioinnille ollut tarvetta (H1). Sisäilmaongelmien välttämiseksi alapohjaan tehtiin 
massanvaihto 60 cm:n paksuudelta. Alapohjaan asennettiin radonputkistot. Kuivumisai-
koja valvottiin ja maanvaraisia laattoja kuivatettiin ohjearvoja enemmän. (H3). Materiaa-
lien suojausta ja varastointia arvioitiin puhtausluokka P1:n vaatimusten mukaisesti (H1). 
Perusparannus tarkastetaan rakentamisen jälkeen sisäilmakorjauksien onnistumisen 
selvittämiseksi (H5). 
Pääurakoitsija ehkäisee kosteudesta aiheutuvia sisäilmaongelmia noudattamalla kos-
teudenhallintasuunnitelmaa. Perusparannuksessa alapohjan tiiveys tutkittiin savukokei-
den avulla. Merkkiainekoe on savukoetta haastavampi erityisesti saneerauskohteissa. 
Vanhoissa rakennuksissa on aina tiiveyteen ja vanhoihin rakenteisiin liittyvä sisäilma-
riski. (H5). Tilojen paineistuksien avulla saadaan ilma vaihtumaan, eikä kosteutta pääse 
kertymään tiloihin. Uudisrakennuksella työmaan sisäilman lämpötila ja kosteus mitattiin 
rakennekosteusmittauksien yhteydessä. Kosteusongelmia pystyttäisiin välttämään, jos 







Tutkimuksen perusteella rakennuksen suunnitteluvaiheessa valittu sisäilmastoluokitus 
asettaa vähimmäistason rakennuksen puhtaudenhallinnalle. Kolmiportaisella asteikolla 
kaksi korkeinta tasoa eli sisäilmastoluokat S1 ja S2 edellyttävät rakennustöiden ja ilman-
vaihdon puhtausluokka P1:n sekä pääasiassa M1-luokiteltujen pintamateriaalien käyt-
töä.  Sisäilmastoluokitus 2018 -ohjekortti on tärkein puhtaudenhallintaan liittyvä doku-
mentti, koska siinä määritellään rakennuksen sisäympäristön tavoitearvot, ohjeet raken-
nustöiden puhtausluokka P1:n toteutukseen sekä puhtauden arviointiin. Sisäilmasto-
luokitus 2018 ei poikkea puhtaudenhallinnan osalta oleellisesti edeltäjästään Sisäilmas-
toluokitus 2008:sta. 
Puhtausluokka P1 huomioidaan rakennuksen suunnittelusta alkaen ja on siten käytössä 
koko rakennushankkeen ajan. Rakentajan näkökulmasta puhtausluokka P1 voidaan aja-
tella otettavan käyttöön esimerkiksi ilmanvaihtoasennusten yhteydessä, koska asennuk-
set tehdään muusta työmaasta eristetyissä osastoissa. Sopiva nimitys kyseisille osas-
toille on P1-asennusalue, koska se tuo esiin asennusalueelta edellytettävän korkean 
puhtaustason. 
Rakennusliikkeen täytyy selvittää tilaajan edellyttämän puhtausluokka P1:n tarkempi si-
sältö ennen tarjouksen antamista. Pelkkä viittaus sisäilmastoluokitukseen ei anna tar-
peeksi tietoa tavoitteista, vaan urakkalaskentamateriaaleista tulee käydä ilmi kohdekoh-
taiset puhtaudenhallinnan vaatimukset. Rakennushankkeen puhtaudenhallintakäytännöt 
ja vastuut niistä tulee olla tiedossa ennen tarjouksen antamista. Mahdollinen tilaajan toi-
mittama puhtaudenhallintaohje määrittelee vaadittavat toimenpiteet haluttuun lopputu-
lokseen pääsemiseksi. 
Case-kohteessa rakennuttajan puhtaudenhallintakonsultti laati puhtaudenhallintaoh-
jeen, joka toimitettiin pääurakoitsijalle. Pääurakoitsijan vastaavien mestareiden mukaan 
on hyvä, että tilaaja tarjoaa tietoa urakoitsijalle. Puhtaudenhallintaohje säästää työtä 
pääurakoitsijalta, koska tarvittavat puhtaudenhallintatoimenpiteet on kirjattu ohjeeseen. 
Pääurakoitsija hyödynsi puhtaudenhallintaohjetta työmaan pölynhallintasuunnitelman 
laatimisessa. Lohkojaot ja käytettävät pölyntorjuntamenetelmät valittiin soveltaen puh-
taudenhallintaohjetta. Tilaajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta puhtaudenhallintaohjeen 
toimittamiseen, joten sen saatavuus on työmaakohtaista. 
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Tilaajan asettamien sisäilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää yleensä koulutusta 
puhtaudenhallinnasta työmaan henkilöstölle. Työmaan puhtausvaatimus kasvaa koh-
teen edetessä. Tässä syystä koulutus on hyvä jakaa useampaan osaan työvaiheiden 
mukaan. Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita pidettävä koulutus edistää kohteen loppu-
siivouksen ensimmäisessä vaiheessa saavutetun puhtaustason ylläpitoa. Työmaalla 
työskentelevien yritysten ja henkilöiden vaihtuvuuden takia useampi koulutustilaisuus 
saavuttaa enemmän työntekijöitä. Mikäli työmaan alkuvaiheessa järjestetään yksi koulu-
tustilaisuus, tieto ei välttämättä tavoita lopputuloksen kannalta kriittisimpiä töitä tekeviä 
henkilöitä. Koulutuksen järjestävä osapuoli täytyy kirjata urakkarajaliitteeseen. 
Rakennusliikkeen tulee ottaa kohteessa käytettävä puhtausluokka P1 huomioon hankin-
tojen tekemisessä. Tarjouspyyntöihin on kirjattava puhtausluokka P1:n vaikutukset ali-
urakoitsijaan. Työmaan puhtaudenhallintaohje tai pölynhallintasuunnitelma kannattaa 
liittää urakkasopimukseen, koska aliurakoitsijoita ohjataan sopimuksilla. Urakkaneuvot-
teluissa tulee varmistaa, että aliurakoitsija ymmärtää itseään koskevat pölyntorjuntatoi-
menpiteet. Vaatimukset pölynpoistolla varustetuista työkaluista, imurien HEPA-suodatti-
mista ja työpisteen puhtaanapidosta tulee kirjata sopimuksiin ja käydä uudelleen läpi 
aloituspalavereissa. Aikataulun noudattamisen takia aliurakoitsijan tulee olla varustautu-
nut työmaalla edellytettäviin pölyntorjuntatoimenpiteisiin heti aloittaessaan kohteessa 
työskentelyn. 
Työmaan lohkominen osoittautui tärkeäksi puhtausluokka P1:n mukaisessa rakentami-
sessa. Rakennustyöt etenevät lohkoittain, joten lohkokohtainen pölyntuotto on vaihtele-
vaa. Pölyä ei saa päästä lohkon ulkopuolelle, joten sitä on pystyttävä hallitsemaan loh-
kon sisällä. Lohkot muodostetaan toiminnallisten tilojen mukaisesti. Lohkojen määrää ja 
kokoa päätettäessä on huomioitava, ettei eri ammattikuntien työskentelyyn tule katkok-
sia. Toisaalta lohkot eivät saa olla niin pieniä, että niiden välillä siirtymiseen kuluu yli-
määräistä aikaa. Lohkokohtaisen aikataulun pitävyys on erityisen tärkeää, koska lohkolla 
työskennellään usein ammattikunta kerrallaan. Lohkokohtainen aikatauluseuranta no-
peuttaa poikkeamien havaitsemista ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. 
Puhtausluokka P1 vaikuttaa erityisesti ilmanvaihtoasennuksiin. Ilmanvaihtoasennusten 
aloitus puhtausluokassa P1 edellyttää muusta työmaasta eristettyä tilaa, jossa pintojen 
pölynsidonta on tehty. Tällöin vesikatteen tulee olla vedenpitävä, lämmön päällä ja tasoi-
tetöiden ilmanvaihtokanavistoa peittäviä koteloita lukuun ottamatta valmiit. Koska ilman-
vaihto-osat eivät saa likaantua ja asennus tehdään puhtaassa tilassa, siirtyy ilmanvaih-
toasennusten aloitus normaalia myöhäisempään vaiheeseen. Tämä täytyy huomioida 
aikataulussa, jotta ilmanvaihtoasennuksia seuraaville työvaiheille, kuten alakattoasen-
nuksille ja toimintakokeille, jää riittävästi aikaa. 
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Taulukossa 1 on esitetty puhtausluokka P1:ssä käytettävät pölyntorjuntamenetelmät ja 
niiden käyttökohteita. 
Taulukko 1. Pölyntorjuntamenetelmät puhtausluokassa P1. 
MENETELMÄ MENETTELY TYYPILLINEN KÄYTTÖKOHDE 
Osastointi Puhtaudeltaan eritasoiset tilat 
erotetaan toisistaan 
Puhtausluokka P1 
  Hyödynnetään olemassa olevia 
rakenteita 
Lopulliset seinät ja vaakapinnat 
osastorajoina 
  Palokatko = pölykatko Rakenteiden tiiviyden hyödyntämi-
nen 
  Lyhytaikaiset suojaseinät raken-
nusmuovista 
Purkualueen rajaus, hiontatyöt, 
materiaalien työstöpisteet 
  Rasitetut tai yli 2–3 kk käytettävät 
suojaseinät levyrakenteisina 
Kulkureitit, työmaan rajapinnat 
Paineistus Ei tarvita, jos osastot ovat tiiviit 
eikä niiden välillä kuljeta 
Työmaan ja käytössä olevien tilo-
jen rajapinnat 
  Puhtaammassa tilassa korke-
ampi paine kuin likaisemmassa 
Pölyn virtauksen estäminen puh-
taampaan tilaan 
  Paljon pölyä tuottavat työt alipai-
neistetussa osastossa 
Purkutyöt, betonipintojen hionta, 
tasoite- ja maalaustyöt 










  Vaakapintojen imurointi Ylläpitosiivous 
  Keskusimurit soveltuvat tornimai-
siin rakennuksiin 
Korkeat kerrostalot 
  Rakennusimurit soveltuvat laa-
joilla lattiapinnoille 





lähteen läheisyyteen (toimii ali-
paineisuksena, kun poistoilma 
johdetaan pois osastosta) 
Laastin sekoituspiste, sirkkelöinti-
piste 
Ilmanpuhdistus Alipaineistaja kierrättää osaston 




Palokatko toimii P1-puhtauluokassa myös pölykatkona työmaan osastojen välissä. Pa-
lokatkot kannattaa toteuttaa mahdollisimman aikaisin, jotta vältetään tarpeetonta osas-
tointia työmaalla. Alipaineistus on ensisijaisesti pölyntorjuntamenetelmä. Alipaineistuk-
sella estetään pölyn leviäminen ympäröiviin tiloihin. Sitä käytetään, kun työskentelyti-
lassa tuotetaan enemmän pölyä kuin ympäröivissä tiloissa. Ilmanvaihtoasennus tehdään 
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osastossa, joten on helpompaa ylipaineistaa yksi osasto kuin alipaineistaa useita ympä-
röiviä tiloja. Ylipaineistuksessa alipaineistaja sijoitetaan asennustilan ulkopuolelle ja 
HEPA-suodattimella puhdistettu ilma johdetaan asennustilaan muoviputkella tai -sukalla. 
Tällöin alipaineistajan likaantuneiden suodattimien vaihtoa eikä muuta huoltoa tarvitse 
tehdä puhtaammassa asennustilassa. Lisäksi alipaineistaja puhdistaa ilmaa tilassa, 
jossa se sijaitsee. Puhallusilma tulee kuitenkin suunnata niin, ettei se osu suoraan lattia-
pintaan ja nosta pölyä ilmaan. Tulokset ylipaineistuksesta perustuvat case-kohteen 
haastatteluihin, koska menetelmästä oli saatavilla hyvin vähän tutkimuksia. Työkoneiden 
varustaminen korkeapaineisella kohdepoistolla on tehokkain pölyntorjuntamenetelmä, 
koska suurin osa pölystä poistetaan välittömästi sen synnyttyä. 
Rakennusmateriaalien tulee olla kuivia ja puhtaita, jotta puhdasrakentaminen on mah-
dollista. Tätä edistetään materiaalien oikea-aikaisella toimituksella. Materiaalit varastoi-
daan suojattuina kuivaan ja puhtaaseen tilaan. Varastointiajan tulee olla mahdollisimman 
lyhyt, jotta vältytään tarpeettomilta siirroilta ja materiaalien likaantumiselta. Asennuksen 
jälkeen rakennusmateriaalit ja laitteet suojataan. Aliurakoitsijoille osoitetaan materiaalien 
varastointipaikat. 
Pääurakoitsijalla on päävastuu puhtaudenhallinnasta. Pääurakoitsijan omia työntekijöitä 
ohjataan työnjohtajien toimesta. Puhtaudenhallinnan onnistuminen varmistetaan päivit-
täisellä kanssakäymisellä, perehdytyksellä ja palavereilla. Aliurakoitsijaa ohjataan sopi-
muksen lisäksi aloituspalavereilla, perehdytyksillä ja kokouksissa. Pääurakoitsija ei ole 
sopimussuhteessa mahdollisiin sivu-urakoitsijoihin, mutta heihin vaikutetaan kokouk-
sissa ja rakennuttajan kautta. Pääurakoitsijan näkökulmasta uuden työntekijän pereh-
dyttäminen puhdasrakentamiseen on haastavaa. 
Työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden toimet eivät saa laskea puhtaustasoa. Työpis-
teen on oltava puhdas, kun urakoitsija päästetään työskentelemään sinne. Työn valmis-
tuttua urakoitsija luovuttaa työpisteensä samassa kunnossa takaisin. Puhtausluokka P1 
edellyttää säännöllistä siivousta. Jätteille varataan tarpeeksi keräyspisteitä, jotta lajittelu 
on helppoa. Työpisteellä syntyvien jätteiden keräys tulee osoittaa siellä työskenteleville 
työntekijöille, jotta rakennussiivoojat voivat keskittyä pölyn vähentämiseen. Pölyn kul-
keutumista vähennetään kulkuväylien tehostetulla siivouksella ja sisäänkäyntien ovima-
toilla. 
Loppusiivous aloitetaan ennen toimintakokeita. Puhtausluokka P1:n mukaisen kaksivai-




Kuva 12. Loppusiivouksen prosessi puhtausluokassa P1. 
Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen tärkein tehtävä on estää pölyn pääsy ilmanvaih-
tojärjestelmään toimintakokeiden aikana. Suojaukset poistetaan ja pinnat puhdistetaan. 
Toimintakoevaiheessa olevan tilan täytyy olla erotettu likaisemmista tiloista osastoinnin 
avulla. Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe on melko kevyt toimenpide, mikäli tilat on 
pidetty puhtaina ennen tätä. Toimintakokeiden ja alakattojen sulkemisen jälkeen tehdään 
loppusiivouksen toinen vaihe, jossa tilat puhdistetaan rakennuksen vastaanotossa edel-
lytettävään tasoon. Puhtausluokassa P1 loppusiivous todennetaan pintapölymittauksin. 
Muuttovaiheen havaittiin olevan riski rakentamisessa saavutetun puhtaustason säilyttä-





•Pölynpoisto alakattojen yläpuolelta, näkyviltä 
















lustoa tulee käyttää myös irtokalusteiden asennuksissa. Pakkausten purkuun tulee osoit-
taa tila, joka on hyvä varustaa alipaineistajalla. Sisäilmavaurioituneessa tilassa olleiden 
tavaroiden käyttäminen on riski, joten niiden tulee olla huolellisesti puhdistettuja. Pää-
urakoitsija ei osallistu muuttovaiheen puhtaudenhallintaan, ellei toisin sovita. 
Puhtausluokka P1:n tärkeimmät hyödyt ovat rakennuksen ja sen ilmanvaihtojärjestelmän 
puhtaus luovutushetkellä sekä kohentunut työturvallisuus rakentamisessa. Rakennus on 
puhdas myös piiloon jäävien rakenteiden osalta. Alakattojen sisälle eikä kiintokalustei-
den alle jää rakennuspölyä, mikä voisi huoltotoimenpiteiden yhteydessä päätyä sisäil-
maan. Työturvallisuutta edistävät työntekijöiden vähäisempi altistuminen pölylle ja siis-
tillä työmaalla pienentynyt tapaturmariski. Puhtaalla työmaalla työskentely havaittiin su-
juvaksi ja mielekkääksi. 
Puhtaudenhallintaa valvotaan havainnoinnilla ja mittauksin. Tilaajan tekemä säännölli-
nen havainnointi edistää puhtaudenhallintaa enemmän kuin pistokokeet, koska työmaa 
voi valmistautua valvontaan kohottamalla työmaan puhtaustasoa. Pintapölyn raja-arvot 
ennen toimintakokeita ja luovutusta on määritetty Sisäilmastoluokitus 2018:ssa peitto-
prosenttina, mikä edellyttää mittauksessa geeliteippimenetelmän käyttöä. Pölymäärä mi-
tataan geeliteipistä yleensä BM-Dustdetector -pintapölymittarilla. Sisäilman pölypitoi-
suuksien mittaukselle ei havaittu erityistä tarvetta, koska puhtausluokka P1:ssa pölyä 
vähennetään systemaattisesti hankkeen edetessä. Mittauksilla voidaan todentaa haitta-
ainepurun onnistuminen ennen rakennustöiden jatkamista. 
Puhtausluokka P1:ssä pölyntorjuntaan tarvittavien koneiden ja kaluston hankinta sekä 
ylläpitosiivous lisäävät suoria kustannuksia. Kustannussäästöjä ovat vähentyneet sai-
rauspoissaolot, vähäisempi rakennusmateriaalien turmeltuminen ja tehostunut työsken-
tely. Puhtausluokka P1:n kustannusvaikutuksista case-kohteessa ei ollut konsensusta 
haastateltujen välillä. Toisaalta kukaan ei pitänyt kustannusvaikutuksia merkittävinä. 
Hankkeen luonteen vuoksi sitä ei olisi voitu toteuttaa alemmalla puhtaustasolla. Puh-
tausluokka P1:n kustannusvaikutukset ovat aina hankekohtaisia. Puhtausluokka P1 lisää 
kustannusriskiä, koska aikatauluviiveet vaikuttavat osastointien takia enemmän kuin 
alemman puhtaustason työmailla. Oikea asennusjärjestys on puhdasrakentamisessa ko-
rostunut, mikä vaikeuttaa aikatauluviiveen poistamista. Korkea vaatimustaso pölyntor-
junnassa aiheuttaa virhetapauksessa ylimääräisiä siivouskustannuksia ja voi johtaa so-
pimussakkoihin. 
Puhtausluokka P1:n mukaisesti toteutettavan hankkeen osapuolten tärkeimmät puhtau-
denhallintaan vaikuttavat tehtävät on esitetty kuvassa 13. Ne on laadittu tutkimuksen 




Kuva 13. Osapuolten tehtävät puhtausluokka P1:n mukaisessa hankkeessa. 
 
Tehtävät ovat aina kohde- ja yrityskohtaisia. Suunnittelijoita ei esitetä kuvassa 13, koska 
tutkimus on tehty rakennusliikkeen näkökulmasta. Suunnittelun ohjaus kuuluu tilaajalle 
tai työpäällikölle riippuen urakkamuodosta. 
•Asettaa tavoitteet kohteen puhtaudenhallinnasta





•Hyväksyttää aikataulun ja suunnitelmat pölyntorjunnasta 
tilaajalla
Työpäällikkö
•Kirjaa vaatimukset puhtaudenhallinnasta tarjouspyyntöihin ja 
sopimuksiin
•Hankkii urakat puhtausluokka P1:n mukaisena toteutuksena
•Hankkii rakennusmateriaalit valitun sisäilmastoluokan 
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Ensisijainen menetelmä kosteudenhallinnassa on kosteusrasituksen vähentäminen sää-
suojauksilla ja vedenpoistoilla. Kun veden pääsy rakenteeseen on estetty, hyödynnetään 
kuivatuksessa vuodenaika huomioiden lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ilmankuivatusta. Kai-
killa näillä toimenpiteillä lasketaan sisäilman suhteellista kosteutta, mikä nopeuttaa kui-
vumista. Ilmankuivauksesta on eniten hyötyä kesällä ja syksyllä, kun ulkoilman absoluut-
tinen kosteus on suuri ja rakennuksen lämmitystarve maltillinen. Ilmankuivaus kuitenkin 
edellyttää rakennuksen tai osaston olevan niin tiivis, ettei ilma vaihdu liian nopeasti. 
Tavoitearvot kuivumisolosuhteiksi rakennuksessa ovat suhteellinen kosteus alle 50 % ja 
lämpötila yli 20 °C. Olosuhteet mitataan rakenteiden kosteusmittausten yhteydessä, 
mutta niitä voidaan seurata myös etäluettavilla mittareilla. Olosuhdemittarit ovat työnjoh-
dolle työkaluja, joiden avulla he voivat arvioida kuivumisolosuhteita ja reagoida niihin. 
Olosuhteiden mittauksesta on hyötyä myös mikrobivaurioiden torjunnassa. Mikrobikas-
vustoa alkaa kehittyä normaalissa sisälämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa yli 80 
%. Olosuhdemittausten avulla mikrobivauriolle suotuisat olosuhteet voidaan havaita no-
peasti. Erityisesti saneerauskohteissa voi olla kosteudelle herkkiä rakenteita tai taantu-
neita mikrobikasvustoja. Kosteusrasituksen lisääntyessä ne ovat riski rakennuksen si-
säilmalle, joten työnjohdon tulee olla tietoisia työmaalla vallitsevista olosuhteista. 
Sisäilmaltaan hyvän rakennuksen toteuttaminen edellyttää korkeatasoista pölyntorjun-
taa ja hyvin toteutettua kosteudenhallintaa. Puhtausluokka P1:n mukaisesti toteutettu 
työmaa edistää rakenteiden kuivumista ja vähentää kosteusriskejä. Puhtausluokka 
P1:ssä ja hyvässä kosteudenhallinnassa on paljon yhteisiä toimenpiteitä, kuten raken-
teiden ja rakennusmateriaalien suojaukset sekä oikea-aikaiset toimitukset. Pölyttömät 
pinnat nopeuttavat kuivumista. Tilaajan tekemissä puhtaustarkastuksissa arvioidaan ra-
kennusmateriaalien suojausta ja pintojen pölyisyyttä, joten arviointi edistää myös koh-
teen kosteudenhallintaa. Valvonta ajoittuu sisävalmistusvaiheeseen, jolloin rakennuksen 
vaippa on ummessa. Puhtauden valvonnalla edistetään tällöin rakenteiden kuivumista ja 
vähennetään materiaalihukkaa. 
Pääurakoitsija laatii sekä kosteudenhallintasuunnitelman että pölynhallintasuunnitel-
man. Kosteudenhallinnassa ja pölyntorjunnassa on paljon yhteisiä toimenpiteitä, joten 
suunnitelmat on hyvä laatia rinnakkain. Tällöin voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja risti-
riitoja suunnitelmissa. Osastoinneissa käytettäviä alipaineistajia voidaan hyödyntää ra-
kennuksen ilmanvaihdossa, kun poistoilma ohjataan rakennuksen ulkopuolelle. 
Kuivaketjun toteuttamiseksi pääurakoitsija nimeää kullekin rakennusvaiheelle kosteu-
denhallinnasta vastaavan henkilön. Nimetty henkilö huolehtii työnjohdon ja valvonnan 
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lisäksi työhön liittyvien rakennusmateriaalien ja keskeneräisten rakenteiden suojaami-
sesta. Rakenteiden pinnoittaminen edellyttää hyväksyttyjä kosteusmittauksia. 
Työmaan tulee varautua mahdolliseen vesivahinkoon, jotta vahingot jäisivät mahdolli-
simman pieniksi. Työmaalla tulee olla vesi-imuri nopeasti saatavilla. Kuivauskaluston tai 
-palvelun saatavuus selvitetään ennen sisävalmistusvaihetta, jotta vahinkotilanteessa 
voidaan välittömästi alkaa korjaaviin toimenpiteisiin. Työmaan veden pääsulku suljetaan 
työvuoron päätteeksi, jotta putkirikko tai auki jäänyt hana ei aiheuttaisi vesivahinkoa. 
Mikrobipitoisuuksien mittauksella selvitetään, onko rakenteissa mikrobivaurioita. Mit-
taukset tehdään korjaustarpeen selvittämiseksi. Saneeraustyömaalla saatetaan havaita 
rakenne, jota epäillään vaurioituneeksi. Tällöin rakenteesta otetaan näyte analysoita-
vaksi. Asumisterveysasetuksessa hyväksyttyjä menetelmiä vaurion todentamiseksi ma-
teriaalinäytteestä ovat laimennus- ja suoraviljelymenetelmät. Viljelymenetelmien huono 
puoli rakentamisen kannalta on niiden pitkä kesto. Tulosten saanti kestää noin 14 vuo-
rokautta. Nopeammin tuloksia saadaan qPCR-menetelmällä, jossa analyysi kestää 2–3 
vuorokautta. Ongelma on, ettei sitä ole hyväksytty asumisterveysasetuksessa. Tästä 
syystä menetelmän käyttö on rajallista, vaikka mittauksia tekevä laboratorio voi erikseen 
hakea sille hyväksynnän. Rakennenäytteet ovat luotettavampia kuin ilma- tai sivelynäyt-
teet. Ilmanäytteet ja sivelynäytteet otetaan ennen rakenteiden avaamista, joten ne so-
veltuvat lähinnä rakentamista edeltävään mikrobikartoitukseen. Toisaalta niitä voidaan 




6.1 Tulosten tarkastelu 
Tutkimuksen perusteella puhdasrakentaminen on rakentamista puhtaista ja kuivista ma-
teriaaleista pölyttömin menetelmin. Puhdasrakentamisen lopputuote on luovutushetkellä 
puhdas rakennus, jonka ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole rakentamisesta peräisin olevia 
epäpuhtauksia. Puhdasrakentamisen menetelmillä tavoitellaan sisäilmaltaan terveellistä 
rakennusta. Puhdasrakentamisen merkittävimmät hyödyt rakentamisessa ovat hyvä työ-
turvallisuus, sujuva työskentely ja hävikin pieneneminen. Puhdasrakentaminen edellyt-
tää puhtausluokka P1:n mukaista rakentamistapaa ja hyvää kosteudenhallintaa työ-
maalla. Puhtausluokka P1:llä ja hyvällä kosteudenhallinnalla on vahva yhteys. Molem-
milla edistetään rakennuksen kuivumista ja vähennetään hävikkiä. Työmaan kannattaa 
laatia pölynhallintasuunnitelma ja kosteudenhallintasuunnitelma rinnakkain, tai jopa yh-
distää suunnitelmat. 
Puhdasrakentaminen edellyttää työmaalta huolellista ennakkosuunnittelua. Oikean työ-
järjestyksen merkitys on korostunut, koska pölyä aiheuttavat työt on tehtävä pääosin en-
nen talotekniikka-asennuksia. Vaatimus ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudesta johtaa il-
manvaihtotöiden tekemiseen osastoidussa tilassa, jossa ei tehdä pölyäviä töitä. Tällaista 
tilaa voidaan kutsua P1-asennusalueeksi, mikä korostaa tilan muuta työmaata korkeam-
paa puhtaustasoa. Puhdasrakentamisessa puhtaudeltaan eritasoiset tilat erotetaan toi-
sistaan lohkojaolla. Tämän havaittiin johtavan eri ammattiryhmien työskentelyyn lohkoit-
tain. Lohkot muodostettiin case-kohteessa tilojen käyttötarkoituksen mukaan. Asuntora-
kentamisessa lohkorajoina voidaan käyttää kerroksia. Puhtausluokka P1 edellyttää pö-
lyntorjuntaa kohdepoistoja ja osastointia hyödyntäen. Pölyntorjuntakalustoa on hyvin 
saatavilla, joten se ei aseta rajoitteita. 
Merkittävin riski puhdasrakentamisessa on tilaajan puhdasrakentamiselle asettamat 
epäselvät tavoitteet. Tilaajalla ja rakentajalla tulee olla yhtenevä näkemys tavoitteista, 
jotta hanke pystytään laskemaan ja aikatauluttamaan oikein. Puhdasrakentaminen on 
huomioitava hankinnoista alkaen, joten laatutason nosto kesken hankkeen on haasta-
vaa. Korjausrakentamisessa työmaan rajapintojen tiivistys havaittiin haastavaksi. Raja-
pintojen pitävyys on kuitenkin erittäin tärkeää hankkeen onnistumiselle. Puhdasrakenta-
misessa pölyntorjunnassa tehdyt virheet nostavat kustannuksia niistä aiheutuvien sii-
vouskulujen ja aikatauluvaikutusten takia. Toisaalta hyvä kosteudenhallinta ja talotek-
niikkajärjestelmien pölyttömyys todennäköisesti vähentävät takuukorjausten tarvetta. 
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Työntekijöiden perehdyttäminen puhdasrakentamisen menetelmiin koettiin haastavaksi. 
Useimmilla työntekijöillä ei ole tällä hetkellä kokemusta puhdasrakentamisesta, mutta 
tilanne muuttunee puhdasrakentamisen yleistyessä. 
Puhdasrakentamisen kustannuksista case-kohteessa ei saatu yhteneviä tuloksia, mutta 
kustannusvaikutuksia ei pidetty merkittävinä. Puhtausluokka P1:ssa puhtauden todenta-
minen mittauksin aiheuttaa kustannuksia. Toisaalta mittausten kustannukset kuuluvat 
yleensä tilaajalle. Suorien kustannusten laskeminen edellyttäisi työmaalta puhdasraken-
tamisen kustannusten merkitsemistä omalle litteralleen siltä osin kuin ne ylittävät hyvän 
rakentamistavan vähimmäisvaatimukset. Kustannussäästöjen laskeminen on huomatta-
vasti vaikeampaa. Se edellyttäisi kattavan vertailumateriaalin käyttämistä. 
Lähteinä käytettyjen tutkimusten välillä ei havaittu oleellisia ristiriitoja. Tutkimukset olivat 
laadukkaita, mutta kovin laajoja tutkimuksia ollut saatavilla. Case-kohteesta tehdyt ha-
vainnot vastasivat kirjallisuusselvityksellä muodostettuja tuloksia, joten tutkimustuloksia 
voidaan pitää luotettavina. Case-kohteen avulla muodostettiin uutta tietoa rakennuspro-
jektin toteuttamisesta puhdasrakentamisen menetelmin erityisesti työmaan näkökul-
masta. Case-kohteesta saadut tulokset edustavat yhtä kohdetta ja toteuttajaorganisaa-
tiota. Tuloksissa olisi todennäköisesti enemmän hajontaa ja uusia näkökulmia, mikäli 
tutkittaisiin puhdasrakentamista useammissa hankkeissa. Haastateltaviksi saatiin liian 
vähän henkilöitä. Tulokset olisivat varmempia, mikäli oltaisiin haastateltu talotekniik-
kaurakoitsijoiden työnjohtoa ja useampia tilaajan edustajia. Tulosten luotettavuuden kan-
nalta oli hyvä, että case-kohde oli jaettu kahteen erilliseen työmaahan. Havaintoja saatiin 
kahdelta erityyppiseltä työmaalta, vaikka tilaajaorganisaatio ja pääurakoitsija oli niissä 
sama. 
6.2 Tutkimuksen tarkastelu 
Valitut tutkimusmenetelmät soveltuivat tutkimusongelman ratkaisemiseen. Kirjallisuus-
selvitys soveltui puhdasrakentamisen lähtökohtien selvittämiseen. Tärkeimpiä puhdas-
rakentamiseen vaikuttavia ohjeita tai asetuksia ovat Sisäilmastoluokitus 2018, asumis-
terveysasetus ja Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-
desta. Kirjallisuusselvitys soveltui hyvin niiden sisällön ja vaikutusten tutkimiseen. Kirjal-
lisuusselvityksessä tehtyjen havaintojen perusteella laadittiin teemahaastattelun kysy-
mykset. 
Haastattelututkimuksen avulla tutkittiin puhdasrakentamista työmaan näkökulmasta. 
Teemahaastatteluiden avulla selvitettiin kokemuksia puhdasrakentamisen toteutuk-
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sesta. Teemahaastattelu oli hyvä haastattelumuoto, koska sillä voitiin selvittää haasta-
teltavan omakohtainen kokemus aiheesta liikaa ohjailematta. Case-kohde oli vaativa 
puhdasrakentamisen kannalta. Kohteen toimintatavat olivat hyvät, mikä voitiin todeta 
valvojan ja puhtaudenhallintakonsulttien haastatteluista sekä perusparannuksella tehty-
jen puhtausmittausten tuloksista. Tämä nostaa teemahaastatteluiden avulla muodostet-
tujen tulosten merkitystä. Haastatteluissa case-kohteen kosteudenhallinnasta saatiin 
melko suppeita vastauksia, mutta tietoa tuli esiin puhtausluokkaa P1 käsittelevien kysy-
mysten kautta. Kirjallisuusselvitys oli haastatteluiden tekohetkelle kosteudenhallinnan 
osalta kesken, mikä vaikutti kysymysten määrään. 
Puhdasrakentamista käsitteleviä tutkimuksia oli kohtuullisesti saatavilla, mutta ne liittyi-
vät puhdasrakentamisen yksittäisiin osa-alueisiin. Tällä tutkimukselle puhdasrakentami-
sen menetelmien hyödyntäminen rakennusprojektissa esitetään helpommin ymmärret-
tävänä kokonaisuutena. Valituilla tutkimusmenetelmillä onnistuttiin saavuttamaan tutki-
mukselle asetetut tavoitteet. 
6.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Puhdasrakentamisen vaikutusta rakennuksen käyttöön pidemmällä aikavälillä ei ole tut-
kittu. Vuosia kestävällä seurannalla saataisiin tuloksia puhdasrakentamisen vaikutuk-
sista. Tulokset olisivat tarkempia, mikäli seurannassa olisi mukana myös alemmalla puh-
taustasolla toteutettuja kohteita. Tässä yhteydessä voitaisiin myös selvittää, pidentääkö 
puhdasrakentamisen käyttö taloteknisten laitteiden käyttöikää. 
Puhdasrakentamisen suorat kustannukset voidaan selvittää käyttämällä kohteessa 
omaa litteraa puhdasrakentamiselle. Kustannusseurannan avulla olisi mahdollista las-
kea neliöhinta puhdasrakentamisen toimenpiteille. Puhdasrakentamisen avulla saatavia 
säästöjä voidaan arvioida vähentämällä suorat kustannukset kohteen toteutuneista kus-
tannuksista ja vertaamalla saatua tulosta ilman puhdasrakentamisen menetelmiä toteu-
tettuihin vastaaviin kohteisiin. Tämä edellyttäisi kuitenkin kattavaa tutkimusaineistoa. 
Puhdasrakentamista voisi tutkia toisenlaisissa case-kohteissa. Puhdasrakentamista esi-
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1. Työmaiden perustiedot 
1.1 Millaiset lähtökohdat puhdasrakentamiselle? 
Puhtaudenhallinta on erityisen tärkeää sairaalakohteissa. Työskentely tapahtuu käy-
tössä olevien tilojen rajapinnassa. Pölyä ei saa päästä käytössä oleviin tiloihin. Sanee-
rausosa oli haastava massiivisten purkutöiden takia, työmaa täytyi saada osastoitua pö-
lytiivisti erilleen käytössä olevista tiloista. Rajapinnassa oli sairaalan huoltokäytävä, 
missä huoltoliikenteen täytyi päästä kulkemaan koko hankkeen ajan. Alussa suunniteltiin 
rajapintaan osastoitu, alipaineistettu suojaseinä. Suojaseinälle ei kuitenkaan löytynyt ti-
laa, työmaalla se olisi ollut purkutöiden tiellä ja sairaalan puolella se olisi vienyt liikaa 
tilaa. 
1.2 Mitkä ovat puhtaudenhallinnan asiantuntijan tehtävät? 
Tehtäviä ovat puhtaudenhallinnan ohjeistus, -arviointi ja -valvonta. Alkuvaiheessa teh-
dään suunnittelua, eli asiakirjavaiheessa oltiin mukana määrittelemässä puhtaudenhal-
lintakäytännöt asiakirjoihin. Vastuiden ja sanktioiden määrittely urakkarajaliitteen. Hank-
keeseen liityttiin mukaan suunnitteluvaiheessa. 
2. Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
2.1 Mistä saatiin tietoa puhdasrakentamisesta? 
Lähteitä ovat terveen talon toteutuksen kriteerit, sisäilmastoluokitus 2008, Ratu-kortit ja 
lainsäädäntö. Puhtaudenhallintaohje räätälöidään jokaiseen hankkeeseen sopivaksi. 
Yrityksessä tehdään runsaasti tutkimustyötä, ja yritys on ollut mukana määrittelemässä 
pintapölyn raja-arvoja sisäilmastoluokitus 2008:saan.  
2.2 Millaista tietoa on vaikea saada? 
Sisäilma- ja mikrobikohteista olisi hyvä saada lisää tietoa, mutta todennäköisesti kukaan 
ei osaa antaa vastausta. Ei ole tarkkaa tietoa, mikä on oikea tapa mikrobivaurioiden puh-
distukseen. Työterveyslaitos ei suosittele otsonointia ja desifrointia. Oikeasta tavasta on 
ristiriitaista tietoa. Todennäköisesti kukaan ei vielä osaa antaa tyhjentävää vastausta. Ei 
ole tietoa, saadaanko kaikki epäpuhtaudet poistettua. Joku oireilee aina, vaikka tilat olisi 
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puhdistettu hyvin huolellisesti. TPA Andersson Oy ei oheistuksissaan suosittele desinfi-
ointeja homesaneerauksissa. 
2.3 Miten puhtaudenhallinta suunniteltiin ja ketkä siihen osallistuivat? 
Suunnittelua tehtiin suunnitteluvaiheessa ja oltiin mukana suunnittelukokouksissa. Suun-
nittelua tehtiin pääasiassa yhdessä tilaajan projektipäällikön kanssa. Osastointia ja suo-
jasienien paikkoja suunniteltiin yhdessä tilaajan kanssa. Urakkalaskentamateriaaleihin 
määriteltiin vaatimukset, jotta urakkalaskennassa pystytään huomiomaan P1-käytännöt. 
Puhtaudenhallintaohje toimitettiin esimerkiksi iv-suunnittelijalle kommentoitavaksi. 
Yleensä suunnittelijat eivät juuri kommentoi puhtaudenhallintasuunnitelmaa. Puhtauden-
hallintaohjeessa kuvataan vain iv-asennuksen olosuhdevaatimukset ja asennuksen puh-
taudenhallintamenetelmät. Iv-suunnittelijat kuvaavat käytännön toteutuksen työselostuk-
sissa. 
2.4 Millaisia suunnitelmia tehtiin? 
TPA Andersson Oy tekee puhtaudenhallintaohjeen. Uudisosalla ja saneerausosalle teh-
tiin omat puhtaudenhallintaohjeet. Urakkaohjelmaan määritellään vastuut ja sanktiot. 
Pääurakoitsija velvoitetaan tekemään pölynhallintasuunnitelma. 
3. Puhtausluokka P1 
3.1 Milloin puhtausluokkaa P1 käytettiin? 
Työmaat ovat määritelty P1-kohteiksi. P1 ei varsinaisesti ala kesken hankkeen, vaan se 
on käytössä suunnittelusta kohteen luovutukseen. Puhtaudenhallinnan arviointi aloitet-
tiin saneerausosalla jo purkuvaiheessa, jotta varmistetaan työmaan ja käytössä olevien 
tilojen rajapintojen tiiveys. Uudishankkeessa puhtaudenarviointikäynnit aloitettiin, kun ra-
kennuksen vaippa on ummessa. Runkovaiheessa ei arvioida työmaan puhtautta. 
3.2 Miten P1 vaikutti rakentamiseen? 
P1:llä on aikatauluvaikutuksia, eli aikataulu tuo haasteita. Pienellä työmaalla aikataulut-
taminen on haastavaa, koska työmaata ei voi lohkoa liian pieniin lohkoihin. Iv-asennuk-
set pysäyttävät muut työt lohkossa. 
3.3 P1:n hyödyt ja haitat kohteessa? 
Työturvallisuusnäkökulma on isoin hyöty. Usein unohdetaan, P1:llä on iso vaikutus ilman 
hiukkaspitoisuuteen ja sitä kautta työturvallisuuteen. Tilaaja hoitaa oman osuutensa työ-
turvallisuuslainsäädännön noudattamisesta määrittelemällä kohteen P1-kohteeksi. 
P1:llä saadaan puhtaat tilat ja puhdas ilmanvaihtojärjestelmä. Vältytään ilmanvaihdon 
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nuohouskuluilta. Puhdas sisäilma on nykypäivänä tärkeä asia. Uudiskohteen huono si-
säilma aiheuttaisi huonoa julkisuutta. Jos hanke täyttää P1-vaatimukset toimintakoe- ja 
luovutusvaiheissa, tämä on urakoitsijalle arvokas ansio. Työntekijät arvostavat siistiä 
työmaata, jossa tavarat ovat järjestyksessä. P1 voi aiheuttaa joissain hankkeissa lisä-
kustannuksia, mutta on vaikea keksiä mitään negatiivistä. Luotettavaa laskutapaa kus-
tannuksista ei ole. Puhtaudenhallinta vaikuttaa aikatauluun, joten tilaajan toivotaan an-
tavat hankkeelle tarpeeksi aikaa. 
3.4 Haastavimmat puhtaudenhallintaan liittyvät toimenpiteet? 
Haastavinta on saada kaikki osapuolet toimiman yhdessä. Saneerauskohteissa osas-
tointi ja rajapintojen tiivistys on haastavaa suunnittelussa ja toteutuksessa. Nykyaikana 
koneet ja laitteet ovat hyviä, eivätkä ne ole varsinainen kustannuskysymys. 
3.5 Miten puhtaudenhallintaa mitattiin ja valvottiin? 
Saneerausalueelle tehtiin purkukatselmuksia, jossa arvioitiin rajapintojen tiiviys, työ-
maan alipaineistus, jäävien kanavien tulppaukset ja purkujätteen ajantasainen poisvienti. 
Purkutyön päätyttyä arvioidaan purkutyöjätteen siivous ja purkutyöstä syntyneen irtolian 
poisto. Rakentamisen aikana tehtiin TP-arviointia kaksi kertaa kuukaudessa. TP-arvioin-
nin yhteydessä arvioitiin iv-asennusten asennusolosuhteet, mikäli sellaisia oli käytössä. 
TP-arvioinnissa puhtaustasovaatimus kasvaa hankkeen edetessä. Raakabetonipinnoilla 
sallitaan irtolikaa, mutta esimerkiksi lattia-asennusten jälkeen puhtaustasovaatimus on 
kireämpi. Toimintakoevaiheen puhtaustason täytyy säilyä työmaalla. Toimintakoevai-
heessa voitaisiin tehdä mallikatselmus loppusiivouksesta. Saneeraushankkeen puhtaus-
mittauksista tehtiin koonti, jossa selvitetään hankkeen puhtaudenhallinnan onnistumi-
nen. 
3.6 Miten P1 vaikuttaa kustannuksiin? 
Joidenkin mukaan P1 tuo kustannuksia, mutta kustannusvaikutuksista on näkemyseroja. 
3.7 Miten puhtaudenhallinnan jatkuminen varmistetaan muuttovaiheessa? 
Muuttovaihe on tilojen käyttäjän vastuulla, mutta ohjeistus voitaisiin tehdä muuton puh-
taudenhallintaan. Vanha irtaimisto tulee puhdistaa, uusien kalusteiden asentamisessa 
on käytettävä kohdepoistoja. Kalusteet on puhdistettava ja lattiapinnat suojataan tarvit-
taessa. P1-puhtausluokalla toteutettu rakennus on puhtaimmillaan rakennuksen luovu-
tushetkellä. Olisi toivottaa kiinnittää muuttoon enemmän huomiota, jotta rakentamisen 
aikana saatua puhtaustasoa ei menetettäisi. Sisäilmaongelmat voivat palautua kohtee-
seen, jos sinne tuodaan puhdistamattomia vanhoja tavaroita. Muuton kustannuksiin ei 
välttämättä ole varattu riittävästi määrärahoja. 
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4. Koulutus ja osaaminen 
4.1 Millaisia koulutuksia pidettiin? 
Koulutettiin P1-rakentamista käytännönläheisin kuvin ja esimerkein. Ensimmäisessä 
koulutuksessa käsiteltiin rakentamisen aikaista puhtaudenhallintaa. TP-arvioinnissa ar-
vioitavia asioita käydään läpi. Niitä ovat laitteet, materiaalien varastointi, asennusolosuh-
teet, jätehuolto, siivous, pölynhallinta ja iv-asennusalueiden vaatimukset. Toisessa osi-
ossa käydään läpi puhtaudenhallintaa toimintakoevaiheessa ja -luovutusvaiheessa. Pa-
laute on ollut hyvää. 
4.2 Millaista puhtaudenhallinnan osaamista rakennusliikkeiden täytyy kehittää? 
Puhtaudenhallinta täytyy ottaa huomioon laskennassa. Pölynhallintasuunnitelmat ovat 
usein standardiohjeita. Olisi parempi miettiä puhtaudenhallintaa kohdekohtaisesti ja 
suunnitella lohkojaot ja alipaineistukset etukäteen, koska se helpottaa rakentamista. 
Puutteelliset pölynhallintasuunnitelmat voivat johtua ajan säästämisestä tai osaamista ei 
ole kohteen alkuvaiheessa vielä riittävästi. Puhtaudenhallintamenetelmien ja -kaluston 
hallitseminen on vaihtelevaa. Mestarin asenne ja kokemus vaikuttavat paljon työmaan 
puhtaudenhallintaan. 
4.3 Millaista puhtaudenhallinnan osaamista rakennuttajien täytyy kehittää? 
Puhtaudenhallintatoimenpiteet ja vastuut pitäisi määritellä paremmin urakka-asiakirjoi-
hin. Urakoitsijat laskevat kohteen laskentamateriaalien mukaan. Esimerkiksi pölynsidon-
takäsittelyjä puuttuu työselityksistä, eli kaikkia pölynhallintatoimenpiteitä ei ole määri-
telty. Olisi toivottavaa, että rakentamiselle annettaisiin riittävästi aikaa. Puhtaudenhallin-
nan asiantuntijoiden työ tukee valvojien työtä puhtaudenhallinnan osalta. 
5. Kosteudenhallinta ja sisäilma 
5.1 Onko korjattavassa kohteessa tehty sisäilmatutkimuksia? 
On tehty sisäilmatutkimuksia. Valtiolta saatiin avustuksia saneerausosalle.  
5.2 Oliko korjattavassa kohteessa sisäilmaongelmia tai mikrobivaurioita? 
Saneerausosalla oli jonkin verran mikrobipurkutyötä fysiatrian osastolla. Purkutyöt olivat 
niin laajoja, että mikrobipuhdistukselle ei ollut tarvetta. 
5.3 Miten varmistettiin, että kohteeseen ei tulisi kosteudesta aiheutuvia sisäilmahaittoja? 
P1:n näkökulmasta materiaalien varastointia ja suojausta arvioidaan. 
6. Muita huomioita puhdasrakentamisesta? 
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Sisäilmastoluokitus 2008:ssa sallitaan iv-järjestelmän sisäpintojen pölyisyydeksi 8 %, 
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1. Työmaiden perustiedot 
1.1 Millaiset lähtökohdat puhdasrakentamiselle? 
Saneerauskohteessa on huomioitava, millaisia rajapintoja siellä on. Jos joudutaan käy-
mään käytössä olevissa tiloissa tai käyttäjät joutuvat käymään työmaapuolen tiloissa, on 
pölyn leviäminen minimoitava. Sairaalan huoltotiloihin oli kulkua. 
1.2 Mitkä ovat puhtaudenhallinnan asiantuntijan tehtävät? 
Olemme olleet mukana suunnittelussa. Laadimme puhtaudenhallintaohjeen urakka-
asiakirjoissa määriteltyjen sisäilmastoluokitusten ja P1-vaatimusten perusteella. Ohje 
määrittää, miten toimitaan tilaajan toiveiden mukaisesti. Olemme olleet mukana urakka-
asiakirjojen laadinnassa. 
2. Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
2.1 Mistä saatiin tietoa puhdasrakentamisesta? 
TPA Andersson saa tietoa puhtaudenhallinnasta työmailtaan, työn aikana opitaan. Työ-
mailta on kerätty tietoa eli hyvät ja huonot kokemukset. Suunnitteluvaiheen kommuni-
kointi on tärkeää ennen rakentamisen tai purkamisen aloittamista. Oppiminen tapahtuu 
tutkimuksen ja käytännön kautta. TP-arvioinnilla, toimintakoevaiheen tarkastuksilla ja 
vastaanottotarkastuksilla saadaan lukemia eli numeraalista tietoa, miten puhtaus on 
mennyt hankkeen aikana. Tietoa saadaan myös käytännön kautta näkemällä ja katso-
malla. Jokainen työmaa on erilainen, samanlaisia rajapintoja ei ole. Työmme tukee vi-
ranomaisten säätämiä asioita. 
2.2 Millaista tietoa on vaikea saada? 
Vielä ei ole tutkimustietoa, miten hyvin tai huonosti työmaalla toteutunut P1 näkyy 10 tai 
20 vuoden päästä kiinteistössä. Yleensä hankkeet loppuvat osaltamme rakentamisen 
päättymiseen. Joissakin kohteissa tehdään muuton puhtaudenhallintaa tai Terve talo -
tarkastuksia myöhemmin rakentamisen ja käyttöönoton jälkeen. Rakentamisen jälkei-
sistä tarkastuksista saadaan hiljalleen tietoa, mutta pidemmälle ulottuvaa tutkimusta 
hyödyistä ei taida olla. 
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2.3 Miten puhtaudenhallinta suunniteltiin ja ketkä siihen osallistuivat? 
En ollut alussa mukana hankkeessa, mutta todennäköisesti siellä olivat tilaajan edustajia 
ja TPA Andersonin edustajia. 
2.4 Millaisia suunnitelmia tehtiin? 
Tehtiin puhtaudenhallintaohje. 
3. Puhtausluokka P1 
3.1 Milloin puhtausluokkaa P1 käytettiin? 
P1-puhtausluokkaa käytettiin aina. Toivomme, että puhtaus olisi joka hankkeessa P1-
vaatimusten mukainen alusta loppuun asti. Ihmisillä ei ole vielä tarpeeksi tietoa P1:stä. 
P1 yhdistetään usein iv-asennusten aloittamiseen, mutta P1 on paljon muutakin.  
3.2 Miten P1 vaikutti rakentamiseen? 
P1 vaikuttaa rakentamiseen niin, että työvaiheet aikataulutetaan oikeaan aikaan. Pölyä-
vät työt lopetetaan oikeassa vaiheessa, esimerkiksi ennen iv-asennusten aloittamista. 
Jos tämä ei ole mahdollista, on osattava ottaa pölynhallintakeinot, kuten osastoinnit, ali-
paineistukset ja rakennussiivous, käyttöön. 
3.3 P1:n hyödyt ja haitat kohteessa? 
Työmaa on turvallinen ja ilmapiiri on hyvä. Jokainen pääsee tekemään työnsä, koska 
työmaalla on siistiä ja puhdasta. Kun tilat otetaan käyttöön, ne ovat puhtaat. Rakennus-
pölystä ei aiheudu haittaa työmaan rajapintojen toisella puolella oleville ihmisille. Ilman-
vaihtojärjestelmään eikä rakenteisiin, kuten alakattoihin, jää rakentamisesta aiheutunutta 
pölyä tai roskia. Jos alakatto yläpuoli ei ole puhdas ja kattoa avataan kymmenen vuoden 
päästä, sinne jäänyt pöly pääsee sisäilmaan. Haittoja ei ole, mutta tietoa on saatava 
käytäntöön. Tällöin P1:n hyvät puolet ymmärretään. 
3.4 Haastavimmat puhtaudenhallintaan liittyvät toimenpiteet? 
Asiantuntija pitää saada paikalle suunnitteluvaiheeseen. Työmaan käynnistyessä koulu-
tusta, tiedonjakoa ja yhteistyötä tulisi lisätä. Se luultavasti lisääntyy, kun P1 tulee tunne-
tummaksi. Käytännön haasteita työmaalla on pölynhallinnan keinojen käyttöönotto. Työ-
maa etenee vauhdilla, ja aikataulutus on monesti haaste. Aina ei ole tiedossa, mitä ku-
kakin tekee. Esimerkiksi toinen ei tiedä, että toinen aloittaakin hiomaan seinää. P1 ei 
vaikuta aikatauluihin, jos se on otettu huomioon suunnittelu- ja asiakirjavaiheessa. Joku 
voisi sanoa, että P1 vie aikaa. Alussa aikaa voi mennä enemmän, mutta se säästetään 
työn aikana ja loppusiivouksessa. 
3.5 Miten puhtaudenhallintaa mitattiin ja valvottiin? 
72 
 
Työmaalla tehtiin joka toinen viikko TP-arviointi. Koulutukset järjestettiin työmaalla. Toi-
mintakoevalmiudessa työmaa tarkastettiin visuaalisesti ja pintapölymittauksin. Kaikkien 
tilojen täytyi täyttää määritellyt kriteerit. Myös vastaanottovaiheessa tilat tarkastettiin vi-
suaalisesti ja pintapölymittauksin. 
3.6 Miten P1 vaikuttaa kustannuksiin? 
Jos P1 on otettu huomioon suunnittelussa, se ei aiheuta juurikaan suuria kustannuksia. 
Jos sitä ei ole suunniteltu alussa, joudutaan rakentamisen aikaista siivousta, loppusii-
vousta ja suojauksia lisäämään ja se voi vaikuttaa aikatauluun. 
3.7 Miten puhtaudenhallinnan jatkuminen varmistetaan muuttovaiheessa? 
Tilaajien ja käyttäjien pitäisi ottaa muuton puhtaudenhallinta paremmin huomioon. Usein 
siihen ei uhrata tarpeeksi aikaa, vaan tavarat vain tuodaan sisään. Olisi hyvä laatia muu-
ton puhtaudenhallinnasta ohje. Siinä määritellään, tuleeko tiloihin uusia tai vanhoja ka-
lusteita, miten ne tulevat ja miten puhtaustaso säilytetään vastaanotossa. 
Kohteessa ei pidetty vastaanoton jälkeen virallisia puhtaustarkastuksia. 
4. Koulutus ja osaaminen 
4.1 Millaisia koulutuksia pidettiin? 
1. vaiheen koulutuksessa käsitellään syvällisemmin, mitä P1 on, mitkä ovat sen hyödyt, 
mihin kiinnitetään huomiota ja miten puhtaudenhallinta etenee työmaalla. 2. vaiheen 
koulutus pidettiin toimintakoevaiheen lähestyessä, jolloin sisävalmistusvaihe on jo pit-
källä. Siinä käytiin läpi tarkemmin käytännön puhtausvaatimuksia toimintakoevaiheesta 
ja vastaanottovaiheesta. 
4.2 Millaista puhtaudenhallinnan osaamista rakennusliikkeiden täytyy kehittää? 
Ei ymmärretä rakentamisessa syntyvän pölyn merkitystä. Ajatellaan, että se kuitenkin 
siivotaan lopussa pois. Osastoimisen, suojauksen ja rakennussiivouksen merkitystä ei 
ymmärretä tarpeeksi hyvin hankkeen alkuvaiheessa. Ne tulisi huomioida paremmin, jotta 
rakentamisen loppuvaiheessa olisi helpompaa. 
Pölynhallintamenetelmien osaaminen vaihtelee paikkakunnittain. Meidän kanssa yhden 
työmaan läpi vieneillä on yleensä hyvä tietotaito pölynhallinasta. Pelkkä paperi ei riitä 
pölynhallinnan oppimiseen, sillä se konkretisoituu vasta näkemällä ja kokemalla käytän-
nössä. 
4.3 Millaista puhtaudenhallinnan osaamista rakennuttajien täytyy kehittää? 
Rakennuttajan ei tulisi suunnitteluvaiheessa pelkästään kirjoittaa asiakirjoihin pelkästään 
P1, vaan mitä siinä halutaan ja mitä vaaditaan. 
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5. Kosteudenhallinta ja sisäilma 
5.1 Onko korjattavassa kohteessa tehty sisäilmatutkimuksia? 
En ollut alussa mukana hankkeessa. 
5.2 Oliko korjattavassa kohteessa sisäilmaongelmia tai mikrobivaurioita? 
En ollut alussa mukana hankkeessa. 
5.3 Miten varmistettiin, että kohteeseen ei tulisi kosteudesta aiheutuvia sisäilmahaittoja? 
Kuivumisaikojen huomioinen. Emme puutu muuten kosteudenhallintaan, mutta työmaa-
kierroksen aikana havaitut puutteet esimerkiksi sääsuojauksissa tuodaan julki. 
6. Muita huomioita puhdasrakentamisesta? 




LIITE C: HAASTATTELU 3 
Haastattelu 21.4.2016 
Haastateltava: Päävalvoja 
Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 6 
 
1. Työmaiden perustiedot 
1.1 Millaiset lähtökohdat puhdasrakentamiselle? 
Sisäilmaluokka asettaa ilmastoinnin asennusolosuhteet. Sairaalan peruskorjauspuoli oli 
eristettävä toiminnassa olevista tiloista. Rajapintojen tiivistäminen ja suojaseinät estävät 
työmaapölyn leviämisen toiminnassa oleviin tiloihin. 
2. Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
2.1 Mistä saatiin tietoa puhdasrakentamisesta? 
Sisäilmaluokitus on ollut pitkään käytöstä. Konkreettinen toimenpide on puhtaudenhal-
lintasuunnitelma. Sairaalan rakennushankkeissa on menty kohti puhtaampaa rakenta-
mista. TPA Andersson Oy on ollut mukana jo suunnitteluvaiheessa ja suunnittelukokouk-
sissa. Suunnittelijoilla ja rakennuttajalla on tietoa puhtaudenhallinnasta. Puhtaudenhal-
linnan konsultti tekee puhtaudenhallintasuunnitelman. Erillinen konsultti helpottaa suun-
nittelu- ja rakentamisvaiheita tekemänsä puhtaudenhallintasuunnitelman avulla. Puhtau-
den seuranta kuuluu konsultille, mikä helpottaa valvojan työtä. On hyvä, että ulkopuoli-
sella taholla on selkeä systeemi seurannasta ja reklamoinnista. Puhtaudenhallintasuun-
nitelma ohjeistaa myös sivu-urakoitsijoita, joten pääurakoitsija ei ole yksin vastuussa 
puhtaudenhallinnan ylläpidosta. 
2.2 Millaista tietoa on vaikea saada? 
Kaikki tarvittava tieto on saatavilla. Tilaajalla on kokemuksen kautta saatua tietoa, ja täy-
dentävää detaljitietoa saadaan TPA Andersson Oy:ltä, jonka asiantuntemuksesta on 
maksettu. 
2.3 Miten puhtaudenhallinta suunniteltiin ja ketkä siihen osallistuivat? 
TPA Andersson Oy teki puhtaudensuunnitelmat molemmille työmaille. Korjaustyömaan 
suunnitelmassa huomioitiin kohteen mikrobivauriot. Laajennustyömaan suunnitelmassa 
huomioitiin apteekin puhdastilojen erityispiirteet. TPA Andersson ohjeisti puhdastilojen 
rakentamisen tilojen spriipesuun asti P1-rakentamisen ohjeiden mukaan. Granlund teki 
puhdastilan suunnitteluohjeen, joka oli muiden suunnittelijoiden käytössä. 
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2.4 Millaisia suunnitelmia tehtiin? 
P1-rakentamisen puhtaudenhallintasuunnitelma. Arkkitehtisuunnitelmat ja erikoissuun-
nitelmat tarkastutettiin puhtaudenhallintasuunnittelijalla, jotta niissä olisi yhtenevät sisäil-
mavaatimukset. Puhtaudenhallintasuunnittelijan kanssa käytiin suojaseinäsuunnitelmat 
läpi, ja ne lisättiin arkkitehtipiirustuksiin. 
3. Puhtausluokka P1 
3.1 Milloin puhtausluokkaa P1 käytettiin? 
Ilmanvaihdon asennustöiden alkaessa pidettiin iv-asennusalueen puhtaustarkastus. Iv-
asennusalueen täytyi olla erotettu muusta työmaasta. Iv-asentajan täytyi huolehtia ka-
navien tulppauksesta, jotta iv-kanavat pysyvät puhtaana. 
3.2 Miten P1 vaikutti rakentamiseen? 
Jouduttiin tekemään suojaseiniä ja lohkomaan työmaata. Pääurakoitsija tekee niiden 
suunnittelun. P1 on haaste, muttei haitta. P1 rytmittää rakentamista, mutta se vaatii huo-
lellista suunnittelua. Aikataulua täytyy noudattaa, jotta työjärjestys on oikea. P1 ei vaikuta 
aikatauluun pidentävästi, mutta asiat ja lohkojaot on mietittävä loppuun asti. Alakattojen 
yläpuolen asennusjärjestys täytyy huomioida erityisesti matalissa tiloissa. Aikataulussa 
täytyy huomioida asennusjärjestys. 
3.3 P1:n hyödyt ja haitat kohteessa? 
Suurin hyöty on, että tilat ovat käyttöönotettaessa todella puhtaat. Kriittiseltä Laitoshuol-
lolta ei tullut yhtään palautetta likaisuudesta. Ilmastointijärjestelmä on puhdas. Työ-
maalla on paljon mukavampi kulkea. Haittapuolia ei ole, mutta tiettyjä haasteita on. Lop-
putulos paranee huomattavasti. 
3.4 Haastavimmat puhtaudenhallintaan liittyvät toimenpiteet? 
Aikataulutus on huomioita huolellisesti. Purkuvaihe on kaukana P1:stä. Rajapintojen tii-
vistys on haastavaa läpimenojen runsaan määrän takia. Tämä vaatii huolellisuutta. 
3.5 Miten puhtaudenhallintaa mitattiin ja valvottiin? 
TPA Andersson Oy teki joka toinen viikko työmaan tarkastuskierroksen. Ennen alakatto-
jen umpeen laittoa he tekivät toimintakoevalmiuteen liittyvän puhtaustarkastuksen. En-
nen alakattojen umpeen laittoa niiden yläpuolten puhtaus tarkastettiin. Ennen vastaan-
ottoa tarkastettiin pintojen puhtaus. Pääurakoitsijan siivoojat olivat mukana tarkastuk-
sessa, ja havaitut puutteet korjattiin heti. Puhtaustarkastuksissa olivat mukana myös val-
voja ja pääurakoitsijan edustaja. Iv-asennusalueille tehtiin puhtauskatselmukset. 
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Puhtaudenhallinnassa oli käytössä sanktiomenettely, mutta sitä ei jouduttu käyttämään. 
Sanktiopelko tulee myös sivu-urakoitsijoille, mikä auttaa koko työmaan onnistumisessa. 
3.6 Miten P1 vaikuttaa kustannuksiin? 
Urakoitsijan on huomioitava puhtaudenhallinta tarjouslaskennassa. Tilaajalle tulee kus-
tannus puhtaudenhallinnan konsultin palkkiosta, mutta se säästää tilaajan omia resurs-
seja. Säästö tulee esimerkiksi työmaan hyvästä järjestyksestä. 
3.7 Miten puhtaudenhallinnan jatkuminen varmistetaan muuttovaiheessa? 
Irtaimistotoimitukset alkavat tilojen vastaanoton jälkeen. Esimerkiksi seinäkaappien 
asennusta valvotaan, jotta pölynpoistovälineitä käytetään. Toimintavarustelua täytyy val-
voa. Irtokalustetoimituksissa pölynhallinta ei ole vielä onnistunut hyvin. Muuttovaiheen 
puhtaudenhallintaan ei käytetä konsulttia, koska se on päätetty tehdä rakennuttajan toi-
mesta. Toimituksen aloituspalaverissa käydään läpi lattioiden suojaukset, kohdepoisto-
jen käyttö ja muu pölyntorjunta. Tavaroiden toimittajat käyttävät toimituksissaan alihank-
kijoita, eikä tieto ei aina mene heille asti. 
4. Puhtaudenhallinnan osaaminen 
4.1 Miten pääurakoitsijan tulee osoittaa puhtaudenhallinnan osaaminen urakan hankin-
nassa? 
Urakoitsijalle ei ole ollut vaateita puhtaudenhallinnan osaamisesta. Puhtaudenhallinta-
suunnitelma on asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä korkealla. Se on urakkarajaliitteen 
liiteasiakirja. 
4.2 Millaista puhtaudenhallinnan osaamista rakennusliikkeiden täytyy kehittää? 
Puhtaudenhallinnan osaaminen ei ole vaikeaa, se on enemmän tahdon asia. Vastaavalla 
työnjohtajalla tulee olla halu hoitaa työmaa kunnolla myös puhtaudenhallinnan osalta. 
4.3 Millaista puhtaudenhallinnan osaamista rakennuttajien täytyy kehittää? 
Sairaalamaailmassa P1-rakentaminen on otettu huomioon. Tilaajia koulutetaan P1-ra-
kentamisesta. Asuinrakentamisessa toimivien rakennuttajien osaamisesta ei ole tietoa. 
5. Kosteudenhallinta ja sisäilma 
5.1 Onko korjattavassa kohteessa tehty sisäilmatutkimuksia? 
Henkilökunnalle oli tehty kyselyitä kymmenen vuoden ajan. Korjauskohteesta teetettiin 
sisäilmatutkimus, vaikka korjauspäätös oli tehty. Tutkimus ei vaikuttanut korjausastee-
seen. 
5.2 Oliko korjattavassa kohteessa sisäilmaongelmia tai mikrobivaurioita? 
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Korjaustyömaan fysiatrian osasto oli mikrobivaurioitunut. Koko maanvarainen lattia oli 
mikrobivaurioitunut. Fysiatrian osaston sisäilmaongelmat vaikuttivat korjauspäätökseen. 
Sisäpihan liikuntasaumasta oli tihkunut vettä palkin väliin. 
5.3 Miten varmistettiin, että kohteeseen ei tulisi kosteudesta aiheutuvia sisäilmahaittoja? 
Aiemmin maanvarainen lattia oli ollut suurin ongelma. Alapohjat purettiin pois ja alapoh-
jaan tehtiin 60 cm:n paksuinen massanvaihto. Alapohjaan asennettiin radonputkistot. 
Märkätilojen seinät ovat kiviaineisia ja vesieristettyjä. Kuivumisaikoja valvottiin. Maanva-
raisia laattoja kuivatettiin ohjearvoja enemmän. Tasoitepintoja täytyi kuivattaa riittävästi. 
6. Muita huomioita puhdasrakentamisesta? 
Korjaustyömaalla yksi ulkoseinä siirrettiin. Tehtyä suojaseinäsuunnitelmaa ei pystytty to-
teuttamaan, mutta se korvattiin olemassa olevien seinien huolellisilla tiivistyksillä sekä 
yhdelle käytössä olevalla käytävälle tehdyllä ylipaineistetulla suojaseinällä. Työmaata ei 
saatu työmaan aukkojen takia alipaineiseksi toiminnassa oleviin tiloihin nähden, mutta 
tiivistäminen onnistui hyvin. 
P1-rakentamisesta pidettiin kaksi koulutustilaisuutta koko työmaahenkilöstölle. 
Sirkkelöinti- ja puunkäsittelykohteet, kipsilevyn leikkaaminen ja vastaavat työt tapahtuvat 
omilla paikoillaan. Pölyäviä työvaiheita on, mutta ne ovat hallinnassa. Tupakoinnille on 
osoitettu oma paikka ulkona. 
Sairaalan henkilökunta pääsi tutustumaan työmaahan. Käyttäjät yllättyivät työmaan siis-
teydestä. Käyttöönottovaiheessa sisäilma on puhtaimmillaan. Peruskorjaustyömaan 
puhtaustarkastuksista tehtiin yhteenveto, jonka mukaan työmaa on TPA Andersson Oy:n 
yli kymmenen vuoden aikana mittaamista työmaista puhtain. 
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LIITE D: HAASTATTELU 4 
Haastattelu 29.12.2015 
Haastateltava: Vastaava mestari, laajennusosa 
Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 6  
 
1. Työmaan perustiedot 
1.1 Millaiset lähtökohdat puhdasrakentamiselle? 
Rakennuttaja määritti edellytykset P1-puhtausluokasta. Puhtaudenhallintasuunnitelma 
saatiin TPA Anderssonilta. 
1.2 Millainen työnjako puhtaudenhallinnassa oli? 
Alussa yksi työnjohtajista perehtyi puhtaudenhallintaan muiden tehtävien ohella. Hän 
huolehti P1-puhtaustason saavuttamisesta ja sen ylläpidosta. Työnjohtajan siirryttyä toi-
selle työmaalle, vastaava mestari ja toinen työnjohtaja huolehtivat yhdessä puhtauden-
hallinnasta. On parempi, että yksi henkilö keskittyy puhtaudenhallintaan, resurssien oh-
jauksen kannalta. Jos muu työnjohto havaitsee puutteita, heidän tulee myös huolehtia 
niiden kuntoon saattamisesta. Vastaava mestari kävi puhtausasiat läpi työvaiheiden aloi-
tuspalavereissa sekä urakoitsijakokouksissa. Palavereissa käytiin läpi vaatimustaso ja 
sen huomioiminen päivittäisessä työskentelyssä. 
2. Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
2.1 Mistä saatiin tietoa puhdasrakentamisesta? 
Rakennuttajalta saatiin TPA Anderssonin laatima puhtaudenhallintaohje. Siinä oli tieto, 
kuinka huomioida puhtaudenhallinta työvaiheissa ja aikatauluissa. Pääurakoitsijalla oli 
vastuu päättää, millaisissa alueissa ja millä menetelmillä puhtaudenhallinta toteutetaan. 
Rakennuttajan toimesta järjestettiin kaksi koulutusta, jotka olivat puhtaudenhallinnasta 
ja puhtaudenhallinta ennen toimintakokeiden alkua. Puhdastiloista pidettiin vielä oma in-
fotilaisuus. 
2.2 Millaista tietoa on vaikea saada? 
Pääurakoitsijan ei juuri tarvinnut etsiä tietoa, koska se oli valmiina rakennuttajan laati-
missa asiakirjoissa. 
2.3 Miten puhtaudenhallinta suunniteltiin ja ketkä siihen osallistuivat? 
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Vastaava mestari teki kerroskohtaisen puhtaudenhallintasuunnitelman, johon kuului työ-
maakohtainen lohkojako ja osastointisuunnitelma. 
2.4 Millaisia suunnitelmia tehtiin? 
Kiinteistöä koskevia suunnitelmia ovat lohkojaot ja osastointisuunnitelma. Valittiin mene-
telmät, joilla saavutetaan haluttu puhtaustaso. Suunnitelmia piirrettiin pohjakuvien 
päälle. Esimerkiksi pohjakuvissa esitettiin lohkojaot, paineistajien paikat, umpeen laitet-
tavat aukot ja kulkureitit. 
Suunnitelmat tehdään ennen P1-alueen käyttöönottoa ja työvaihekohtaiset menetelmät 
mietitään ennakkoon. Rakennuttaja ei juuri kommentoinut vastaavan mestarin laatimia 
suunnitelmia. Rakennuttaja kuitenkin valvoo suunnitelmien noudattamista. 
3. Pölynhallinnan menetelmät ja kalusto 
3.1 Mitä menetelmiä puhtaudenhallinnassa käytettiin? 
Menetelmiä olivat osastointi, kohdepoistolla varustettujen työkalujen käyttö ja päivittäi-
nen puhtauden ylläpito eli siivous. Tilat ylipaineistettiin, ennen kuin P1-puhtausluokka 
otettiin käyttöön. Erillisiä ilmanpuhdistajia ei käytetty, mutta ilmaa puhdistettiin paineis-
tuksien yhteydessä. Työntekijöitä valistettiin puhtaudenhallinnasta. Työmaan oviin kiin-
nitettiin tiedotteita. Saneerattavat tilat osastointiin ja alipaineistettiin. 
Paineistajien kautta kulkevat ilmamäärät mitoitettiin kokemuksella ja aistinvaraisesti, 
mutta paine-ero olisi pystytty mittaamaan. Mittausta ei vaadittu. 
3.2 Millaista kalustoa puhtaudenhallinnassa käytettiin? 
Vastaus edellisessä kysymyksessä. 
3.3 Miten osastoinnit jaettiin ja toteutettiin? 
Osastoinnit jaettiin kerroksen toimintaosastoittain. Esimerkiksi K1-kerroksessa jako oli 
obduktio-osasto, kappeli, lääkkeiden käsittelytila ja korkeavarasto. 1K-kerroksessa oli 
puhdastilat, apteekin toimistotilat, 2 K-kerroksessa puhdastilojen huoltotilat. 3K-kerrok-
sessa oli IV-konehuone. Osastointien koko vaihteli. Isoimmat osastot olivat hieman liian 
isoja, mutta niitä hallittiin voimakkaammalla ylipaineistuksella. Työmaalla ei ollut tarvetta 
isoille väliaikaisille osastoiville seinille. Osaston rajoina olivat valmiit seinät. Osastorajo-
jen oviaukkoihin tehtiin väliaikaiset seinät ja niihin sulkimella varustetut kulkuovet. Väli-
seininä käytettiin muovikalvosta rakennettuja seiniä ja joissain tapauksissa kipsilevysei-




Töiden edetessä piti lopulliset ovet asentaa paikoilleen. Isoissa ovissa ovet kiilattiin auki 
asentoon ja aukkoon tehtiin uudelleen väliaikainen kulkuovi ja osastointi. 
3.4 Miten pölyntorjuntakalustoa huollettiin? 
Paineistajien suodattimia puhdistettiin ja vaihdettiin. Puhaltimien letkuja uusittiin. Imu-
reita ja paineistajia käytettiin huolloissa. Työnjohtajat, siivoojat ja rakennusmiehet huo-
lehtivat suodattimien vaihdosta ja puhdistamisesta. 
4. Puhtausluokka P1 
4.1 Milloin puhtausluokkaa P1 käytettiin? 
P1-puhtausluokka otettiin käyttöön ensimmäisen kerran huhtikuussa 2015 puhdasti-
lassa. P1 otettiin lopullisesti käyttöön ennen IV-kanava-asennusten alkamista. P1-puh-
tausluokkaa ei otettu pois käytöstä kanava-asennusten jälkeen, jotta puhtaustaso säi-
lyisi. 
4.2 Miten P1 vaikutti rakentamiseen? 
Tilat pysyivät siistimmässä kunnossa. Ilman laatu parani huomattavasti. P1 rajoitti jonkin 
verran työmaaliikennettä.  
4.3 P1:n hyödyt ja haitat kohteessa? 
P1 vaikutti ainakin osalla työntekijöistä asenteeseen positiivisesti. Työympäristön puh-
taus tuo mielekkyyttä työskentelyyn ja tilat pysyvät kunnossa. Haittapuolia ei havaittu. 
4.4 Haastavimmat puhtaudenhallintaan liittyvät toimenpiteet? 
Ehdottomasti työntekijöiden ennakkoluulot ja P1 vaatimusten tiedostaminen. Asenne-
muutoksen aikaansaaminen oli haastavinta. P1 nähdään mörkönä, vaikka se on pelkäs-
tään hyvä asia. Osastoinnissa järkevien kokonaisuuksien hallinnassa on haasteita, ei 
saa olla liian isoja alueita. 
4.5 Miten puhtaudenhallintaa mitattiin ja valvottiin? 
Rakennuttajan toimesta tehtiin kerran kahdessa viikossa puhtauden arviointi, jonka suo-
ritti TPA Andersson. Arviointi tehtiin työmaakierroksella tehtyjen havaintojen perusteella. 
Tulos annettiin prosentteina. Päivittäinen valvonta tapahtuu työnjohdon ja valvojien toi-
mesta. Geeliteippimenetelmää käytetään käyttöönottovaiheessa. 
Asiakirjoissa on asetettu tavoitetaso puhtaudelle. Jokainen mittaustulos on täyttänyt ta-
voitteen. Mittausten keskiarvo on noin 97,5 %. Mittauksissa on hieman vaihtelua mittaa-
jan mukaan. 
4.6 Miten P1 vaikuttaa kustannuksiin? 
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Ei merkittävää kustannusvaikutusta, koska käytössä on oma kalusto. P1-puhtausluokka 
työllistää yhden siivoojan lisää. Kuukausitasolla kustannus on tällä työmaalla (4400 m2) 
noin 5000 €, mikä perustuu ylläpitosiivoukseen. Tällä hetkellä työmaalla on neljä siivoo-
jaa toimintakoevalmiussiivousten takia. IV-tekniikassa on paljon puhtaanapitoa. Alussa 
työmaalla oli yksi siivooja. 
4.7 Apteekin puhdastilojen erityispiirteet? 
Puhdastila on sytostaattilääkkeiden valmistamiseen tarkoitettu tila. Lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskus Fimea antaa luvan, kun olosuhteet soveltuvat lääkkeiden val-
mistamiseen. Puhtaus ylläpidetään paine-eroilla. Ilma vaihtuu noin 60 kertaa tunnissa. 
Suuntaa antavasti voidaan sanoa, että litrassa ilmaa saa olla enintään 350 partikkelia eli 
pölyhiukkasta. Tavallisessa huoneilmassa voi olla kymmeniä tuhansia partikkeleita lit-
rassa. Puhdastilan seinät ja katto ovat pelti-uretaani-pelti -elementtejä. Lattiapintana on 
muovimatto. 
P1-puhtausluokan osalta mikään ei muutu puhdastilassa. Puhdastilojen oltava tiiviit, ja 
ne tarkastetaan vuototestauksin. Läpivientien on oltava tiiviit. Materiaalien ja varustei-
den, kuten hanojen, on oltava helposti puhdistettavia. Likaa kerääviä saumoja ei saa 
olla, joten kaikki saumat on kitattava. Paine-erot eri tiloihin nähden ovat selkeät, ja ilma 
vaihtuu tiheään käytön aikana. Tuloilman tulee huuhdella koko tila, jotta epäpuhtaudet 
saadaan poistettua. Puhdastilaan tulevien materiaalien on oltava suojattuja ja tilaan so-
veltuvia. Puhdastiloissa varastointi on kielletty. Työvaatteiden on oltava puhtaat. 
5. Työskentely 
5.1 Miten pääurakoitsija ohjaa omia työntekijöitä? 
Omia työntekijöitä ohjataan aikataulupalavereissa, joissa käsitellään työvaiheita ja puh-
taudenvalvontaraportteja. 
Pölynhallintaa ohjataan päivittäisellä kanssakäymisellä työmaalla. Pääurakoitsijalla on 
päävastuu puhtaudenhallinnan noudattamisesta.  
5.2 Miten pääurakoitsija ohjaa aliurakoitsijoita? 
Aliurakoitsijoita ohjataan urakoiden aloituspalavereissa ja perehdytysten yhteydessä. 
5.3 Miten pääurakoitsija ohjaa sivu-urakoitsijoita? 
Sivu-urakoitsijoiden on noudatettava pääurakoitsijan ohjeita, mutta rakennuttaja voi 
sanktioida heitä. Sivu-urakoitsijat ovat sopimussuhteessa rakennuttajan kanssa, mutta 
heidät on alistettu pääurakoitsijalle. 
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Sivu-urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita ohjataan urakoitsijakokouksissa ja aikataulupalave-
reissa. 
5.4 Mitä opittiin? 
Epäkohtiin on puututtava jyrkästi, mutta kuitenkin rakentavasti. Asiat on käsiteltävä asi-
oina ja epäkohdat korjattava välittömästi. 
5.5 mitä olisi voitu tehdä toisin? 
Aco-asennus aiheuttaa sotkua, vaikka työmaa ei ollutkaan vielä P1-puhtausluokassa. 
Alkuperäisissä suunnitelmissa väliseinämateriaalina oli kahi-harkot, joiden asennus tuot-
taa vähemmän likaa. Aco-väliseinät valittiin niiden nopeamman asennuksen takia. Ra-
kennevaihtoehtojen on hyvä arvioida tarkemmin. 
6. Kosteudenhallinta ja sisäilma 
6.1 Onko tehty sisäilmatutkimuksia?  
Ei ole tehty sisäilmatutkimuksia, tai ainakaan pääurakoitsijalla ei ole tietoa niistä. Korjat-
tavat tilat ovat lähinnä teknisiä tiloja. 
6.2 Oliko korjattavassa kohteessa sisäilmaongelmia tai mikrobivaurioita? 
– 
6.3 Miten varmistettiin, että kohteeseen ei tulisi kosteudesta aiheutuvia sisäilmahaittoja? 
Rakennekosteuksia on seurattu ja seurataan edelleen. Paineistuksen avulla ilma saa-
daan vaihtumaan, eikä kosteutta pääse kerääntymään. Työmaan sisäilman lämpötilaa 
ja kosteutta ei ole erikseen seurattu, mitta ne mitataan rakennekosteusmittauksen yh-
teydessä. 
Vanha osa kytketään osittain uusiin koneisiin. Osaan tulee omat koneet. Jos olisi sisäil-
maongelma, ovista voisi levitä huonoa sisäilmaa. 
Onteloihin porattiin uudet vedenpoistoreiät, ja yläpohjan rakennekosteuksia mitataan. 
Joissain kohdissa yläpohjaa on vielä kuivatuksia käynnissä. Rakennus oli muodoltaan 
hankala, mikä toi haastetta sääsuojaukseen. Kosteusongelmat pystyttäisiin välttämään, 
jos runko ja vesikatto olisi mahdollista tehdä valmiiksi ennen sisävalmistustöiden aloitta-
mista. 
7. Muita huomioita puhdasrakentamisesta? 
Puhtaudenhallinnan osaaminen on vielä alkuvaiheessa. Työntekijätasolla puhtaudenhal-
linnan osaaminen olisi kouluarvosanoilla 6, työnjohtotasolla taas 8. Rakennuttajatasolla 
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puhtaudenhallinta osataan teoriassa hyvin, mutta käytännön hallinnassa on vielä kehi-
tettävää. 
Paineistaminen kannattaisi ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eli kun 
rakennuksen vaippa on ummessa. Se edistää rakenteiden kuivumista ja työviihtymistä. 
Ilmastointiasennuksen alkaessa on tehty P1-pöytäkirjoja. Mukana ovat valvojat, pääura-
koitsija ja iv-asentaja.  
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LIITE E: HAASTATTELU 5 
Haastattelu 13.11.2015, 17.2.2016 
Haastateltava: Vastaava mestari, perusparannus 
Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 6 
 
1. Työmaan perustiedot 
1.1 Millaiset lähtökohdat puhdasrakentamiselle? 
Tilaaja oli laatinut alustavan puhtaudenhallintasuunnitelman työmaalle. Toimiva sairaala 
oli pidettävä erossa työmaasta. Kohteeseen oli tehty suojaseiniä, joista osa oli työmaan 
puolella. Työmaan puolella olleet suojaseinät eivät purkutöiden takia olisi toimineet, joten 
suunnitelmia muutettiin. Vanhat reunatoimistot muutettiin suojaseiniksi ja purku aloitettiin 
keskeltä.  
Käytössä oleva sairaala rakennustyyppinä haastava puhdasrakentamiselle. Puhtaus-
luokka P1 määrittelee lähtötason. 
Toimivan sairaalan iv-konehuoneiden ilmanottoaukot imivät työmaalta pakokaasua sai-
raalaan. Sairaalassa on keskeytetty leikkaus työmaalla olleen auton takia. Tuulensuun-
nat jouduttiin huomioimaan. Etelätuuli oli rakentamisen kannalta hyvä, mutta pohjoistuuli 
kuljetti pakokaasun sairaalaan. 
Purkutyö täytyi tehdä puhtausluokka P1:n periaatteita noudattaen. Tiilisienien purku ai-
heuttaa pölyämistä. Polttomoottorilaitteiden käyttö sisätiloissa oli kielletty, koska pako-
kaasu menisi ilmavuotojen kautta käytössä oleviin tiloihin. Tämä vaikutti sisällä purkami-
seen ja kaivamiseen. Nestekaasukäyttöiset koneet olivat sallittu. Rakennukseen asen-
nettiin häkäilmaisimet, ja ne hälyttivät. Tällöin nestekaasukäyttöisistä koneista luovuttiin. 
Käyttöön otettiin polttomoottoreilla toimivat koneet, joiden pakoputken päihin asennettiin 
suodattimet. Suodattimia jouduttiin vaihtamaan noin kahden viikon välein, mutta ne olivat 
erittäin tehokkaita. 
Melu ja runkoäänet rajoittivat rakentamista. Työajaksi oli aluksi määrätty kello 7–16. Tä-
hän neuvoteltiin lisää vapauksia, jotta rakennus saataisiin valmiiksi ajallaan. Vuode-
osasto oli työmaan yläpuolella ja kuulotutkimus työmaan vieressä. 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymällä oli oma rakennuttajaorganisaatio, eli tilaaja 




Yleisaikataulun oli oltava valmis 2 vk urakan allekirjoituksesta. Tämä oli mahdoton to-
teuttaa luotettavasti, koska pölynhallintaa ei ole saatu suunniteltua kunnolla. Lohkoaika-
taulu piti ja palveli koko rakennusajan. 
1.2 Millainen työnjako puhtaudenhallinnassa oli? 
Yksi työnjohtajista hoiti puhtaudenhallinnan, vastaava mestari oli välillä mukana puh-
taustarkastuksissa. Puhtaustarkastukset ovat tilaajan asettamia, joten omien etujen 
vuoksi pääurakoitsijan edustaja oli mukana tarkastuksissa. Oman edustajan tulee olla 
paikalla tarkastuksessa kuulemassa, näkemässä ja kokemassa. On hyvä asia, että puh-
taudenhallinta on yhden työnjohtajan vastuulla. Tällöin siihen tulee ulottuvuutta. 
Puhtaustarkastuksissa on urakoitsijoiden edustajia mukana. Tarkastuskierrokselta otet-
tiin valokuvia, ja puutteet katsottiin urakoitsijakohtaisesti. Urakoitsijakohtaiset puutteet 
on merkitty raporttiin. Raportissa ilmoitetaan, mikä urakoitsija vaikutti omalla toiminnal-
laan eniten prosenttien laskuun. Virheet laskevat tuloksen 100 %:sta esimerkiksi 95 
%:iin. Eniten toiminnallaan prosenttien laskuun vaikuttanut urakoitsija tarjoaa munkki-
kahvit urakoitsijakokouksessa, ja saa kokouksen alussa osakseen ”yleistä halveksun-
taa”. Kun mittaustulos saavutti 97–98 %:a, ketään ei enää ”rankaistu”. Puhtaudenhallin-
taa pidettiin niin tärkeänä, että näitä toimia pidettiin yllä. Ne olivat tehokas motivaatio. 
Yritimme varmistaa, että jokainen huolehtii oman mestansa kuntoon. 
Rakennusliike hankki muille urakoitsijoille omaa pölyntorjuntakalustoa, kuten roska-asti-
oita, rikkalapioita ja lastoja. Työmaan päätyttyä urakoitsijat ottivat välineet mukaansa ja 
käyttävät niitä sairaalan uudisrakennuksen puolella, mikä on hyvä asia. Pienellä kustan-
nuksella tavoiteltiin suurempaa hyötyä ja hyvää fiilistä. Avoimet metalliset astiat vaihdet-
tiin työmaan edetessä pienempiin kannellinen astioihin, koska kannellinen astia vähen-
tää pölyämistä. 
Tilaaja valvoo puhdasrakentamista ja rakennusliikettä, oikeastaan kaikki valvovat toisi-
aan. Valvojat tarkkailevat puhtautta ja antavat palautetta. 
2. Puhtaudenhallinnan suunnittelu 
2.1 Mistä saatiin tietoa puhdasrakentamisesta? 
TPA Andersson Oy piti kaksi erittäin hyvää koulutusta, ja uudisrakennuspuolella yhden 
lisää. Koko työmaahenkilöstö koulutettiin. Koulutus oli yhteinen laajennustyömaan 
kanssa. 
Puhtaudenhallinta on tärkeä, joten tilaaja vaatii koulutusta ja maksaa siitä. Tällä tilaaja 
osoittaa olevansa oikeasti kiinnostunut puhtaudenhallinnasta. Konsultti tekee osittain 
työnjohdon työtä koulutusten avulla, koska aiemmin puhtaudenhallinnan vaatiminen on 
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ollut työnjohdon tehtävä. Systemaattinen tarkastus kahden viikon välein motivoi tehos-
tamaan puhtaudenhallintaa muutamia päiviä ennen tarkastuksia. Oli hyvä, että vaati-
musten lisäksi oli käytössä menetelmiä. 
2.2 Millaista tietoa on vaikea saada? 
Tietoa ei ole vaikea saada, koska TPA Andersson oli laatinut puhtaudenhallintasuunni-
telman. Käytettävistä koneista ja laitteista täytyy etsiä itse tietoa, mutta tieto oli hankittu 
aiemmista kohteista. Laitteet ja järjestelmät kehittyvät, joten tietoja täytyy päivittää. 
2.3 Miten puhtaudenhallinta suunniteltiin ja ketkä siihen osallistuivat? 
Puhtaudenhallintaa ja aikatauluja suunniteltiin viikkoja. Huolellinen suunnittelu on tär-
keää. Pääurakoitsijan mukana suunnittelussa olivat iv-, sähkö- ja putkiurakoitsija. Aika-
taulu laadittiin lohkolle, koska liian isojen kokonaisuuksien miettiminen ei ole hyvä asia. 
Lohkosta tehdään oma työmaa, ja miehiä siirretään lohkolta toiselle. Pieni lohko antaa 
heti käsityksen lohkon aikataulun pitämisestä ja tarvittavista parannustoimenpiteistä. 
Ensin tehdään lattiat, jotta voidaan rakentaa seinät eli tilat. Alakatosta tehtiin malliasen-
nus todella aikaisin, jotta tilavaraukset saatiin selville. Tekniikka-asennuksia valmistel-
lessa jokainen urakoitsija piirsi tilavarauksensa jokaisiin koppiin, jonka jälkeen pidettiin 
risteilypalaveri. Seuraavaksi tehtiin kaikki tarvittavat reiät tilaan. Jälkikäteen tehdyt reiät 
maksaa kyseinen urakoitsija. Kohteessa jouduttiin tekemään vain muutama reikä jälki-
käteen. Seinien on oltava tasoitettu ja pohjamaalattu ennen tekniikka-asennuksia. Kun 
tila oli puhdistettu, holviin tehtiin pölynsidontakäsittely. Seuraavaksi tila luovutettiin iv-
urakoitsijalle. Pääurakoitsija edellytti, että tila pysyy tekniikka-asennusten yhteydessä 
yhtä puhtaana kuin luovutushetkellä. Eri tekniikka-aloille osoitettiin omat varastointitilat 
sisätiloissa. 
Kun yksi tekniikkatyyppi on asennettu, rakennusliike kittaa läpimenot. Sen jälkeen seu-
raava tekniikka-ala tekee omat asennuksensa. Tekniikkaa on monessa kerroksessa, jo-
ten kittaus on tehtävä ajoissa. Muuten tekniikka olisi tiellä. Yhteiskannatuksen avulla voi-
daan vähentää pölyä, koska tekniikka-asennusten yhteydessä ei tarvitse tehdä pölyäviä 
kiinnityksiä. Tämän jälkeen vaippa on ummessa, eikä ilma kierrä toiseen tilaan. 
Varsinaista loppusiivousta ei tarvita, koska jo toimintakokeiden alkaessa puhtausvaati-
mus on kova. 
Pääurakoitsija edellytti, että ennen toimintakokeiden alkua puhtaudenhallintakonsultti 
merkitsee pohjakuvaan P1-tarkastetut ja hyväksytyt tilat. Toimintakokeiden myöhästymi-
seen liittyy sanktio.  Puhtaudenhallintakonsultin merkintöjen avulla pääurakoitsija var-
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mistaa, että tila täyttää puhtausvaatimuksen ja rakennusliike on tehnyt osuutensa. Pää-
urakoitsijan tulee varmistaa, että hyväksytyt tilat pysyvät puhtaina. Toimintakokeet voi-
daan aloittaa, kun kaikki osaston tilat ovat tarkastettu ja kunnossa. 
2.4 Millaisia suunnitelmia tehtiin? 
Puhtaudenhallintakonsultti TPA Andersson laati kohteeseen P1-suunnitelman. Pääura-
koitsija teki pölynhallinnasta suunnitelmat pohjapiirustusten päälle. 
3. Pölynhallinnan menetelmät ja kalusto 
3.1 Mitä menetelmiä puhtaudenhallinnassa käytettiin? 
Osastoinnit ja tilojen väliset paine-erot eli paine-erojen hallinta. Ilmankierron avulla este-
tään pölyn siirtyminen. Koneissa ja laitteissa oli kohdepoistoja. Käytettiin kerääviä ko-
neita ja imureita. Työmaalla oli maalauskoppi, mikä liittyy osastointiin.  Materiaalisuo-
jaukset liittyvät pölynhallintaan, koska puhdasrakentamisessa rakennetaan puhtaista 
materiaaleista. Jokaiselle urakoitsijalla annettiin oma tila, jossa tavaraa varastoidaan ja 
työstetään. Tila pidetään puhtaana. Pölyn määrää vähennettiin esimerkiksi leikkaamalla 
kipsilevyä sirkkelillä, jolloin pöly voidaan poistaa kohdepoistolla. 
3.2 Millaista kalustoa käytettiin? 
Ilmanpuhdistimia ja alipaineistajia. Ilmanpuhdistus ja alipaineistus onnistuvat samalla ko-
neella. Roilotus- ja porakoneet varustettiin kohdepoistolla. Kanavapuhaltimilla ilmaa 
poistettiin suoraan ulkoilmaan. Niissä ei käytetä suodattimia kanavapuhaltimia alipai-
neistukseen. Maalarin kirahvi pölynpoistolla on tärkeä laite. Putkitöissä syntyy hitsaus-
pölyä, kuonaa, metallipöly ja muita epäpuhtauksia. Heiltä ei vaadita erityisiä pölynpois-
tovälineitä, koska niitä ei ole saatavilla. Polttomoottorikoneissa käytettiin pakokaasujen 
suodatusta. Puhdasrakentaminen on pölynmäärää. Vetoketjuovia ei käytetty. 
3.3 Miten osastoinnit jaettiin ja toteutettiin? 
Puhtaudenhallinnan osastointi ja osaston koko ovat erittäin tärkeitä etenkin iv-asennus-
ten aikana. Osasto ei saa olla liian iso eikä liian pieni. Ilmanvaihtourakoitsija ei voi ottaa 
käyttöönsä koko työmaata, eikä vaihtaa osastoa puolen päivän jälkeen. Kulkureitit suun-
nitellaan niin, että osastojen läpi ei kuljeta. Osasto ei saa missään vaiheessa häiritä 
muuta työmaata. Osastolla työskentelyn sopiva kesto on 1–2 viikkoa. Aika ei saa olla 
pidempi, koska muuten mentäisiin vain ilmanvaihtourakoitsijan ehdoilla. 
Työmaalla oli yhteensä 6 lohkoa, eli sydänkeskuksessa 4 lohkoa ja fysiatriassa 2 lohkoa. 
Lohkot ovat pinta-alaltaan 600–700 m2. Yhden lohkon valmistumisaika oli 8 viikkoa. Saa-
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tuaan työvaiheen valmiiksi, Iv-asentajat siirtyivät seuraavalle lohkolle. Samalla he va-
pauttivat edellisen lohkon muille urakoitsijoille. Muiden urakoitsijoiden tehtyä työnsä iv-
urakoitsijat palasivat takaisin lohkolle. 
Rakennuksen uusia käytäviä käytettiin osastonrajoina. Rakennettaviin koppeihin pääsee 
vain käytävän kautta, joten se on luonnollinen osaston raja. Lohkon sisällä työt tehdään 
loppuun asti. Lohko on suunniteltava valmiiksi loppuun asti, ettei se häiritse muita loh-
koja. Lohkossa on voitava tehdä pölyäviä töitä tai ei-pölyäviä työtä häiritsemättä muita. 
Lohkot jaetaan osittain sähköjen mukaan, jotta valot saadaan lohkoittain käyttöön. Työ-
maan sähkökeskusalueen rajat tehdään lohkokohtaisiksi, jotta lohko voidaan tehdä su-
juvasti valmiiksi. 
Sairaalan osastot toimivat sisäisesti, eli rakennettavalle alueelle ei ole sisäänkäyntiä. 
Lohkojen rakentamisessa käytettiin kolmea sisäänottoreikää tavaroille. Tästä syystä teh-
tiin kaksi apulohkoa.  
Paloalueiden rajat ovat hyviä paikkoja osastoille. Työmaalle on periaatteessa sama, teh-
däänkö pölykatko vai palokatko. Ilmanvaihdon kanavointi saadaan katkaistua palo-osas-
ton kohdalla palopellillä, eli erillistä pölykatkoa ei tarvita. 
Osastojen ovina käytettiin sähkökeskusten tuplaovia, jotta saatiin tavara kulkemaan 
ovista. Joihinkin paikkoihin laitettiin vain yksi ovi, jotta sitä ei käytettäisi tavaran kuljetuk-
seen. 
Tilojen tiiveys on tärkeää, ettei käry ja muut epäpuhtaudet pääse käytössä oleviin tiloihin. 
Työmaata rajaavat osastoivat seinät kierrettiin läpi sairaalan puolelta, jotta mahdolliset 
pölyvuodot havaitaan ajoissa. 
3.4 Miten pölyntorjuntakalustoa huollettiin? 
Alipaineistajissa suodattimet vaihdetaan ja puhdistetaan. Alipaineistajissa on merkkiva-
lot, jotka kertovat vaihtotarpeesta. Pölynimurien suodattimia vaihdetaan. Puhdasraken-
tamisesta vastaava mestari huolsi ja huollatti koneet. Ulkopuolisia huoltoliikkeitä ei käy-
tetty, vaan huollot tehtiin itse. Jokaisella täytyy olla henkilökohtaiset pölynpoistovälineet. 
Pölynimuriin liitetty kone on keräävää konetta tehokkaampi. Vanha ilman pölynpoistoa 
oleva porakone vaatii imurin käytön takia kaksi työntekijää. Lopputulos on parempi, 
mutta kustannuksia tulee lisää. 
4. Puhtausluokka P1 
4.1 Milloin puhtausluokkaa P1 käytettiin? 
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Tilaaja määritteli P1:n alkamaan heti purkutyövaiheessa. P1 jatkui loppuun asti. Työmaa 
oli rakennuksen valmistumisen jälkeisen seurantamittauksen perusteella poikkeukselli-
sen puhdas. 
4.2 Miten P1 vaikutti rakentamiseen? 
Rakentamisesta sai P1:n avulla uuden muodon. Loppusiivous oli periaatteessa tehty sen 
aloitushetkellä. Työntekijät suhtautuivat P1:n hyvin. Kun työntekijä lähti pois työmaalta 
ja palasi takaisin, hän oli tyytyväinen puhtauteen. Puhtaus helpottaa työntekoa. Työs-
kentelyolosuhteet ovat hyvät ja ilma on puhdasta. Työntekijät eivät altistu huonolle sisäil-
malle. Puhtaus on osa työturvallisuutta. Rakennusala on ollut työntekijöiden terveydelle 
huono. On hyvä, jos puhtauden avulla voidaan edistää terveyttä. 
Työntekijät arvostivat puhtautta, kun kävivät välissä huonommalla työmaalla. Ilman laatu 
on hyvä, henkilö ei altistu työssään. Pölyttömyys on osa turvallisuutta. Palaute oli posi-
tiivista, kun työmaalle palataan. 
JOT eli juuri oikea-aikainen toimitus on tärkeää puhdasrakentamisessa. Työmaalle ei 
haalita ylimääräistä tavaraa. Vastaavasti tarpeettomasta tavarasta hankkiudutaan 
ajoissa eroon. Nämä liittyvät materiaalisuojaukseen. 
4.3 P1:n hyödyt ja haitat kohteessa? 
Hyvin hoidetulla P1:llä voidaan saada anteeksi muita virheitä. Huonosta puhdasrakenta-
misesta voi tulla riitaa. Jos puhdasrakentamisessa epäonnistutaan, koko kohde epäon-
nistuu. Puhdasrakentamisen nimissä on helpompi vaatia puhtautta työmaalla. Työnteki-
jät saadaan helpommin siistimään omat jälkensä. Työturvallisuus on ottanut valtavan 
askeleen eteenpäin. Välillisiä hyötyjä tulee. P1:ssä ei havaittu haittapuolia. 
4.4 Haastavimmat puhtaudenhallintaan liittyvät toimenpiteet? 
Haastavinta on saada tieto puhtaudenhallinnasta uudelle työntekijälle. P1 liittäminen pe-
rehdytykseen riittävällä tarkkuudella on haastavaa. Työntekijä ei välttämättä tiedä, mitä 
P1 tarkoittaa käytännössä tai edes teoriassa. Puhtaudenhallinnan valvonnan pitää ta-
pahtua koko työmaan ajan, ei pelkästään viimeisellä viikolla. Puhtaudenhallinta tulee 
aloittaa jo anturavaiheessa. Vaipan umpeuduttua ilmanpuhdistus on aloitettava heti. Sii-
voaminen on vaikeaa, jos sitä ei ole tehty ajoissa. Esimerkiksi korkeat alakatot ovat vai-
keita puhdistaa jälkikäteen. Jotkin paikat ovat mahdottomia siivota, ellei pölyn kulkeutu-
mista ole estetty. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen alle päässyt pöly on vaikea siivota. 
4.5 Miten puhtaudenhallintaa mitattiin ja valvottiin? 
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Kahden viikon välein tarkastus, mihin myös työmaa valmistautuu. Toimintakokeiden lä-
hestyessä puhtaustarkastus on ankarampi, joten prosentit laskevat helpommin kuin koh-
teen alkupuolella. 
4.6 Miten P1 vaikuttaa kustannuksiin? 
P1:stä aiheutuvat suorat kustannukset ovat välillisempiä kustannussäästöjä pienemmät. 
Suorilla kustannuksilla tarkoitetaan koneiden ja laitteiden hankintaa. Välilliset kustannuk-
set ovat puhtaudenhallinnan avulla saatavia säästöjä, joita saadaan esimerkiksi tapatur-
mien ja sairastumiskulujen vähentymisellä. P1 on kustannussäästö. 
4.7 Miten puhtaudenhallinnan jatkuminen varmistetaan muuttovaiheessa? 
Tilaaja huolehti puhtaudenhallinasta muuttovaiheessa. Paketit puretaan ulkona, josta ta-
vara kuljetetaan sisään. Rakennusliike ei ole vastuussa asiasta. Puhtaudenhallinta ei 
ollut muuttovaiheessa yhtä korkealla tasolla kuin rakennusvaiheessa. Tilaajan mukaan 
tilat eivät tule koskaan olemaan yhtä puhtaita kuin vastaanottovaiheessa. Tilaaja edel-
lyttää pääurakoitsijalta puhtaudenhallintaa sopimussuhteen kautta. Tilaajan oma han-
kinta ei ole keskitettyä, joten puhtaudenhallinnasta huolehtiminen on vaikeampaa. Puh-
taudenhallinta onnistuu sopimussuhteiden avulla. 
5. Työskentely 
5.1 Miten pääurakoitsija ohjaa omia työntekijöitä? 
Omille työntekijöille hankitaan välineitä. Viikkopalaverikäytännöllä ja perehdytyksellä oh-
jataan kaikki työntekijöitä. Työntekijän sopimussuhde ei vaikuta, mutta omat työntekijät 
”saavat kovempia rangaistuksia”. Vastaava työnjohtaja ohjaa työntekijöitä työnjohtajien 
avulla. Viesti välitetään työnjohtajien kautta. 
5.2 Miten pääurakoitsija ohjaa aliurakoitsijoita? 
Aliurakoitsijoita ohjataan sopimuksien kautta. Sopimuksilla vaaditaan oikeita välineitä ja 
laitteita. Sopimuksen teon ja perehdytyksen jälkeen ohjataan kuten muita. 
5.3 Miten pääurakoitsija ohjaa sivu-urakoitsijoita? 
Vaikuttamismuoto hieman paranee. Pääurakoitsija ei ole vaikuttanut sivu-urakoitsijoiden 
valintaan, eli sopimussuhdetta ei ole. Ohjaus tapahtuu rakennuttajan kautta ja palave-
reissa. Rakennuttajan velvollisuus on ohjeistaa sivu-urakoitsijoita. Pääurakoitsija ei voi 
ohjata sivu-urakoitsijoita mielensä mukaan, vaan mukaan tulevat työmaan asiakirjat. 
Työmaan turvallisuusliite antaa pelisäännöt, joita noudatetaan. Rakennuslupa tuo vas-
taavalle mestarille velvoitteet, joiden mukaan sivu-urakoitsijoita ohjataan. 
5.4 Mitä opittiin? 
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Järjestys opittiin ryhmänä. Terveysasioita opittiin, mutta tulokset näkyvät myöhemmin. 
5.5 Mitä olisi voitu tehdä toisin? 
Lopputulos oli erittäin hyvä. Kun asiat tehdään oikein, palaute on positiivista. Jos palaut-
teen laatu laskisi, silloin täytyisi tehdä jotain toisin. 
6. Kosteudenhallinta ja sisäilma 
6.1 Onko korjattavassa kohteessa tehty sisäilmatutkimuksia? 
Kohteeseen oli tehty sisäilmakartoitus, jonka perusteella määriteltiin tarvittavat toimen-
piteet. 
6.2 Oliko korjattavassa kohteessa sisäilmaongelmia tai mikrobivaurioita? 
Kohteessa oli sisäilmaongelma. Sisäilmakorjaukseen on saatu valtion apua. Kohde tar-
kastetaan rakentamisen jälkeen, millä selvitetään sisäilmakorjauksen onnistuminen. 
6.3 Miten varmistettiin, että kohteeseen ei tulisi kosteudesta aiheutuvia sisäilmahaittoja? 
Kosteudenhallintasuunnitelmaa noudatettiin.  Rakentamisen tuotoksesta ei aiheudu kos-
teushaittaa, mutta esimerkiksi mahdollisille käyttäjistä aiheutuville vesivahingoille ei 
voida mitään.  Liimojen reagointia pinnoitteiden kanssa ei pääse tapahtumaan. Tiivistyk-
set tehtiin huolella. Tiiveysmittaukset tehtiin alapohjan osalta, mutta ilmatiiveyttä ei mi-
tattu muualta. 
Kantavat rakenteet olivat olemassa. Uusi kohde on helpompi tehdä tiiviiksi. Kaikkia yk-
sityiskohtia ei ole mahdollista toteuttaa piirustusten mukaisesti. Tiiveystarkkailu tehtiin 
savukokeella. Merkkiainekoe olisi haastavampi. Merkkiainekoe olisi mahdotonta läpäistä 
saneerauskohteessa. Vanhoissa rakennuksissa on aina tiiveyteen ja vanhoihin rakentei-
siin liittyvä sisäilmariski. Sisäpihan katot uusittiin. Sisäilmaongelmia torjuttiin vaihtamalla 
uusissa suunnitelmissa ollut lecasoraeriste betonikaatoon ja uravillaan. 
7. Muita huomioita puhdasrakentamisesta? 
Kun rakennuksen vaippa menee umpeen, kaikki pöly jää sisälle. Ilmanpuhdistusta käy-
tetään 24 tuntia vuorokaudessa. Ilmanpuhdistajien avulla sisäilma puhdistuu tilasta noin 
kahdessa tunnissa. 
Rakennuksen alusta asti loppuun pölynmäärää vähennetään systemaattisesti. Tähän 
sopii ilmanpuhdistus. Työmaa valitsee, milloin pölynpoisto aloitetaan. Paras aloitusaika 
on rakennuksen vaipan mennessä umpeen. 
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Puhdasrakentaminen ei onnistu kunnolla ilman rakennusliikkeen omaa työvoimaa, koska 
ulkopuolisella yrittäjällä ei saavuteta yhtä systemaattista puhtaudenhallintaa. Ulkopuoli-
sen yrittäjän olisi oltava koko ajan paikalla, eli samalla tavoin kuin oman työntekijän. Ra-
kennusliikkeelle oma työvoima on kohtuuhintaista puhtaudenhallinnassa. Ulkomaalaiset 
ovat pölyntorjunnassa suomalaisia edellä. Säännöllisen työajan jälkeen tehtävän sii-
vouksen etu on, että paikalla ei ole sotkijoita. Aamulla töiden alkaessa työmaa on siisti. 
Rakennuksen käyttöönoton jälkeen ei ole puhtaudenhallintasuunnitelmia, eli siisteystaso 
laskee luovutuksen jälkeen. Tilaajalle kuuluva irtokalusteiden vienti alentaa puhtausta-
soa. Tilaajan tulisi kouluttaa puhtaudenhallintaa kalusteryhmälle samalla tavalla kuin ra-
kentajille. Tilaaja vaatii pääurakoitsijalta korkeampaa puhtaustasoa kuin omilta alihank-
kijoiltaan. 
Eniten pölyä tuottava työ on lattian hionta. Kävely nostaa pölyä lattioilta. Kun rakenteet 
saadaan nopeasti kuivaksi, saadaan mesta kuntoon taloteknisten asennusten alkuun 
mennessä. Talotekniikka on huomioitava koko ajan. 
Puhtaudenhallinta näkyy joka paikassa. Puhtaudenhallintaa tulkitaan monella tavoin. Se 
on uusi asia, joten käytäntö ja rutiini puuttuvat vielä. 
Vuodenaika vaikuttaa puhtaudenhallintaan. Talvella on helpompaa, koska ei ole siitepö-
lyä eikä piha pölyä. 
Lohkottaminen ja rajaaminen ovat tärkeitä. Pölykatkoseinän rakentamiseen tulee kiinnit-
tää nykyistä enemmän huomiota. Vetoketjuovet eivät ole parhaita mahdollisia. 2–3 kuu-
kauden ajaksi kannattaa tehdä jo levyseinä kittauksilla. Muovit vain väliaikaisiin raken-
teisiin. 
Vetoketjut tulee puhdistaa paineilmalla, jotta ne eivät jumitu ja vaurioidu. Vetoketjuovi 
vaatii huoltoa. Vetoketjujen puhdistus voitaisiin kirjata TR-kierroksen yhteydessä. 
Puhdasrakentamisesta tulee tapa, kun siihen on totuttu. 
P1 nimikkeenä tarkoittaa pölyn määrää. Jos pölyä on riittävän vähän, puhdasrakentami-
nen on toiminut. Pölymittauksissa ei selvitetä pölylähdettä. 
